
（単位：円）

担当課
工事番号
管路整備課 有限会社西尾組 H25.11.8
13000046 西尾　雅之 H26.3.20

H25.11.8
H26.7.18
H25.11.8
H26.9.5

H25.11.8
H26.9.19
H25.11.8

H26.10.31
H25.11.8

H26.10.31
管路整備課 株式会社青木工業所 H26.3.21
13000068 青木　保誠 H26.10.31

H26.3.21
H26.10.31

管路整備課 株式会社青木工業所 H26.3.21
13000069 青木　保誠 H26.10.31

H26.3.21
H26.10.31

管路整備課 有限会社ユートピア建設 H26.6.12
14000012 藤井　良之 H26.11.28

H26.6.12
H26.11.28

管路整備課 木下建設株式会社 H26.6.7
14000014 木下　匡史 H26.10.15

H26.6.7
H26.10.15

管路整備課 森田鉄建株式会社 H26.7.4
14000024 森田　直子 H26.10.11

H26.7.4
H26.10.11

平成 26年度 10月分　工事請負変更契約状況表

（上水・工水会計）

契約年月日 工事名 契約の相手方 設計金額 請負代金額 請負代金額の増減 当月分の増減 工期 契約期間 備　　考

H25.11.7
六十谷配水管布設替工事（西脇山口線・六
十谷工区）

18,378,150 18,060,000 133

253

H26.7.18 302

H26.3.20 18,903,240 18,576,000 516,000

316

H26.9.18 358

H26.9.3

358 -4.94%

H26.3.20
園部配水管布設替工事(西脇山口線・園部
工区)その２

42,750,678 33,180,732 225

H26.10.29 17,972,280 17,659,000 △ 917,000

225 -9.25%

H26.3.20
園部送水管布設替工事(西脇山口線・園部
工区)

28,948,362 22,468,183 225

H26.10.20 38,777,338 30,110,809 △ 3,069,923

225 -16.81%

H26.6.11 園部配水管布設替工事 26,106,840 19,580,400 170

H26.10.20 24,104,582 18,691,151 △ 3,777,032

170 2.48%

H26.6.6
園部送水管撤去工事(西脇山口線・園部工
区)

11,425,320 11,340,000 131

H26.10.31 26,753,760 20,065,320 484,920

100 -2.63%H26.10.7 29,413,800 22,062,240 △ 596,160

131 -15.27%

H26.7.3
和田配水管布設工事その２（県道松島本渡
線）

30,207,600 22,658,400 100

H26.10.3 9,681,120 9,608,760 △ 1,731,240
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