
（単位：円）

担当課
工事番号
管路整備課 良誠工業株式会社 H25.12.18
13000056 中山　勝裕 H26.3.31

H25.12.18
H26.8.27

H25.12.18
H26.12.31
H25.12.18
H27.3.30

管路整備課 株式会社中山建設 H26.6.17
14000015 中山　善嗣 H26.9.30

H26.6.17
H26.12.19
H26.6.17

H26.12.19
管路整備課 株式会社中山建設 H26.6.27
14000017 中山　善嗣 H26.12.13

H26.6.27
H26.12.13

管路整備課 有限会社東和水道工業所 H26.7.8
14000022 中村　員章 H26.12.9

H26.7.8
H26.12.9

管路整備課 株式会社森上土木 H26.7.11
14000025 上野　重美 H27.1.16

H26.7.11
H27.1.16

管路整備課 有限会社東和水道工業所 H26.8.23
14000034 中村　員章 H26.12.20

H26.8.23
H26.12.20

管路整備課 有限会社栄起創建 H26.9.5
14000036 藤本　みどり H27.2.21

H26.9.5
H27.2.21

管路整備課 大晶建設株式会社 H26.9.3
14000041 亀山　理男 H27.2.4

H26.9.3
H27.2.4

155

H26.12.3 2,789,640 2,752,920 △ 6,480 155 -0.23%

H26.9.2 関戸1丁目配水管布設替工事 2,796,120 2,759,400

170

H26.12.3 34,970,400 26,232,120 6,154,920 170 30.66%

H26.9.4 西庄配水管布設替工事 26,764,560 20,077,200

120

H26.12.17 12,874,680 9,661,680 190,080 120 2.01%

H26.8.22 木ノ本配水管布設替工事 12,620,880 9,471,600

190

H26.12.3 22,542,840 16,907,400 △ 221,400 190 -1.29%

H26.7.10 黒田配水管布設替工事 22,836,600 17,128,800

155

H26.12.5 13,830,480 10,380,960 1,449,360 155 16.23%

H26.7.7 松島配水管布設工事 11,898,360 8,931,600

170

H26.12.5 36,424,080 27,322,920 258,120 170 0.95%

H26.6.26 向配水管布設替工事 36,079,560 27,064,800

186

H26.12.3 66,995,640 66,089,520 749,520 186 1.15%

H26.9.30

468

H26.6.16
園部配水管布設替工事(西脇山口線・園部
工区)

66,235,320 65,340,000 106

H26.12.17

H26.8.21 379

H26.3.24 43,400,880 42,973,200 1,193,700

H25.12.17 鳴神配水管布設工事（市駅小倉線） 42,195,300 41,779,500 104

253
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