
（単位：円）

担当課
工事番号
管路整備課 藤本開発株式会社 H26.6.27
14000019 藤本　順一 H27.3.31

H26.6.27
H27.3.31

管路整備課 株式会社青木工業所 H26.9.5
14000035 青木　保誠 H27.3.3

H26.9.5
H27.3.23

管路整備課 有限会社栄起創建 H26.9.5
14000036 藤本　みどり H27.2.21

H26.9.5
H27.2.21
H26.9.5

H27.2.21
管路整備課 鍛治寅鉄工所水道部 H26.9.19
14000040 寺本　利和 H27.2.15

H26.9.19
H27.2.15

管路整備課 株式会社中澤工業 H26.11.13
14000046 中澤　伸悟 H27.2.10

H26.11.13
H27.3.12

H26.11.13
H27.3.12

管路整備課 中村設備工業株式会社 H27.1.7
14000059 中村　伸行 H27.3.30

H27.1.7
H27.3.30

平成 26年度 2月分　工事請負変更契約状況表

（上水・工水会計）

契約年月日 工事名 契約の相手方 設計金額 請負代金額 請負代金額の増減 当月分の増減 工期 契約期間 備　　考

H26.6.26 津秦～秋月配水管布設替工事 52,796,880 39,603,600 278

278 6.99%

H26.9.4 中島配水管布設替工事 33,706,800 25,282,800 180

H27.2.13 56,487,240 42,371,640 2,768,040

200

H26.9.4 西庄配水管布設替工事 26,764,560 20,077,200 170

H27.2.25

170

H27.2.19 34,847,280 26,140,320 △ 91,800 170 -0.35%

H26.12.3 34,970,400 26,232,120 6,154,920

150

H27.2.9 26,609,040 19,965,960 752,760 150 3.92%

H26.9.18 小倉配水管布設工事 25,604,640 19,213,200

90

H27.2.3 120

H26.11.12
神前配水管布設工事その１(県道松島本渡
線)

39,501,000 29,635,200

83 3.46%H27.2.26 4,340,520 4,324,320 144,720

120 9.00%

H27.1.6 大谷配水管布設替工事(市道楠見67号線) 4,194,720 4,179,600 83

H27.2.27 43,056,360 32,301,720 2,666,520
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