
（単位：円）

担当課
工事番号

工業用水道管理事務所 株式会社中野建設 H24.8.25
12000028 北谷　幸男 H26.2.28

H24.8.25
H26.2.28
H24.8.25
H26.2.28
H24.8.25
H27.3.31
H24.8.25

H27.10.31
管路整備課 良誠工業株式会社 H25.12.18
13000056 中山　勝裕 H26.3.31

H25.12.18
H26.8.27

H25.12.18
H26.12.31
H25.12.18
H27.3.30

H25.12.18
H27.3.30

管路整備課 株式会社湊組 H26.7.2
14000009 笹本　昌克 H27.3.31

H26.7.2
H27.3.31

管路整備課 第五工業株式会社 H26.6.24
14000023 山田　敬三 H27.3.28

H26.6.24
H27.9.30

管路整備課 有限会社ユートピア建設 H26.7.11
14000027 藤井　良之 H27.3.31

H26.7.11
H27.4.30

管路整備課 株式会社青木工業所 H26.7.25
14000029 青木　保誠 H27.1.30

H26.7.25
H27.3.21
H26.7.25
H27.3.21

管路整備課 株式会社三愛基礎工業 H26.9.12
14000032 室家　悌二郎 H27.3.15

H26.9.12
H27.3.31
H26.9.12
H27.3.31

工業用水道管理事務所 株式会社川嶋工業　和歌山支店 H26.8.23
14000033 川嶋　由美 H27.3.31

H26.8.23
H27.3.31

管路整備課 株式会社青木工業所 H26.9.5
14000035 青木　保誠 H27.3.3

H26.9.5
H27.3.23

200H27.2.25

221 6.41%

H26.9.4 中島配水管布設替工事 33,706,800 25,282,800 180

H27.3.9 74,328,840 69,640,192 4,192,192

201 17.35%

H26.8.22
六十谷第２浄水場電気計装設備棟改造
工事

69,854,400 65,448,000 221

H27.3.26 176,705,280 146,505,240 21,657,240

185

H27.3.13 201

H26.9.11
西布経丁２丁目～元寺町５丁目連絡管
布設工事

150,583,320 124,848,000

240

H27.3.17 44,589,960 33,447,600 2,041,200 240 6.50%

H27.1.22

294 0.99%

H26.7.24 和歌川町配水管布設替工事 41,868,360 31,406,400 190

H27.3.26 72,965,880 60,643,080 595,080

464

H26.7.10 北出島配水管布設替工事 72,248,760 60,048,000 264

H27.3.26

273 -0.12%

H26.6.23
出水大橋配水管添架工事（市駅小倉
線）

30,709,800 30,240,000 278

H27.3.13 156,720,960 118,658,520 △ 141,480

468 11.51%

H26.7.1
有功配水管布設替工事（東ニュータウ
ン）その１

156,907,800 118,800,000 273

H27.3.25 48,399,120 47,919,969 4,946,769

379

H26.12.17 468

H26.8.21

104

H26.3.24 43,400,880 42,973,200 1,193,700 253

H25.12.17 鳴神配水管布設工事（市駅小倉線） 42,195,300 41,779,500

949

H27.3.19 231,290,040 189,795,330 32,978,880 1163 21.03%

H26.2.28

H25.9.30 191,100,000 156,816,450 27,568,454 553

H25.3.13

H24.8.24 六十谷第１浄水場場内整備工事 157,500,000 129,247,996 553

553 設計内容の変更

平成 26年度 3月分　工事請負変更契約状況表

（上水・工水会計）

契約年月日 工事名 契約の相手方 設計金額 請負代金額 請負代金額の増減 当月分の増減 工期 契約期間 備　　考



H26.9.5
H27.3.23

企画建設課 株式会社東部建設 H26.9.19
14000039 吉川　三十四 H27.3.31

H26.9.19
H27.3.31

管路整備課 株式会社三愛基礎工業 H26.9.23
14000043 室家　悌二郎 H27.3.31

H26.9.23
H27.5.20

管路整備課 中村設備工業株式会社 H26.10.10
14000044 中村　伸行 H27.3.31

H26.10.10
H27.3.31

管路整備課 株式会社三愛基礎工業 H26.11.22
14000050 室家　悌二郎 H27.3.31

H26.11.22
H27.3.31

管路整備課 株式会社藤平組 H26.12.23
14000055 藤平　良光 H27.3.27

H26.12.23
H27.5.27

管路整備課 良誠工業株式会社 H27.1.23
14000058 中山　勝裕 H27.3.31

H27.1.23
H27.9.22

管路整備課 有限会社スリーブ H27.1.23
14000060 中山　清誠 H27.3.31

H27.1.23
H27.5.18

68

H27.3.26 116

H27.1.22
津秦配水管布設工事その２(県道松島
本渡線)

16,462,440 12,355,200

68

H27.3.26 243

H27.1.22
出水配水管布設工事その１（市駅小倉
線）

31,089,960 23,328,000

95

H27.3.24 156

H26.12.22
大谷配水管布設替工事（和歌山北バイ
パス）

42,204,240 41,796,000

130

H27.3.26 8,255,520 7,565,400 △ 6,474,600 130 -46.12%

H26.11.21
久保丁４丁目～小野町３丁目工業用水
道配水管撤去工事

15,318,720 14,040,000

173

H27.3.24 26,962,200 20,225,160 △ 1,212,840 173 -5.66%

H26.10.9
下三毛第３踏切配水管布設工事(市道
小倉178号線)

28,578,960 21,438,000

190

H27.3.26 240

H26.9.22
黒田～出水配水管布設工事（市駅小倉
線）

38,480,400 38,340,000

194

H27.3.18 71,591,040 53,994,600 495,876 194 0.93%

H26.9.18 塩ノ谷～平尾配水管布設工事 70,933,320 53,498,724

H27.3.17 34,146,360 25,612,200 329,400 200 1.30%
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