
（単位：円）

担当課
工事番号
管路整備課 第五工業株式会社 H26.6.24
14000023 山田　敬三 H27.3.28

H26.6.24
H27.9.30
H26.6.24
H27.9.30

管路整備課 有限会社スリーブ H27.1.23
14000060 中山　清誠 H27.3.31

H27.1.23
H27.5.18
H27.1.23
H27.7.31
H27.1.23
H27.7.31

管路整備課 株式会社アイ・ジー・エス H27.2.21
14000062 泉　實 H27.6.30

H27.2.21
H27.7.31
H27.2.21
H27.8.31

管路整備課 株式会社宮﨑建設 H27.2.21
14000063 宮﨑　浩二 H27.6.30

H27.2.21
H27.7.30
H27.2.21
H27.7.30

管路整備課 株式会社東部建設 H27.3.19
14000065 吉川　三十四 H27.6.2

H27.3.19
H27.8.1

H27.3.19
H27.8.1

136 -0.31%H27.7.29 50,762,160 50,603,400 △ 156,600

76

H27.6.1 136

H27.3.18 津秦配水管改良工事(県道松島本渡線) 50,918,760 50,760,000

160

H27.7.15 26,501,040 19,886,040 1,461,240 160 7.93%

H27.6.29

192

H27.2.20
神前配水管布設工事その２(県道松島本
渡線)

24,552,720 18,424,800 130

H27.7.29

130

H27.6.26 161

H27.2.20 直川配水管布設工事（県道粉河加太線） 27,866,160 20,908,800

190

H27.7.17 17,295,120 12,979,440 624,240 190 5.05%

H27.5.15

68

H27.3.26 116

H27.1.22
津秦配水管布設工事その２(県道松島本
渡線)

16,462,440 12,355,200

H27.7.7 30,413,880 29,948,400 △ 291,600 464 -0.96%

H27.3.26

H26.6.23 出水大橋配水管添架工事（市駅小倉線） 30,709,800 30,240,000 278

464
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