
（単位：円）

担当課
工事番号

上水道管理事務所 株式会社東芝　関西支社 H26.11.21
14000048 田﨑　茂 H27.8.22

H26.11.21
H27.10.31

管路整備課 株式会社アイ・ジー・エス H27.2.21
14000062 泉　實 H27.6.30

H27.2.21
H27.7.31
H27.2.21
H27.8.31
H27.2.21
H27.8.31

管路整備課 智代美建設株式会社 H27.6.11
15000004 川口　智弘 H27.8.29

H27.6.11
H27.8.29

管路整備課 株式会社豊工業所 H27.6.23
15000012 久保　晋典 H27.9.4

H27.6.23
H28.2.29

管路整備課 株式会社東部建設 H27.6.16
15000013 吉川　三十四 H27.8.15

H27.6.16
H28.1.22

平成 27年度 8月分　工事請負変更契約状況表

（上水・工水会計）

契約年月日 工事名 契約の相手方 設計金額 請負代金額 請負代金額の増減 当月分の増減 工期 契約期間 備　　考

H26.11.20 加納浄水場高圧電気設備取替工事 167,735,880 140,983,200 275

345

H27.2.20 直川配水管布設工事（県道粉河加太線） 27,866,160 20,908,800 130

H27.8.19

161

H27.7.29 192

H27.6.26

192 -12.77%

H27.6.10 小豆島配水管布設工事 2,552,040 1,922,400 80

H27.8.27 24,308,640 18,239,040 △ 2,669,760

80 15.73%

H27.6.22
海草橋架替えに伴う工業用配水管架替
工事

46,230,480 46,224,000 74

H27.8.14 2,954,880 2,224,800 302,400

221H27.8.14

252

H27.6.15 和歌浦西１丁目配水管改良工事 5,756,400 5,724,000 61

H27.8.25
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