
（単位：円）

担当課
工事番号

工業用水道管理事務所 株式会社中野建設 H24.8.25
12000028 北谷　幸男 H26.2.28

H24.8.25
H26.2.28
H24.8.25
H26.2.28
H24.8.25
H27.3.31
H24.8.25

H27.10.31
H24.8.25

H27.10.31
管路整備課 株式会社三愛基礎工業 H26.9.23
14000043 室家　悌二郎 H27.3.31

H26.9.23
H27.5.20
H26.9.23

H27.10.31
H26.9.23

H27.10.31
上水道管理事務所 株式会社東芝　関西支社 H26.11.21

14000048 田﨑　茂 H27.8.22
H26.11.21
H27.10.31
H26.11.21
H27.10.31

管路整備課 株式会社中澤工業 H27.6.18
15000008 中澤　伸悟 H28.3.31

H27.6.18
H28.3.31

管路整備課 泰興建設株式会社 H27.6.25
15000014 中口　泰夫 H27.11.30

H27.6.25
H27.11.30

平成 27年度 10月分　工事請負変更契約状況表

（上水・工水会計）

契約年月日 工事名 契約の相手方 設計金額 請負代金額 請負代金額の増減 当月分の増減 工期 契約期間 備　　考

H24.8.24 六十谷第１浄水場場内整備工事 157,500,000 129,247,996 553

553 設計内容の変更

H25.9.30 191,100,000 156,816,450 27,568,454 553

H25.3.13

949

H27.3.19 231,290,040 189,795,330 32,978,880 1163

H26.2.28

1163 3.80%

H26.9.22
黒田～出水配水管布設工事（市駅小倉
線）

38,480,400 38,340,000 190

H27.10.8 240,072,600 197,002,170 7,206,840

240

H27.5.19 404

H27.3.26

404 2.86%

H26.11.20 加納浄水場高圧電気設備取替工事 167,735,880 140,983,200 275

H27.10.26 39,580,920 39,436,200 1,096,200

345

H27.10.28 173,389,680 145,735,200 4,752,000 345 3.37%

H27.8.19

288

H27.10.1 60,419,520 45,323,280 4,996,080 288 12.39%

H27.6.17 冬野～朝日配水管布設替工事 53,758,080 40,327,200

159

H27.10.19 26,229,960 19,676,520 1,197,720 159 6.48%

H27.6.24 鳴神配水管改良工事 24,632,640 18,478,800


	工事請負変更契約状況表

