
（単位：円）

担当課
工事番号
企画建設課 淺川・浅井特定建設工事共同企業体 H26.9.19
14000038 栗生　泰廣 H28.8.8

H26.9.19
H28.8.8

上水道管理事務所 みらい・中林・福興特定建設工事共同企業体 H27.2.28
14000051 宮崎　嘉彦 H30.3.31

H27.2.28
H30.3.31

管路整備課 木下建設株式会社 H27.6.18
15000007 木下　匡史 H28.3.31

H27.6.18
H28.3.31

管路整備課 株式会社豊工業所 H27.6.23
15000012 久保　晋典 H27.9.4

H27.6.23
H28.2.29
H27.6.23
H28.2.29

上水道管理事務所 ショーボンド建設株式会社　和歌山営業所 H27.7.9
15000019 近藤　隆介 H28.2.23

H27.7.9
H28.3.31

管路整備課 株式会社青木工業所 H27.9.8
15000029 青木　保誠 H28.3.15

H27.9.8
H28.3.15

管路整備課 株式会社三愛基礎工業 H27.9.8
15000034 室家　悌二郎 H28.2.4

H27.9.8
H28.2.4

管路整備課 泰興建設株式会社 H27.11.26
15000041 中口　泰夫 H28.3.31

H27.11.26
H28.3.31

127

H28.2.9 9,536,400 7,158,240 451,440 127 6.73%

H27.11.25 布引配水管布設工事 8,934,840 6,706,800

150

H28.2.2 22,128,120 16,598,520 △ 227,880 150 -1.35%

H27.9.7 市小路～楠見中配水管布設替工事 22,430,520 16,826,400

190

H28.2.15 75,616,200 58,139,640 △ 3,096,360 190 -5.06%

H27.9.7 平尾配水管布設工事 79,642,440 61,236,000

230

H28.2.22 267

H27.7.8 六十谷水管橋落橋防止装置設置工事 107,552,880 88,228,440

252

H28.2.2 46,463,760 46,456,200 232,200 252 0.50%

H27.8.25

288 -3.34%

H27.6.22
海草橋架替えに伴う工業用配水管架替
工事

46,230,480 46,224,000 74

H28.2.9 70,046,640 58,242,240 △ 2,010,960

1128 設計内容の変更

H27.6.17 打越町配水管布設替工事 72,464,760 60,253,200 288

H28.2.26

H27.2.27 加納浄水場凝集沈澱池築造工事 3,598,501,680 3,041,280,000 1128

H28.2.19

H26.9.18 真砂配水場配水池築造工事 960,402,960 883,440,000 690

690 債務負担額年度割の変更

平成 27年度 2月分　工事請負変更契約状況表

（上水・工水会計）

契約年月日 工事名 契約の相手方 設計金額 請負代金額 請負代金額の増減 当月分の増減 工期 契約期間 備　　考
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