
（単位：円）

担当課
工事番号
管路整備課 株式会社関組 H27.12.22
15000045 関　儀平 H28.3.31

H27.12.22
H28.6.30

H27.12.22
H29.1.31

管路整備課 和大興業株式会社 H28.2.17
15000053 溝畑　順子 H28.6.30

H28.2.17
H28.6.30

平成 28年度 6月分　工事請負変更契約状況表

（上水・工水会計）

契約年月日 工事名 契約の相手方 設計金額 請負代金額 請負代金額の増減 当月分の増減 工期 契約期間 備　　考

H27.12.21
府中配水管布設工事（県道粉河加太
線）

7,309,440 7,236,000 101

192

407

H28.3.28

H28.6.28

135

H28.6.24 13,966,560 13,731,120 △ 200,880 135 -1.44%

H28.2.16 田屋配水管布設替工事 14,170,680 13,932,000
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