
（単位：円）

担当課
工事番号

上水道管理事務所 みらい・中林・福興特定建設工事共 H27.2.28
14000051 宮崎　嘉彦 H30.3.31

H27.2.28
H30.3.31
H27.2.28
H30.3.31

平成 28年度 10月分　工事請負変更契約状況表

（上水・工水会計）

契約年月日 工事名 契約の相手方 設計金額 請負代金額 請負代金額の増減 当月分の増減 工期 契約期間 備　　考

H27.2.27 加納浄水場凝集沈澱池築造工事 3,598,501,680 3,041,280,000 1128

1128 設計内容の変更

5,596,147 1128 0.18%

H28.2.26

H28.10.31 3,605,123,160 3,046,876,147
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