
（単位：円）

担当課
工事番号
企画建設課 株式会社日紀建設 H28.3.3
15000049 玉置　秀男 H29.3.31

H28.3.3
H29.3.31

管路整備課 加建工業株式会社 H28.6.30
16000005 正木　潤 H28.12.1

H28.6.30
H28.12.1

平成 28年度 11月分　工事請負変更契約状況表

（上水・工水会計）

契約年月日 工事名 契約の相手方 設計金額 請負代金額 請負代金額の増減 当月分の増減 工期 契約期間 備　　考

H28.3.2 真砂配水場ポンプ棟築造工事 309,696,480 264,492,000 394

394 0.16%

155

H28.11.25 310,194,360 264,916,440 424,440

H28.6.29 秋葉町～塩屋２丁目配水管布設替工事 18,065,160 13,554,000

155 6.66%H28.11.29 19,269,360 14,456,880 902,880
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