
（単位：円）

担当課
工事番号

上水道管理事務所 みらい・中林・福興特定建設工事共同企業体 H27.2.28
14000051 宮崎　嘉彦 H30.3.31

H27.2.28
H30.3.31
H27.2.28
H30.3.31
H27.2.28
H30.3.31

管路整備課 中村設備工業株式会社 H28.7.7
16000006 中村　伸行 H29.2.16

H28.7.7
H29.3.23

管路整備課 株式会社中山建設 H28.7.22
16000007 中山　善嗣 H29.2.28

H28.7.22
H29.3.31

管路整備課 株式会社藤島建設 H28.9.15
16000016 齊藤　寛史 H29.2.11

H28.9.15
H29.2.11

管路整備課 鍛治寅鉄工所水道部 H28.12.15
16000025 寺本　利和 H29.3.31

H28.12.15
H29.3.31

平成 29年度 2月分　工事請負変更契約状況表

（上水・工水会計）

契約年月日 工事名 契約の相手方 設計金額 請負代金額 請負代金額の増減 当月分の増減 工期 契約期間 備　　考

H27.2.27 加納浄水場凝集沈澱池築造工事 3,598,501,680 3,041,280,000 1128

1128 設計内容の変更

H28.10.31 3,605,123,160 3,046,876,147 5,596,147 1128

H28.2.26

1128 設計内容の変更

H28.7.6 北出島～南出島配水管布設替工事 60,606,360 50,598,000 225

H29.2.22

260

H28.7.21 秋葉町～高松配水管布設替工事 106,791,480 80,398,072 222

H29.2.10

253

H28.9.14 新在家配水管布設替工事 15,843,600 11,890,800 150

H29.2.27

107 -0.35%H29.2.22 9,471,600 7,103,160 △ 24,840

150 8.17%

H28.12.14 和田配水管布設工事 9,504,000 7,128,000 107

H29.2.6 17,139,600 12,862,800 972,000
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