
（単位：円）

担当課
工事番号
管路整備課 有限会社一陽建設 H29.6.15
17000002 永岡　陽子 H29.10.31

H29.6.15
H29.10.31

管路整備課 株式会社中山建設 H29.6.8
17000003 中山　善嗣 H29.10.31

H29.6.8
H29.11.20

平成 29年度 10月分　工事請負変更契約状況表

（上水・工水会計）

契約年月日 工事名 契約の相手方 設計金額 請負代金額 請負代金額の増減 当月分の増減 工期 契約期間 備　　考

H29.6.14 田屋～弘西配水管布設工事その１ 57,747,600 45,675,144 139

139 4.52%

H29.6.7 田屋～弘西配水管布設工事その２ 43,880,400 34,519,416 146

H29.10.13 60,361,200 47,741,400 2,066,256

166H29.10.24



様式第２号 （変更契約用）

年 度 平成２９年度

工 事 番 号 第    １７０００００２    号

工 事 名 田屋～弘西配水管布設工事その１

変更後の工事場所

変更後の工事概要

φ200mm　DIP　GX形　L=1155.0m
給水管切替工　２箇所
消火栓設置工　３箇所

変更の理由

　本工事について、次のとおり変更となります。
１　計画道路内にて当初予定になかった構造物を異形管を
　使用し避けて配管したため、請負材料費が増額したこ
　と。
２　当初設計では路床完成後に布設を予定していたが、一
　部区間について路盤完成後の布設になったため管布設土
　工が増工したこと。
３　給水管切替が必要な給水本管が１件増えたため給水管
　切替工の増工したこと。
　以上の理由により、工事請負契約書第１８条第１項第４
号に基づき精査した結果、同契約書第１８条第４項第２号
に該当すると認められるため、同条第５項及び第２４条に
より、増額変更をしたい。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 平成２９年度

工 事 番 号 第    １７０００００３    号

工 事 名 田屋～弘西配水管布設工事その２

変更後の工事場所 紀伊地区

変更後の工事概要

φ200mm　DIP　GX形　L=942.1m
消火栓設置工　３箇所

変更の理由

　本工事は紀伊地区において、和歌山県海草振興局工務
課発注の粉河加太線道路改良工事の範囲内にφ200mm配水
管を布設するものでありますが、粉河加太線道路改良工
事の進捗状況が遅れているため、本工事に遅れが生じる
ことを確認できました。
　協議の結果、受注者の責に帰することができない事由
であると判断したため、本工事の受注者である株式会社
中山建設 代表取締役 中山善嗣より建設工事請負契約書
第２１条第１項に基づき工期延長請求書の提出があり、
同契約書同条第２項及び第２３条に基づき２０日間の工
期延長をいたしたい。


