
（単位：円）

担当課
工事番号
企画建設課 株式会社城南建設 H29.7.15
17000013 赤井　ひろみ H30.2.9

H29.7.15
H30.2.9

管路整備課 株式会社吉建 H29.8.3
17000024 須磨　德裕 H30.1.18

H29.8.3
H30.3.18

管路整備課 株式会社藤島建設 H29.9.28
17000028 齊藤　寛史 H30.3.21

H29.9.28
H30.3.21

管路整備課 原実業 H29.11.2
17000038 原　暢孝 H30.1.31

H29.11.2
H30.1.31

91 設計内容の変更H30.1.10

175 4.04%

H29.11.1 朝日配水管布設工事 4,179,600 4,104,000 91

H30.1.15 24,980,400 19,754,280 767,880

228

H29.9.27 畑屋敷西ノ丁配水管布設替工事 24,008,400 18,986,400 175

H30.1.12

169

H30.1.17 49,734,000 44,632,080 △ 1,348,237

H29.8.2 西浜２丁目配水管布設替工事 7,398,000 7,344,000

210

210 -2.93%

H29.7.14 真砂配水場場内整備工事 51,235,200 45,980,317

平成２９年度１月分　工事請負変更契約状況表

（上水・工水会計）

契約年月日 工事名 契約の相手方 設計金額 請負代金額 請負代金額の増減 当月分の増減 工期 契約期間 備　　考



様式第２号 （変更契約用）

年 度 平成２９年度

工 事 番 号 第１７００００１３号

工 事 名 真砂配水場場内整備工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要 場内整備工事　　　　　一式

変 更 の 理 由

　本工事において、重力式擁壁工の減工およ
び既設構造物撤去工の減工等による減額が
あった。
　これらの理由により、工事請負契約書第１
８条第１項に基づき精査した結果、同契約書
第１８条第４項第２号および同第１９条に該
当すると認められるので、同第１８条第５項
及び第２４条の規定により減額変更を行うも
の。

水道局



様式第２号 （変更契約用）

年 度 平成２９年度

工 事 番 号 第１７００００２４号

工 事 名 西浜２丁目配水管布設替工事

変更後の工事場所 　

変更後の工事概要

変 更 の 理 由

　随伴工事先の下水道工事の進捗が遅れ、そ
れに伴い本工事も工期内竣工が困難になった
ため、受注者である株式会社　吉建 代表取締
役 須磨德裕より工事請負契約書21条に基づ
き、工期延期請求書の提出がありました。検
討の結果、同契約書第23条に基づき平成30年3
月18日までの59日間の工期延長をするもので
ある。

水道局



様式第２号 （変更契約用）

年 度 平成２９年度

工 事 番 号 第１７００００２８号

工 事 名 畑屋敷西ノ丁配水管布設替工事

変更後の工事場所 大新地区

変更後の工事概要

φ 75㎜　 GX形  DIP   L=164.7m
給水管切替工　　　　　25箇所
既設管撤去工　　　　　 1式

変 更 の 理 由

　本工事施工にあたり、既設管閉栓箇所が当初
不断水での設計になっていましたが試験掘削の
結果、φ200×75の二受だったためφ75のス
トッパーの設置が必要となり本管土工費及び既
設管撤去工費の増額。
　このことから、工事請負契約書第１８条第１
項第４号に基づき精査した結果、第１８条第４
項第２号に該当すると認められる為、第１８条
第５項及び第２４条の規定を適用し、増額変更
とするものである。

水道局



様式第２号 （変更契約用）

年 度 平成２９年度

工 事 番 号 第１７００００３８号

工 事 名 　朝日配水管布設工事

変更後の工事場所 　

変更後の工事概要

φ400mm　DIP　GX形　L=  8.7m
φ150mm　DIP　GX形　L= 10.1m

変 更 の 理 由

 本工事の施工にあたり、和歌山橋本線道路改
良工事の発注者である和歌山県と着工前に施
工方法等を協議したところ、布設延長を一部
変更する必要が生じた。
　これにより、建設工事請負契約書第１８条
第１項第４号に基づき精査した結果、同条第
４項第２号に該当すると認められるため、同
契約書第１９条により、内容変更致したい。

水道局


