
（単位：円）

担当課
工事番号
管路整備課 ウジタ設備工業株式会社 H30.1.25
17000040 宇治田　芳弘 H30.3.31

H30.1.25
H30.4.30
H30.1.25
H30.4.30

下水道建設課 株式会社合同興業　和歌山支店 H29.10.21
17000133 大嶋　廣士 H30.3.31

H29.10.21
H30.5.8

H29.10.21
H30.5.8

平成 30年度 4月分　工事請負変更契約状況表

（上水・工水・下水会計）

契約年月日 工事名 契約の相手方 設計金額 請負代金額 請負代金額の増減 当月分の増減 工期 契約期間 備　　考

H30.1.24 北～永穂配水管仮設工事 19,753,200 15,638,400 66

96

96 設計内容の変更

H30.3.9

H30.4.19

H29.10.20 有功第１雨水幹線工事その６ 135,686,880 116,626,979 162

200

H30.4.18 120,445,920 3,818,941 200 3.27%

H30.3.26



様式第２号 （変更契約用）

年 度 平成２９年度

工 事 番 号 第 17000040 号

工 事 名 北～永穂配水管仮設工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

φ300mm　DIP　K形　L=39.1ｍ
既設管撤去工　1式

変 更 の 理 由

  本工事の施工にあたり、市道部において、当初設計で計
上していた既設舗装構成と現状に相違があったことによる
変更及び、埋戻しについて、当初流用土で予定していた
が、一部水分を多く含み軟弱だったため、路盤工の必要性
が生じたことにより、工事請負契約書（以下契約書）第18
条第1項第4号に基づき精査した結果、契約書第18条第4項
第2号に該当すると認められるので、契約書第19条によ
り、内容変更を行いたい。

企業局



様式第２号 （変更契約用）

年 度 平成２９年度

工 事 番 号 第１７０００１３３号

工 事 名 有功第１雨水幹線工事その６

変更後の工事場所

変更後の工事概要

オープンシールド工
Ｕ３３００×１８００　　Ｌ＝４２．５ｍ
付帯工　　　　　　　　　１式

　　　　　雨水整備面積Ａ＝0.54ha

変 更 の 理 由

　本工事施工にあたり、次のとおり変更となります。
　道路管理者である六箇井土地改良区と舗装復旧につ
いて協議したところ、全面復旧することになったため
追加施工となった。
　以上の理由により、建設工事請負契約書第１８条第
１項第５号に基づき精査した結果、同契約書第１８条
第４項第２号に該当すると認められるため、同条第５
項及び第２４条により、増額変更いたしたい。

企業局


