
（単位：円）

担当課
工事番号
管路整備課 湯川水道工業所 H29.8.10
17000018 湯川　幸司 H30.3.31

H29.8.10
H30.6.29
H29.8.10
H30.6.29

管路整備課 株式会社山崎設備 H30.2.8
17000042 山﨑　裕司 H30.6.30

H30.2.8
H30.7.31

下水道建設課 木下建設株式会社 H29.10.19
17000130 木下　匡史 H30.3.31

H29.10.19
H30.6.15

H29.10.19
H30.8.14

下水道施設課 株式会社タニノプラント産業 H29.10.13
17000172 谷野　博昭 H30.3.11

H29.10.13
H30.6.9

H29.10.13
H30.6.9

下水道施設課 三友工業株式会社 H29.12.16
17000184 矢部　昌俊 H30.3.31

H29.12.16
H30.6.13

H29.12.16
H30.7.31

下水道建設課 株式会社三愛基礎工業 H29.12.22
17000251 室家　悌二郎 H30.3.31

H29.12.22
H30.7.9

H29.12.22
H30.8.28

下水道管理課 株式会社中山建設 H29.12.22
17000290 中山　善嗣 H30.3.31

H29.12.22
H30.6.14

H29.12.22
H30.7.14

下水道建設課 株式会社希真産業 H29.12.22
17000303 倉根　隆志 H30.3.31

H29.12.22
H30.6.14

H29.12.22
H30.7.31

175

H30.6.13 222

H30.3.20

205

H29.12.21 既設マンホール浮上防止対策工事 25,491,240 22,865,436 100

H30.6.14

100

H30.3.15 175

H29.12.21 和歌川処理区管渠改築工事 27,891,000 24,876,778

200

H30.6.27 250

H30.3.20

228

H29.12.21 北部処理区支線工事その２ 76,413,240 68,431,805 100

H30.6.12

106

H30.3.20 180

H29.12.15
和田川雨水簡易ポンプ場放流渠築造工
事

200,309,760 173,317,212

240

H30.6.8 38,071,080 33,406,560 1,598,832 240 5.03%

H30.3.11

300

H29.10.12
和田川雨水簡易ポンプ場流入ゲート設
備工事

36,244,800 31,807,728 150

H30.6.11

164

H30.3.20 240

H29.10.18 杭ノ瀬川第３排水区支線工事 100,890,360 86,544,578

143

H30.6.29 8,067,600 174

H30.2.7 紀三井寺配水管布設替工事 10,238,400 8,067,600

H30.6.26 70,653,600 56,676,240 3,300,480 324 6.18%

H29.12.19 66,538,800 53,375,760 5,396,804

H29.8.9 中之島配水管布設替工事 59,810,400 47,978,956 234

324

平成 30年度 6月分　工事請負変更契約状況表

（上水・工水・下水会計）

契約年月日 工事名 契約の相手方 設計金額 請負代金額 請負代金額の増減 当月分の増減 工期 契約期間 備　　考



様式第２号 （変更契約用）

年 度 平成２９年度

工 事 番 号 第１７００００１８号

工 事 名 中之島配水管布設替工事

変更後の工事場所 中之島地区

変更後の工事概要

φ300㎜ GX形 DIP  L= 216.1 m
φ200㎜ GX形 DIP  L=   6.8 m
φ100㎜ GX形 DIP  L=  45.5 m
給水管切替工　　　　  21箇所
消火栓設置工　 単口  　1箇所
仮設配管工　　　  　　 　1式
既設管撤去工　　　     　1式

変 更 の 理 由

　本工事において、次のとおり設計変更とな
ります。
　地下埋設管が影響し、配水管布設ルートを
変更したことにより、請負材料費、管布設土
工費、管布設工費及び給水管切替工費の増
額。
　以上の理由により、建設工事請負契約書第
１８条第１項第４号に基づき精査した結果、
第１８条第４項第２号に該当すると認められ
るため、第１８条第５項及び第２４条の規定
を適用し、増額変更いたしたい。

企業局



様式第２号 （変更契約用）

年 度 平成２９年度

工 事 番 号 第    １７００００４２    号

工 事 名 紀三井寺配水管布設替工事

変更後の工事場所 名草地区

変更後の工事概要

φ150mm　DIP　GX形　L=82.4m
給水管切替工　6箇所
既設管撤去工　1式
舗装本復旧工　1式

変更の理由

　本工事は名草地区において、近畿地方整備局和歌山河
川国道事務所発注の国道４２号紀三井寺地区交差点改良
工事（以下「本体工事」という。）の施工区域内にφ
150mm配水管を布設替するものでありますが、本体工事の
範囲である家屋基礎の撤去工事が遅れたため本工事の進
捗が遅れることを確認した。
　協議の結果、受注者の責に帰することができない事由
であると判断したため、本工事の受注者である株式会社
山崎設備 代表取締役 山﨑 裕司より建設工事請負契約書
第２１条第１項に基づき工期延長請求書の提出があり、
同契約書同条第２項及び第２３条に基づき３１日間の工
期延長をいたしたい。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 平成２９年度

工 事 番 号 第１７０００１３０号

工 事 名 杭ノ瀬川第３排水区支線工事

変更後の工事場所 　

変更後の工事概要

φ650 RM管 小口径泥土圧推進工 L=117.55m
φ600 VU管 吐け口工　　　　　 L=3.10m
マンホール工（2号-1、3号-1）  2か所
付帯工　　　　　　　　　　　　1式
水道管移設工　　　　　　　　　1式

変 更 の 理 由

　本工事の河川内での工事施工にあたり、杭ノ瀬
川の水位を下げる必要があり、潮の干満や降雨に
よる影響を踏まえ、樋門の開け閉め等、関係者と
の調整に不測の日数を要したため、本工事に遅れ
が生じ、工期内完成が困難な状況となったため、
建設工事請負契約書第２３条適用。

企業局



様式第２号 （変更契約用）

年 度 平成２９年度

工 事 番 号 第１７０００１７２号

工 事 名 和田川雨水簡易ポンプ場流入ゲート設備工事

変更後の工事場所 和歌山市神前字貝原６３２番１

変更後の工事概要

機械設備工事

　鋳鉄製電動スライドゲート
　　　　　　1,000W×1,000H　　　　１門
　その他附帯設備　　　　　　　　　一式

変 更 の 理 由

　当初、ポンプ場流入部の止水方法として角
落しの設置としていたものを、より確実に流
入水を止水できるものとして、ボルト止めに
より流入部全体を覆う閉止蓋の設置に変更を
行った。更に、ゲート室上部の蓋も密閉型と
した。
　この工法の変更により増額変更となった。

和歌山市企業局



様式第２号 （変更契約用）

年 度 平成２９年度

工 事 番 号 第１７０００１８４号

工 事 名 和田川雨水簡易ポンプ場放流渠築造工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

泥濃式推進工Φ800mmHP管　　　　L=204.35m
(R1-R2L=180.95m,R2-R3L=23.4m)
開削工Φ700mmFRPM管　　　　　　L=11.10m
マンホール築造工(4号現場打)　　1箇所
舗装復旧工　　　　　　　　　　 1式
場内整備工　　　　　　　　　　 1式
用地等調査業務(家屋調査)　　　 1式

変 更 の 理 由

　現在、和田川雨水簡易ポンプ場放流渠築造
工事を鋭意施工中でありますが、地元自治会
への工事説明の調整において、不測の日数を
要したために、契約工期内の工事完成が困難
な状況であります。
　上記理由により、受注者である三友工業株
式会社代表取締役社長矢部昌俊より工事請負
契約書第２１条に基づき、工期延長請求書の
提出がありました。協議の結果、受注者の責
に帰することが出来ない理由と判断されるた
め、同契約書第２３条に基づき４８日間の工
期延期をいたしたい。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 平成２９年度

工 事 番 号 第１７０００２５１号

工 事 名 北部処理区支線工事その２

変更後の工事場所 　

変更後の工事概要

変 更 の 理 由

企業局

 本工事施工にあたり、次のとおり変更とな
ります。 
 本工事のφ200mmVU管布設工において、当初
は全長を開削工法としていたが現場調査の結
果、立坑が設置可能であり当初予定していた
水道管移設工も不要となるため、198.45mを推
進工法に変更した。それに伴う協議及び、準
備に不測の日数を要した。また、区間延長30m
の下水管布設工を増工した。前述した内容を
踏まえ協議した結果、受注者の責めに帰する
ことができない事由であると判断した。本工
事の受注者である株式会社 三愛基礎工業 代
表取締役 室家悌二郎より、建設工事請負契約
書第21条第1項に基づき工期延長請求書の提出
があり、同契約書同条第2項及び第23条に基づ
き50日間の工期延長をいたしたい。 

φ200mmＶＵ管 布設工         Ｌ＝４３０．６ｍ               
マンホール工（組立１号-１３,楕円-２,小型レジン-２)  
                     １７箇所 
取付管およびます工             ７６箇所          
付帯工                       １式  
水道管移設工                   １式 

整備面積(汚水)                        Ａ＝１．３６ha 

                   



様式第２号 （変更契約用）

年 度 平成２９年度

工 事 番 号 第１７０００２９０号

工 事 名 和歌川処理区管渠改築工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

　
　
　
　　管更生工　既設管φ1350mm　L＝70.0m
　　既設管整備工　  １式

変 更 の 理 由

　本工事において、設計では、既設管渠の管
径がφ1200となっていたが、管内調査をした
ところ、管径がφ1350である事が確認され、
このことに伴う、構造計算や強度計算、材料
の購入に時間を要した。よって、工事請負契
約書第23条に基づき、30日間の工期延長をい
たしたい。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 平成２９年度

工 事 番 号 第１７０００３０３号

工 事 名 既設マンホール浮上防止対策工事

変更後の工事場所 　

変更後の工事概要
アースドレーン工　　　　　　　　　６か所
ハットリング工　　　　　　　　  　９か所
付帯工　　　　　　　　　　　　　　　１式

変 更 の 理 由

　本工事において、No.810-C-1を施工するにあた
り、当初設計ではガス管との離隔があると想定さ
れていたが、消散帯施工のための掘削にて、ド
レーン材打設時にガス管に干渉することが判明し
た。再度ドレーン材打設位置の検討が必要とな
り、不測の日数を要したため、本工事に遅れが生
じ、工期内完成が困難な状況となったため、建設
請負契約書第２３条適用。

企業局


