
（単位：円）

担当課
工事番号
管路整備課 株式会社山崎設備 H30.2.8
17000042 山﨑　裕司 H30.6.30

H30.2.8
H30.7.31
H30.2.8

H30.7.31
下水道施設課 有限会社福嶋商会 H29.7.29
17000064 福嶋　晋 H30.3.31

H29.7.29
H30.5.24
H29.7.29
H30.7.31
H29.7.29
H30.7.31

下水道建設課 木下建設株式会社 H29.10.19
17000130 木下　匡史 H30.3.31

H29.10.19
H30.6.15

H29.10.19
H30.8.14

H29.10.19
H30.8.14

下水道施設課 三友工業株式会社 H29.12.16
17000184 矢部　昌俊 H30.3.31

H29.12.16
H30.6.13

H29.12.16
H30.7.31

H29.12.16
H30.7.31

下水道建設課 株式会社三愛基礎工業 H29.11.2
17000192 室家　悌二郎 H30.3.31

H29.11.2
H30.5.20
H29.11.2
H30.7.9

H29.11.2
H30.7.9

下水道建設課 第五工業株式会社 H29.11.7
17000196 山田　敬三 H30.3.31

H29.11.7
H30.5.15
H29.11.7

H30.10.31
H29.11.7

H30.10.31
下水道建設課 弘安建設株式会社 H29.11.15
17000207 池上　元一 H30.3.31

H29.11.15
H30.7.12

H29.11.15
H30.10.20

平成 30年度 7月分　工事請負変更契約状況表

（上水・工水・下水会計）

契約年月日 工事名 契約の相手方 設計金額 請負代金額 請負代金額の増減 当月分の増減 工期 契約期間 備　　考

H30.2.7 紀三井寺配水管布設替工事 10,238,400 8,067,600 143

174

H30.7.26 10,670,400 8,407,800 340,200 174 4.22%

H30.6.29 8,067,600

246

H30.3.20 300

H29.7.28 島橋雨水ポンプ場放流渠建設工事 142,981,200 121,952,563

368

H30.7.27 140,387,040 119,738,520 △ 2,214,043 368 -1.82%

H30.5.22

164

H30.3.20 240

H29.10.18 杭ノ瀬川第３排水区支線工事 100,890,360 86,544,578

300

H30.7.10 97,863,120 83,947,320 △ 2,597,258 300 -3.00%

H30.6.11

106

H30.3.20 180

H29.12.15
和田川雨水簡易ポンプ場放流渠築造工
事

200,309,760 173,317,212

228

H30.7.30 199,231,920 172,384,200 △ 933,012 228 -0.54%

H30.6.12

150

H30.3.19 200

H29.11.1 北部処理区支線工事その５ 89,122,680 80,174,531

250

H30.7.3 250 設計内容の変更

H30.5.17

145

H30.3.20 190

H29.11.6 大新分区管渠改築工事その４ 85,502,520 79,812,000

359

H30.7.26 102,900,240 96,050,880 16,238,880 359 20.35%

H30.5.11

137

H30.3.20 240

H29.11.14 湊南第２排水区支線工事その１ 84,903,120 76,241,787

340H30.7.2



下水道建設課 大晶建設株式会社 H29.11.29
17000221 亀山　理男 H30.3.31

H29.11.29
H30.6.6

H29.11.29
H30.7.31

H29.11.29
H30.7.31

下水道建設課 ライトエンジニアリング株式会社 H29.12.14
17000250 草野　十司浩 H30.3.31

H29.12.14
H30.6.6

H29.12.14
H30.7.21

H29.12.14
H30.7.21

下水道管理課 株式会社中山建設 H29.12.22
17000290 中山　善嗣 H30.3.31

H29.12.22
H30.6.14

H29.12.22
H30.7.14

H29.12.22
H30.7.14

下水道建設課 株式会社希真産業 H29.12.22
17000303 倉根　隆志 H30.3.31

H29.12.22
H30.6.14

H29.12.22
H30.7.31

H29.12.22
H30.9.30

H29.11.28 北部処理区支線工事その１ 74,196,000 66,594,603 123

190

H30.5.28 245

H30.3.15

245 -6.68%

H29.12.13 新堀第１排水区支線工事その２ 28,706,400 25,630,560 108

H30.7.12 69,236,640 62,143,200 △ 4,451,403

175

H30.5.28 220

H30.3.22

220 5.29%

H29.12.21 和歌川処理区管渠改築工事 27,891,000 24,876,778 100

H30.7.13 30,224,880 26,985,960 1,355,400

175

H30.6.14 205

H30.3.15

205 0.98%

H29.12.21 既設マンホール浮上防止対策工事 25,491,240 22,865,436 100

H30.7.9 28,165,320 25,120,800 244,022

283H30.7.31

175

H30.6.13 222

H30.3.20



様式第２号 （変更契約用）

年 度 平成２９年度

工 事 番 号 第 17000042 号

工 事 名 紀三井寺配水管布設替工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

φ150mm　DIP　GX形　L=81.4ｍ
給水管切替工　6箇所
既設管撤去工　1式
舗装本復旧工　1式

変 更 の 理 由

本工事において、下記のとおり設計変更となります。
・車道及び一部の歩道部における既設舗装版厚が当初設計よ
り厚かったため、管布設土工、舗装本復旧工の増額。
・撤去管の埋設深が当初設計より深かったため、既設管撤去
工の増額。
以上の理由により、工事請負契約書（以下契約書）第18条第
1項第4号に基づき、精査した結果、契約書第18条第4項第2号
に該当すると認められるので、契約書第18条第5項及び契約
書第24条の規定による増額変更を行いたい。

水道局



様式第２号 （変更契約用）

年 度 平成２９年度

工 事 番 号 第１７００００６４号

工 事 名 島橋雨水ポンプ場放流渠建設工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

流入渠工　・・・・・・・・・　１式
放流渠工　・・・・・・・・・　１式
管 渠 工　・・・・・・・・・　１式
付 帯 工　・・・・・・・・・　１式
水道移設工・・・・・・・・・　１式

変 更 の 理 由

　島橋雨水ポンプ場放流渠建設工事におい
て、ダクタイル鋳鉄管の材料に関し、業者か
らの提案により材料を変更したため減額変更
といたいしたい。
　上記理由により、工事請負契約書第１８条
第２項に基づき精査した結果、同条第４項第
３号に該当するため、同条第５項及び第２４
条の規定により減額変更をいたしたい。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 平成２９年度

工 事 番 号 第１７０００１３０号

工 事 名 杭ノ瀬川第３排水区支線工事

変更後の工事場所 　

変更後の工事概要

φ650 RM管 小口径泥土圧推進工 L=117.55m
φ600 VU管 吐け口工　　　　　 L=3.10m
マンホール工（2号-1、3号-1）  2か所
付帯工　　　　　　　　　　　　1式
水道管移設工　　　　　　　　　1式

変 更 の 理 由

　R2立坑は当初ライナープレート立坑の予定で
あったが、ケーシング立坑での施工が可能となっ
たため減額。
　また、マンホール工は当初夜間施工であった
が、地元関係者と協議の結果、昼間の施工が可能
となったため減額。
　以上の理由により、工事請負契約書第１８条第
１項第４号に基づき精査した結果、同契約書第１
８条第４項第２号に該当すると認められるため、
同条第５項及び第２４条を適用し減額変更。

企業局



様式第２号 （変更契約用）

年 度 平成２９年度

工 事 番 号 第１７０００１８４号

工 事 名 和田川雨水簡易ポンプ場放流渠築造工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

泥濃式推進工Φ800mmHP管　　　　L=204.35m
(R1-R2L=180.95m,R2-R3L=23.4m)
開削工Φ700mmFRPM管　　　　　　L=11.10m
マンホール築造工(4号現場打)　　1箇所
舗装復旧工　　　　　　　　　　 1式
場内整備工　　　　　　　　　　 1式
用地等調査業務(家屋調査)　　　 1式

変 更 の 理 由

　当初、ポンプ棟付帯工において沈砂池等の
コンクリートを計上していたが、次期工事で
予定している除塵機の設置で、そのコンク
リートをはつらなくてはいけない可能性が
あったため、ポンプ棟付帯工を次期工事にて
施工することとなった。
上記理由により、工事請負契約書第１８条第
２項に基づき精査した結果、同条第４項第３
号該当するため、同条第５項及び第２４条の
規定により減額変更をいたしたい。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 平成２９年度

工 事 番 号 第１７０００１９２号

工 事 名 北部処理区支線工事その５

変更後の工事場所 　

変更後の工事概要

変 更 の 理 由

企業局

φ400mmVP管推進工 低耐荷力泥土圧方式 
L=35.00m 
φ200mPRP管 布設工         
L=359.60m 
マンホール工(組立2号-1,組立1号-12)      13か
所 
取付管およびます工           57か
所 

  

北部処理区支線工事その５（和歌山市土

入地内）において、雨水管を下越しする

ため当初設計に含まれていた推進工(低耐

荷力圧入方式,φ200ｍｍ,14.0ｍ)および

補助地盤改良工は、下水道管の布設位置

の変更に伴い開削工法での施工が可能で

あるため開削工法に変更した。また、開

削工S37-S38区間において下水道管埋設位

置に既設埋設物が当たるため、当初設計

より深い位置に布設した。そのため、開

削工および管路土留工が増工となった。

このことにより、建設工事請負契約第19

条の規定により設計図書の内容変更を行

いたい。 



様式第２号 （変更契約用）

年 度 平成２９年度

工 事 番 号 第１７０００１９６号

工 事 名 大新分区管渠改築工事その４

変更後の工事場所 　

変更後の工事概要

管渠更生工
 仕上内径①
（中心幅1173mm×高さ1120mm）　L=36.7m
 仕上内径②
（幅829/542mm×高さ900mm）　　L=20.1m
 仕上内径③
（中心幅979mm×高さ1130mm）　 L=29.2m

変 更 の 理 由

　
　本工事施工中に既設管渠に断面変動が生
じ、設計工法では施工不可となり、工法変更
したことによる増額。工事請負契約書第１９
条及び２４条適用。

企業局



様式第２号 （変更契約用）

年 度 平成２９年度

工 事 番 号 第１７０００２０７号

工 事 名 湊南第２排水区支線工事その１

変更後の工事場所

変更後の工事概要

管きょ工（雨水）
φ６００　ＦＲＰＭ管　布設工　　　　　Ｌ＝１７７．６０ｍ
φ５００　ＶＵ管　布設工　　　　　　　Ｌ＝　　３．３０ｍ
φ４５０　ＰＲＰ管　布設工　　　　　　Ｌ＝　７６．２０ｍ
φ４００　ＰＲＰ管　布設工　　　　　　Ｌ＝　８４．１０ｍ
φ３００　ＰＲＰ管　布設工　　　　　　Ｌ＝２０６．７０ｍ
管きょ工（汚水）
φ２００　ＰＲＰ管　布設工　　　　　　Ｌ＝１１０．２０ｍ
マンホール工・会所桝工（2号-2、1号-8　会所桝-36）４６箇所
取付管及びます工（雨水　新設-4（管止め）　既設切替-83）
　    　　　　　（汚水  新設（ます取付有-5)）
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９２箇所
付帯工　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　 １式
水道管移設工　 　　　  　　　 　　　　　　　　　　　１式

整備面積（分流・雨水） Ａ＝2.53ha

変 更 の 理 由

　本工事を施工するにあたり、施工方法等
（管基礎材の変更、管布設位置の変更及び推
進工法の採用）の変更協議に時間を要したた
めと、作業場所が狭く、隣接工事（道路工事
及びガス工事）との工程調整等にも工期を費
やしたため、本工事に遅れが生じ、工期内完
成が困難な状況となったため、建設工事請負
契約書第２３条適用。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 平成２９年度

工 事 番 号 第１７０００２２１号

工 事 名 北部処理区支線工事その１

変更後の工事場所 　

変更後の工事概要

変 更 の 理 由

企業局

φ200mmVP管推進工 低耐荷力圧入二工程方式     
                   L=86.4m 
φ200mmPRP管 布設工         L=202.7m   
φ150mmVU管 布設工         L=13.2m 
マンホール工                 
(1号-2、楕円-4、0号-1、小型レジン-6) 13か所 
取付管およびます工          24か所 
付帯工                1式 
水道管移設工             1式 
整備面積(分流・汚水)                 A=1.79ha 

  

北部処理区支線工事その１（和歌山市加太

地内）において、汚水ますの設置位置を変

更したことにより下水本管の延長が減工と

なった。またそれに伴い、交通の影響を考

慮し水道本設の延長も併せて減工となった。

このことにより、建設工事請負契約第24条

の規定により請負代金の減額変更を行いた

い。 
 



様式第２号 （変更契約用）

年 度 平成２９年度

工 事 番 号 第１７０００２５０号

工 事 名 新堀第１排水区支線工事その２

変更後の工事場所

変更後の工事概要

変 更 の 理 由

　新堀第１排水区支線工事その２（和歌山市榎原地
内）において、汚水、雨水取付管の付替えを追加で施
工することになった。それに伴い、舗装の復旧範囲を
広げた。
　以上の理由により、建設工事請負契約書第１８条第
１項第５号に基づき精査した結果、同契約書第１８条
第４項第２号に該当すると認められるため、同条第５
項及び第２４条により、増額変更いたしたい。

企業局

φ６００ｍｍVU管布設工      Ｌ＝１１２．７ｍ               
マンホール工(組立２号-３,組立１号-３)  ６か所         
取付管工                ２８か所          
付帯工                   １式 

整備面積（分流・雨水）     Ａ＝０.４０ｈａ             



様式第２号 （変更契約用）

年 度 平成２９年度

工 事 番 号 第１７０００２９０号

工 事 名 　　和歌川処理区管渠改築工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

　
　
　
　　管更生工　既設管φ1350mm　L＝70.0m
　　既設管整備工　  １式

変 更 の 理 由

　本工事において、設計では、既設管渠の管
径がφ1200となっていたが、管内調査をした
ところ、管径がφ1350である事が確認された
ため、更生管径をφ1133からφ1283に変更す
るものである。
よって建設工事請負契約書第19条及び第24条
の規定に基づき請負金額の増額変更を致した
い。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 平成２９年度

工 事 番 号 第１７０００３０３号

工 事 名 既設マンホール浮上防止対策工事

変更後の工事場所 　

変更後の工事概要
アースドレーン工　　　　　　　　　６か所
ハットリング工　　　　　　　　  　９か所
付帯工　　　　　　　　　　　　　　　１式

変 更 の 理 由

　
　手平地区において、地元との夜間工事を含む工
事の日程調整に日数を要したため、工程どおりに
工事が進捗できず本工事に遅れが生じ、工期内完
成が困難な状況となったため、建設請負契約書第
２３条適用。

企業局


