
（単位：円）

担当課
工事番号

下水道建設課 福興建設株式会社 H29.9.29
17000061 松井　良樹 H30.3.31

H29.9.29
H30.9.23
H29.9.29

H30.11.22
下水道建設課 第五工業株式会社 H29.12.16
17000128 山田　敬三 H30.3.31

H29.12.16
H30.11.10
H29.12.16
H30.11.10

下水道建設課 株式会社寺本工務店 H29.12.19
17000230 寺本　岳司 H30.3.31

H29.12.19
H30.10.14
H29.12.19
H31.3.31

下水道建設課 良誠工業株式会社 H29.12.15
17000232 中山　勝裕 H30.3.31

H29.12.15
H30.9.20

H29.12.15
H31.2.28

下水道建設課 有限会社塩﨑組 H30.1.18
17000301 塩﨑　しのぶ H30.3.31

H30.1.18
H30.9.19
H30.1.18
H31.2.28

下水道建設課 株式会社希真産業 H29.12.22
17000303 倉根　隆志 H30.3.31

H29.12.22
H30.6.14

H29.12.22
H30.7.31

H29.12.22
H30.9.30

H29.12.22
H30.9.30

管路整備課 株式会社森上土木 H30.7.5
18000008 上野　重美 H30.9.30

H30.7.5
H30.9.30

88 2.86%H30.9.6 18,738,000 16,707,600 464,400

283 -3.99%

H30.7.4 森小手穂配水管布設工事その１ 18,208,800 16,243,200 88

H30.9.5 24,473,880 21,952,080 △ 913,356

222

H30.7.31 283

H30.6.13

100

H30.3.20 175

H29.12.21 既設マンホール浮上防止対策工事 25,491,240 22,865,436

245

H30.9.19 407

H30.3.20

441

H30.1.17 中央処理区支線工事その４ 104,128,200 92,988,000 73

H30.9.20

107

H30.3.26 280

H29.12.14 北部処理区支線工事その６ 132,165,000 112,847,203

300

H30.9.18 468

H30.3.20

330 6.60%

H29.12.18 北部処理区支線工事その７ 138,634,200 119,218,112 103

H30.9.13 275,962,680 239,602,320 14,844,600

106

H30.3.22 330

H29.12.15 北部第１１汚水幹線工事その４ 258,865,200 224,757,720

H30.9.21 420

H30.3.20

H29.9.28 北部第１５汚水幹線工事 313,425,720 270,050,973 184

360

平成 30年度 9月分　工事請負変更契約状況表

（上水・工水・下水会計）

契約年月日 工事名 契約の相手方 設計金額 請負代金額 請負代金額の増減 当月分の増減 工期 契約期間 備　　考



様式第２号 （変更契約用）

年 度 平成２９年度

工 事 番 号 第１７００００６１号

工 事 名 北部第15汚水幹線工事

変更後の工事場所 　

変更後の工事概要

変 更 の 理 由

企業局

 本工事施工にあたり、次のとおり変更とな
ります。 
 工事に際し、地下埋設物（ガス管）の埋設
位置が不明だったため、試掘による調査が必
要になり、それに伴う既設埋設物管理者との
協議に不測の日数を要したこと。また、工事
期間中に際し、7月6日から7日にかけての大
雨により、推進機が立坑内で水没し、故障し
てしまったため、修理や代替え機の手配に不
測の日数を要したこと。前述した内容を踏ま
え協議した結果、受注者の責めに帰すること
ができない事由であると判断した。本工事の
受注者である福興建設株式会社 代表取締役 
松井良樹より、建設工事請負契約書第21条第
1項に基づき工期延長請求書の提出があり、
同契約書同条第2項及び第23条に基づき60日
間の工期延長をいたしたい。 

φ４５０ｍｍVP管推進工 低耐荷力泥土圧方式  L=１８．００ｍ 
φ４５０ｍｍVP管推進工 低耐荷力泥水方式  L=１８７．５０ｍ 
φ４００ｍｍVP管推進工 低耐荷力泥水方式  L=５７２．２０ｍ 
マンホール工（組立2号10ｹ)            １０箇所                
付帯工                    １式 

水道管移設工                 １式             



様式第２号 （変更契約用）

年 度 平成２９年度

工 事 番 号 第１７０００１２８号

工 事 名 北部第１１汚水幹線工事その４

変更後の工事場所 　

変更後の工事概要

変 更 の 理 由

企業局

φ250mmHP管推進工 高耐荷力泥土圧方式      
                   L=244.35m 
φ300mmHP管推進工 高耐荷力泥土圧方式      
                   L=122.15m 
φ200mmVU管鋼製さや管工推進工(φ400mm)L=7.27m   
φ200mmPRP管 布設工              L=99.00m 
マンホール工                 
(組立2号-9、組立0号-1、小型レジン-2)  12か所 
取付管およびます工           10か所 
付帯工                   1式 
水道管移設工                1式 

  

北部第１１汚水幹線工事その４（和歌山市

梅原地内）において、試験堀及びチェック

ボーリングを行ったところ、当初想定して

いた地層と異なり岩の地層が多くあること

が発覚した。そのことを考慮し、Ｓ４から

Ｓ６の区間において、推進工法を礫対応か

ら岩対応に変更する必要が生じた。また推

進の安定性を図るため管路防護の薬液注入

が増工となった。このことにより、建設工

事請負契約第24条の規定により請負代金の

増額変更を行いたい。 
 



様式第２号 （変更契約用）

年 度 平成２９年度

工 事 番 号 第１７０００２３０号

工 事 名 北部処理区支線工事その７

変更後の工事場所 　

変更後の工事概要

変 更 の 理 由

企業局

 本工事施工にあたり、次のとおり変更とな
ります。 
 工事着手に際し、地下埋設物移設工事が先
立って行われ、そのひとつであるガス管移設
工事が予定より長引いたことで不測の日数を
要し、本下水道工事の着手が大幅に遅れた。
このことを協議した結果、受注者の責めに帰
することができない事由であると判断した。 
 本工事の受注者である株式会社寺本工務店 
代表取締役 寺本岳司より、建設工事請負契
約書第21条第1項に基づき工期延長請求書の
提出があり、同契約書同条第2項及び第23条
に基づき168日間の工期延長をいたしたい。 

φ250mmHP管推進工 高耐荷力泥土圧方式   L=52.50m 
φ200mmVU管  
鋼製さや管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ推進工(φ300mm)    L=4.65m 
φ200mmPRP管 布設工         L=563.00m 
マンホール工(組立1号-17)        17か所 
取付管およびます工           55か所          
付帯工                   1式 
水道管移設工                1式 
            整備面積(分流・汚水)A=2.09ha 



様式第２号 （変更契約用）

年 度 平成２９年度

工 事 番 号 第１７０００２３２号

工 事 名 北部処理区支線工事その６

変更後の工事場所 　

変更後の工事概要

変 更 の 理 由

企業局

 本工事施工にあたり、次のとおり変更とな
ります。 
 工事着手に際し、地元要望により、通行止
め期間を短くするために、開削路線の一部を
推進工法に変更する必要が生じた。それに伴
う、試掘調査や協議に不測の日数を要したこ
と。また、地下水位が下がらないなど、当初
設計施工内容を見直す必要があったため施工
方法の検討・協議に不測の日数を要したこと。
前述した内容を踏まえ協議した結果、受注者
の責めに帰することができない事由であると
判断した。本工事の受注者である良誠工業株
式会社 代表取締役 中山勝裕より、建設工事
請負契約書第21条第1項に基づき工期延長請
求書の提出があり、同契約書同条第2項及び
第23条に基づき161日間の工期延長をいたし
たい。 

φ250HP管推進工（高耐荷力泥水方式1工程式）Ｌ＝９１ｍ 
φ200VP管推進工（低耐荷力圧入二工程式）  Ｌ＝８０ｍ 
φ200VU管布設工                          Ｌ＝４８０ｍ 
マンホール工（1号-19か所、楕円7か所）    ２６か所 
取付管およびます工                      ４４箇所 
付帯工                                   １式 
水道管移設工                             １式 
整備面積（分流・汚水） Ａ＝１.８８ha            



様式第２号 （変更契約用）

年 度 平成２９年度

工 事 番 号 第１７０００３０１号

工 事 名 中央処理区支線工事その４

変更後の工事場所 　

変更後の工事概要

φ200mmPRP管　布設工　　　　　　L=426.0ｍ
φ200mmVU管　 布設工　　　　　　L=63.3ｍ
マンホール工　　　　　　　　　　29か所
(1号－14、0号－2、楕円－4、小型塩ビ－9)
取付管およびます工　　　　　　　73か所
自由勾配側溝　　　　　　　　　　L=164.5ｍ
既設人孔改修工　　　　　　　　　1式
付帯工　　　　　　　　　　　　　1式
水道管移設工　　　　　　　　　　1式
整備面積(分流・汚水)　　　　　　A=1.88ha

変 更 の 理 由

　本工事において、既設地下埋設物の位置が当初設計と異
なった場所に既存していた為、当初予定工程どおりの施工
が困難になり施工位置および日程の調整に不測の日数を要
した。また既設埋設物移設工事の遅れの影響を受け本工事
に遅れが生じた。
　上記理由により、受注者から建設工事請負契約書第２１
条に基づく、工期延長請求書が提出されたので、建設工事
請負契約書第２３条適用。

企業局



様式第２号 （変更契約用）

年 度 平成２９年度

工 事 番 号 第１７０００３０３号

工 事 名 既設マンホール浮上防止対策工事

変更後の工事場所 　

変更後の工事概要
アースドレーン工　　　　　　　　　４か所
ハットリング工　　　　　　　　  　９か所
付帯工　　　　　　　　　　　　　　　１式

変 更 の 理 由

　
　No.651-1およびNo.810-C-1において、アースド
レーンの打ち込み途中、ケーシングが貫入しなく
なり、施工が不可能であることが判明したため、
不施工としたことにより減額。
以上の理由により、工事請負契約書第１８条第１
項第４号に基づき精査した結果、同契約書第１８
条第４項第２号に該当すると認められるため、同
条第５項及び第２４条を適用し減額変更。

企業局



様式第２号 （変更契約用）

年 度 平成３０年度

工 事 番 号 第１８０００００８号

工 事 名 　森小手穂配水管布設工事その１

変更後の工事場所 　

変更後の工事概要

φ500mm　DIP　NS形　L= 95.6m
φ150mm　DIP　NS形　L=  6.9m
消火栓設置工　　　　　 1箇所

変 更 の 理 由

 本工事の施工にあたり、φ500㎜管布設に際
して、異形管の使用が生じたため、材料費が
増額となった。
　これにより、建設工事請負契約書第１８条
第１項第４号に基づき精査した結果、同条第
４項第２号に該当すると認められるため、同
契約書第１８条第５号及び第２４条の規定を
適用し、増額変更致したい。

企業局


