
（単位：円）

担当課
工事番号

下水道建設課 福興建設株式会社 H29.9.29
17000061 松井　良樹 H30.3.31

H29.9.29
H30.9.23
H29.9.29

H30.11.22
H29.9.29

H30.11.22
下水道建設課 良誠工業株式会社 H29.12.16
17000124 中山　勝裕 H30.3.31

H29.12.16
H30.11.20
H29.12.16
H30.11.20
H29.12.16
H31.3.31

下水道建設課 角谷産業株式会社 H30.7.12
18000010 角谷　利佳 H30.12.8

H30.7.12
H31.3.31

下水道建設課 角谷産業株式会社 H30.7.12
18000014 角谷　利佳 H30.12.8

H30.7.12
H30.12.8

管路整備課 株式会社吉本建設 H30.7.28
18000024 吉本　成伸 H30.12.23

H30.7.28
H31.2.28

下水道管理課 株式会社希真産業 H30.8.9
18000028 倉根　隆志 H30.11.6

H30.8.9
H30.12.26

上・工業用水道管理課 株式会社幸輝開発 H30.9.22
18050002 柳瀬　輝幸 H30.12.10

H30.9.22
H30.12.10

80 -5.13%H30.11.26 3,175,200 2,797,200 △ 151,200

140 -12.61%

H30.9.21 水道用地舗装修繕工事 3,337,200 2,948,400 80

H30.11.5 4,139,640 3,652,560 △ 527,040

216

H30.8.8 和歌川処理区支線改築工事 4,735,800 4,179,600 90

H30.11.28

150 2.46%

H30.7.27 吉礼配水管布設工事その３ 38,556,000 37,422,000 149

H30.11.29 6,521,040 5,861,160 140,658

263

H30.7.11 中央処理区支線工事その６ 6,364,440 5,720,502 150

H30.11.27

471

H30.7.11 マンホールトイレ設置工事その３７ 30,589,920 27,270,000 150

H30.11.6

340

H30.8.24 340 設計内容の変更

H30.3.26

420 2.35%

H29.12.15 中之島排水区支線工事 195,539,400 167,880,367 106

H30.11.13 320,787,000 276,392,520 6,341,547

H30.9.21 420

H30.3.20

H29.9.28 北部第１５汚水幹線工事 313,425,720 270,050,973 184

360

平成 30年度 11月分　工事請負変更契約状況表

（上水・工水・下水会計）

契約年月日 工事名 契約の相手方 設計金額 請負代金額 請負代金額の増減 当月分の増減 工期 契約期間 備　　考



様式第２号 （変更契約用）

年 度 平成２９年度

工 事 番 号 第１７００００６１号

工 事 名 北部第15汚水幹線工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

変 更 の 理 由

　北部第15汚水幹線工事（和歌山市松江中２丁目から
松江東４丁目地内）において、中間スラブを追加で計
上した。また、地元要望によりS０からS３までの区間
の交通誘導員の数を増やした。舗装の復旧範囲を広げ
た。そして、陥没復旧の回数が多かった事や、工事影
響範囲による道路の傷みが、当初想定していたよりも
広範囲に渡ったため。舗装復旧工や区画線工の範囲を
広げた。
　以上の理由により、建設工事請負契約書第１８条第
１項第２号及び同条同項第５号に基づき精査した結
果、同契約書第１８条第４項第１号及び同条同項第２
号に該当すると認められるため、同条第５項及び第２
４条により、増額変更いたしたい。

企業局

φ４５０mmＶＰ管推進工  低耐荷力泥土圧方式   Ｌ＝   １７．８５ｍ 
φ４５０mmＶＰ管推進工  低耐荷力泥水方式    Ｌ＝  １８７．５７ｍ 

φ４００mmＶＰ管推進工  低耐荷力泥水方式    Ｌ＝  ５７２．０２ｍ 
マンホール工(組立２号１０ｹ)                        １０箇所 
付帯工                                                     １式                                  

水道管移設工                                １式                              



様式第２号 （変更契約用）

年 度 平成２９年度

工 事 番 号 第１７０００１２４号

工 事 名 中之島排水区支線工事

変更後の工事場所 和歌山市中之島地内

変更後の工事概要 　

変 更 の 理 由

　試験掘削の結果、ガス管が支障となり移設
に日数を要したこと及び、地元の調整に不測
の日数を要し工事着手が大幅に遅れ、当初予
定していた以上の日数が必要となったため。

（雨水） 

φ800㎜FRPM管布設工                L=88.1ｍ 

φ700㎜FRPM管布設工                    L=56.5ｍ 

φ600㎜VU管布設工                 L=4.6ｍ 

φ450㎜VU管布設工                 L=56.2ｍ 

マンホール工 

（組立3号-2､組立2号-3､組立1号-1）         6か所 

自由勾配側溝工                   L=166.5ｍ 

 

（汚水） 

φ200㎜VP管推進工 低耐荷力圧入二工程方式  L=27.9ｍ 

φ300㎜VP管推進工 低耐荷力泥水式二工程方式 L=93.7ｍ 

φ200㎜PRP管布設工                 L=485.5ｍ 

マンホール工 

（組立1号-14､組立0号-2､塩ビ-3､ﾚｼﾞﾝ-1）      20か所 

取付管およびます工                78か所 

付帯工                      1式 

水道管移設工                   1式 



様式第２号 （変更契約用）

年 度 平成３０年度

工 事 番 号 第１８００００１０号

工 事 名 マンホールトイレ設置工事その３７

変更後の工事場所 和歌山市西浜地内

変更後の工事概要 　

変 更 の 理 由

　本工事において、北海道の震災の被害によ
り、製品の製作・納品に日数を要し工事着手
が大幅に遅れ、当初予定していた以上の日数
が必要となったため。

マンホールトイレ工       1式 

設置基数（組数）            20基（4組/5基） 

マンホール工          4か所 

 （1号-2、塩ビ-2） 

付帯工             1式 



様式第２号 （変更契約用）

年 度 平成３０年度

工 事 番 号 第１８００００１４号

工 事 名 中央処理区支線工事その６

変更後の工事場所 　

変更後の工事概要

φ200mm VU管布設工　　　　　　　 L=88.5m
マンホール工(1号-1,0号-1)　　　　　2か所
取付管およびます工　　　　　　　　 5か所
付帯工　　　　　　　　　　　　　　　 1式

整備面積(分流・汚水)　　　　　　A=0.21ha

変 更 の 理 由

　迂回路へのスムーズな誘導のため、完全通行止
め期間中、交通誘導員を増員した。　また、道路
管理者との協議の結果、舗装面積が増加したため
増額。

企業局



様式第２号 （変更契約用）

年 度 平成３０年度

工 事 番 号 第１８００００２４号

工 事 名 吉礼配水管布設工事その３

変更後の工事場所

変更後の工事概要

φ600㎜　NS形  DIP  L=105.6m
φ100㎜　GX形　DIP　L=125.0m

変 更 の 理 由

　本工事は、吉礼地内において和歌山県発注の
和歌山橋本線道路改良外合併工事（以下「本体
工事」という。）の施工範囲内にφ600㎜・φ
100㎜の配水管を布設する工事でありますが、
本体工事の進捗状況が遅れているため、本工事
に遅れが生じ受注者の責めに帰することが出来
ない事由であると判断しました。このことによ
り、本工事の受注者である株式会社吉本建設よ
り建設工事請負契約書第２１条第１項に基づき
工期延長請求書の提出があり、同契約書同条第
２項及び第２３条に基づき、本体工事の完成期
日である平成３１年２月２８日まで工期延長い
たしたい。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 平成３０年度

工 事 番 号 第１８００００２８号

工 事 名 和歌川処理区支線改築工事

変更後の工事場
所

変更後の工事概
要

管きょ工　１式
マンホール工（１号）　１式
付帯工　１式

変 更 の 理 由

　本工事において、試掘施工の結果、周辺地
盤が軟弱であり、開削を行うとブロック塀の
倒壊、近隣家屋への影響が懸念されるため、
開削工から薬液注入工に工法を変更。このこ
とにより専門業者選定等に時間を有するた
め、５０日間の工期延長。

企業局



様式第２号 （変更契約用）

年 度 平成３０年度

工 事 番 号 第１８０５０００２号

工 事 名 水道用地舗装修繕工事

変更後の工事場所 和歌山市六十谷７５番３外

変更後の工事概要 アスファルト舗装工          １式

変 更 の 理 由

測量の結果、舗装面積の減少による減額。
上記理由により、工事請負契約書第１８条第
１項第４号に基づき精査した結果、同契約書
第１８条第４項第２号に該当すると認められ
るため、同条第５項及び第２４条を適用し減
額変更。

企業局


