
（単位：円）

担当課
工事番号

工業用水道管理事務所 株式会社小池組 H28.9.8
16000014 小池　康之 H31.3.31

H28.9.8
H31.3.31
H28.9.8

H31.3.31
H28.9.8

H31.3.31
下水道建設課 有限会社楠見建材 H29.11.29
17000224 岡野　洋昌 H30.3.31

H29.11.29
H30.8.25

H29.11.29
H31.1.22

H29.11.29
H31.3.31

下水道建設課 株式会社川嶋工業　和歌山支店 H29.12.21
17000231 川嶋　由美 H30.3.31

H29.12.21
H30.10.16
H29.12.21
H30.12.31
H29.12.21
H31.1.31

H29.12.21
H31.1.31

管路整備課 株式会社藤島建設 H30.7.21
18000016 齊藤　寛史 H31.3.31

H30.7.21
H31.3.31

管路整備課 住栄工業株式会社 H30.7.31
18000018 髙　勝文 H31.1.31

H30.7.31
H31.1.31

管路整備課 有限会社石橋工務店 H30.8.11
18000026 石橋　洋二 H31.1.12

H30.8.11
H31.1.12

下水道建設課 株式会社三愛基礎工業 H30.8.30
18000031 室家　悌二郎 H31.1.26

H30.8.30
H31.1.26

管路整備課 株式会社山崎設備 H30.9.11
18000036 山﨑　裕司 H31.1.31

H30.9.11
H31.3.22

下水道建設課 有限会社西尾組 H30.9.26
18000040 西尾　雅之 H31.2.2

H30.9.26
H31.3.4

管路整備課 株式会社土谷組 H30.9.22
18000042 土谷　正康 H31.2.2

平成 30年度 1月分　工事請負変更契約状況表

（上水・工水・下水会計）

契約年月日 工事名 契約の相手方 設計金額 請負代金額 請負代金額の増減 当月分の増減 工期 契約期間 備　　考

H28.9.7
六十谷第２浄水場東送水ポンプ棟築造
工事

807,074,280 699,624,000 935

935

H30.8.10 935 設計内容の変更

H30.3.14 848,777,400 735,771,600 36,147,600

935 0.64%

H29.11.28 今福排水区支線工事 94,817,520 85,205,433 123

H31.1.10 854,207,640 740,480,400 4,708,800

270

H30.8.17 420

H30.3.15

488

H29.12.20 北部処理区支線工事その４ 140,740,200 122,184,599 101

H31.1.16

300

H30.10.3 376

H30.3.15

407

H31.1.28 142,799,760 123,972,120 1,787,521 407 1.46%

H30.12.19

254

H31.1.28 52,682,400 47,336,400 3,673,668 254 8.41%

H30.7.20 出島配水管布設替工事 48,589,200 43,662,732

185

H31.1.28 80,125,200 72,100,800 993,600 185 1.40%

H30.7.30 森小手穂配水管改良工事 79,012,800 71,107,200

155

H31.1.7 12,571,200 11,156,400 615,600 155 5.84%

H30.8.10 吉礼配水管布設工事その４ 11,869,200 10,540,800

150

H31.1.11 19,043,640 16,828,560 196,560 150 1.18%

H30.8.29 北部処理区支線工事その７ 18,820,080 16,632,000

143

H31.1.29 193

H30.9.10 鳴神配水管布設替工事 17,874,000 15,908,400

130

H31.1.31 160

H30.9.25 マンホールトイレ設置工事その３６ 19,829,880 17,442,000

134H30.9.21 吉礼配水管布設工事その５ 22,064,400 21,978,000



H30.9.22
H31.2.2

管路整備課 淺川・福興特定建設工事共同企業体 H30.9.22
18000045 栗生　泰廣 H30.11.4

H30.9.22
H31.1.18
H30.9.22
H31.1.18

管路整備課 丸山組株式会社 H30.11.17
18000056 丸山　安男 H31.2.15

H30.11.17
H31.2.15

H31.1.28 21,146,400 21,060,000 △ 918,000 134 -4.18%

44

H30.10.30 119

H30.9.21 吉礼配水管布設工事その１ 29,559,600 29,052,000

91 -5.51%H31.1.31 10,130,400 10,000,800 △ 583,200

119 設計内容の変更

H30.11.16 和田配水管布設工事 10,713,600 10,584,000 91

H31.1.16 29,570,400



様式第２号 （変更契約用）

年 度 平成２８年度　

工 事 番 号 第１６００００１４号

工 事 名 六十谷第２浄水場東送水ポンプ棟築造工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要
・土木工事　　　１式

・建築工事　　　１式

企業局

変更の理由

　本工事の施工にあたり、建築工事　防水
工において、屋上防水施工方法を見直した
ことに伴う増額。
　
　これらの理由により、精査した結果、工
事請負契約書第19条に該当すると認められ
るので、同第24条の規定により増額変更を
行いたい。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 平成２９年度

工 事 番 号 第１７０００２２４号

工 事 名 今福排水区支線工事

変更後の工事場所 　

変更後の工事概要

雨水
φ700mmFRPM管　布設工　L=155.2m
φ600mmVU管　　布設工　L=57.5m
φ300mmPRP管　 布設工　L=40.4m
φ200mmVU管　　鋼製さや管推進工(φ300mm)　L=9.7m
取付管およびます工　　26か所
汚水
φ200mmPRP管　布設工　L=225.1m
マンホール工 (2号-2か所、1号-13か所、塩ビ-5か所) 20か所
取付管およびます工　15か所
付帯工　1式
水道管移設工　1式

整備面積(分流・雨水)　A=0.81ha
整備面積(分流・汚水)　A=0.67ha

変 更 の 理 由

本工事にて汚水管の布設を進めている中、人
孔No.17からNo.19の間において高さ約0.8ｍの
重力式擁壁が埋設されている状態であったた
め、その撤去に不測の日数を要した。また、
施工全区間は道路幅員が狭く掘削作業及び仮
設物の配管等に伴い既設L型側溝の撤去や損傷
が生じ、その復旧に不測の日数を要すること
となった。
上記理由により、契約書第２１条第２項及び
第２３条より68日間の工期延長とした。

企業局



様式第２号 （変更契約用）

年 度 平成２９年度

工 事 番 号 第１７０００２３１号

工 事 名 北部処理区支線工事その４

変更後の工事場所 　

変更後の工事概要

変 更 の 理 由

企業局

φ200mmVP管推進工 低耐荷力泥土圧１工程方式                 
                    L=60m  
φ200mmVP管推進工 低耐荷力圧入２工程方式     
                    L=48m 
φ200mmVU管鋼製さや管推進工（φ300mm） 
                    L=4m 
φ200mmPRP管 布設工          L=648m   
マンホール工                  
(2号-1、1号-18、0号-5、小型レジン-3) 27か所 
取付管およびます工          92か所 
付帯工                1式 
水道管移設工             1式 

  

北部処理区支線工事その４（和歌山市榎原

地内から松江北４丁目地内まで外１か所）

の開削路線において、道路の幅員が狭く交

通量が多いこと、開削では既設擁壁を取壊

す必要があり振動・騒音が長期となること

により開削での施工が困難となったため、

開削を推進に変更し、推進工及び立坑工が

増工となった。このことにより、建設工事

請負契約第24条の規定により請負代金の増

額変更を行いたい。 
 



様式第２号 （変更契約用）

年 度 平成３０年度

工 事 番 号 第１８００００１６号

工 事 名 出島配水管布設替工事

変更後の工事場所 西和佐地区

変更後の工事概要

φ300㎜　GX形　DIP　L=154.6m
φ200㎜　GX形　DIP　L=　2.2m
φ150㎜　GX形　DIP　L=　2.8m
φ100㎜　GX形　DIP　L= 12.1m
φ 75㎜　GX形  DIP  L=　3.9m
給水管切替工　　　　　10箇所
仮設配管工　　　　　　　 1式
既設管撤去工　　　　　 　1式

変 更 の 理 由

　本工事において、次のとおり設計変更となります。

・既設舗装厚が当初設計で既設アスファルト５㎝の予
定がコンクリート17㎝・アスファルトカバー３㎝で
あったため管布設土工、給水切替工、仮設配管工、既
設管撤去工、舗装復旧工において上層路盤工が追加さ
れ且つ舗装版切断、舗装版処分量の増加に伴い増額。
・既設管の区止め箇所変更に伴い給水箇所が１件増加
し、且つ排水栓設置が必要になったため、材料費、管
布設工費及び給水切替工費の増額。
以上の理由により、工事請負契約書第１８条第１項第
４号に基づき精査した結果、第１８条第４項第２号に
該当すると認められる為、第１８条第５項及び第２４
条の規定を適用し、増額変更とするものである。

企業局



様式第２号 （変更契約用）

年 度 平成３０年度

工 事 番 号 第１８００００１８号

工 事 名 森小手穂配水管改良工事

変更後の工事場所 　

変更後の工事概要

新設部
φ５００ｍｍ ＤＩＰ ＮＳ形　Ｌ＝１２．２ｍ
φ４００ｍｍ ＤＩＰ ＧＸ形　Ｌ＝２６．２ｍ
布設替部
φ４００ｍｍ ＤＩＰ ＧＸ形　Ｌ＝９２．８ｍ
既設管撤去工　　 １式
給水管切替工　　 ３箇所
消火栓室撤去工   １箇所

変 更 の 理 由

 本工事φ500㎜管布設において、異形管使用
数の増加に伴い材料費の増、及び既設地下埋
設物が支障となり掘削深度の変更により土工
費の増。
　また、当初φ400㎜既設管撤去工が、夜間施
工となっていたが、随伴工事である県道路工
事の道路規制区間の変更により、昼間施工が
可能となり既設管撤去工の減。
　これにより、建設工事請負契約書第１８条
第１項第４号に基づき精査した結果、同条第
４項第２号に該当すると認められるため、同
契約書第１８条第５号及び第２４条の規定を
適用し、増額変更致したい。

企業局



様式第２号 （変更契約用）

年 度 平成３０年度

工 事 番 号 第１８００００２６号

工 事 名 吉礼配水管布設工事その４

変更後の工事場所 　

変更後の工事概要

φ100mm　GX形　DIP　L=183.2m

変 更 の 理 由

　本工事において、既設管の埋設位置が当初
設計と異なっていたため、舗装本復旧面積が
増加したことによる増額。
　以上の理由により、工事請負契約書第１８
条第１項第４号に基づき精査した結果、第１
８条第４項第２号に該当すると認められるた
め、第１８条第５項及び第２４条の規定を適
用し、増額変更とするものである。

企業局



様式第２号 （変更契約用）

年 度 平成３０年度

工 事 番 号 第１８００００３１号

工 事 名 北部処理区支線工事その７

変更後の工事場所 　

変更後の工事概要

変 更 の 理 由

企業局

φ３００ｍｍＶＵ管 布設工  L=１１６．７ｍ 
φ２００ｍｍＶＵ管 布設工  L= ７７．２ｍ 
マンホール工（組立１号-10）        １０か所 
付帯工                   １式  
水道管布設工                １式                                    

 北部処理区支線工事その７（和歌山市つ
つじが丘５丁目地内）において、現場調査
の結果、本工事の影響範囲が市道中央線を
越えてしまうこと、および工事影響範囲に
おける道路の傷みが当初想定よりも広いこ
とから、舗装復旧工の施工面積を増とし変
更した。このことにより、建設工事請負契
約第18条の規定により設計図書の変更を行
い、同24条の規定により請負代金の増額変
更を行いたい。 



様式第２号 （変更契約用）

年 度 平成３０年度

工 事 番 号 第    １８００００３６    号

工 事 名 鳴神配水管布設替工事

変更後の工事場所 和歌山市鳴神地内

変更後の工事概要

φ200mm　DIP　GX形　L=102.0m
φ100mm　DIP　GX形　L=　8.2m
消火栓設置工　1箇所
給水管切替工　4箇所
既設管撤去工　　1式

変更の理由

　本工事は、和歌山河川国道事務所発注の電線共同溝工
事において、支障となる配水管φ200mmを移設する工事で
ありますが、電線共同溝工事の入札が不調となり、受注
者が決まらない事により、工程・布設位置等の協議が出
来ず、工事の着手に遅れが生じた。
　協議の結果、受注者の責に帰することができない事由
であると判断したため、本工事の受注者である株式会社
山崎設備 代表取締役 山﨑裕司より建設工事請負契約書
第２１条第１項に基づき工期延長請求書の提出があり、
同契約書同条第２項及び第２３条に基づき５０日間の工
期延長をいたしたい。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 平成３０年度

工 事 番 号 第１８００００４０号

工 事 名 マンホールトイレ設置工事その３６

変更後の工事場所 　

変更後の工事概要

マンホールトイレ工　　　　　　　　　 　　　　１式
　　設置基数（1組/5基,1組/10基）　　　　　 １５基

φ200mmVP管推進工　低耐荷力圧入方式
　　　　　　　　　　　　　　　　 Ｌ＝　８．８０ｍ

φ200mmPRP管　布設工　　　　　　 Ｌ＝　７．２０ｍ

φ450mmPRP管　布設工　　 　　　　Ｌ＝３７．５０ｍ

マンホール工（組立1号-2）　　　　　　 　　 ２か所

付帯工　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　１式

変 更 の 理 由

　本工事において、土壌検査の結果、処分方法が
変更となり、調整に不測の日数を要したため、当
初工程どおり工事が進捗できず、工期内完成が困
難な状況となったため、建設工事請負契約書第２
１条第２項及び第２３条適用。

企業局



様式第２号 （変更契約用）

年 度 平成３０年度

工 事 番 号 第１８００００４２号

工 事 名 吉礼配水管布設工事その５

変更後の工事場所 　

変更後の工事概要

φ500mm　NS形　DIP　L=36.3m
φ300mm　GX形　DIP　L=15.2m
φ200mm　GX形　DIP　L=13.5m

変 更 の 理 由

　本工事において、隣接工事との接続部に既
設構造物（擁壁）が出てきたことにより、管
布設を構造物手前までの施工としたため、管
布設延長が減少したことによる本管材料、本
管布設工及び本管布設土工の減額。
　以上の理由により、工事請負契約書第１８
条第１項第４号に基づき精査した結果、第１
８条第４項第２号に該当すると認められるた
め、第１８条第５項及び第２４条の規定を適
用し、減額変更とするものである。

企業局



様式第２号 （変更契約用）

年 度 平成３０年度

工 事 番 号 第１８００００４５号

工 事 名 吉礼配水管布設工事その１

変更後の工事場所 和歌山市吉礼地内から森小手穂地内まで

変更後の工事概要 φ500㎜　NS形　DIP　L= 210.2 m

変 更 の 理 由

　本工事において、和歌山県発注の道路工事
及び吉礼配水管布設工事その２との工程調整
の関係により、配管方法を変更したことによ
る請負材料費の増額。また、本工事の建設発
生土を道路工事にて流用したことにより、運
搬処分費の減による管布設土工費の減額。
　以上の理由により、建設工事請負契約書第
１８条第１項第４号に基づき精査した結果同
額となり、第１８条第４項第２号に該当する
と認められるため、第１８条第５項及び第２
４条の規定を適用し、設計内容の変更をいた
したい。

企業局



様式第２号 （変更契約用）

年 度 平成３０年度

工 事 番 号 第１８００００５６号

工 事 名 　和田配水管布設工事

変更後の工事場所 　

変更後の工事概要

φ400mm　DIP　GX形　L= 24.4m

φ150mm　DIP　GX形　L= 39.1m

変 更 の 理 由

 本工事φ400㎜管布設において、計画道路工
事（和歌山橋本線道路改良工事）の進捗に伴
い隣接水道工事（局発注：和田～朝日配水管
布設工事）の布設延長が延びた事により、本
工事の布設延長が減り、それに伴い材料費・
土工費・布設費の減。
　これにより、建設工事請負契約書第１８条
第１項第４号に基づき精査した結果、同条第
４項第２号に該当すると認められるため、同
契約書第１８条第５号及び第２４条の規定を
適用し、減額変更致したい。

企業局


