
（単位：円）

担当課
工事番号

上・工業用水道管理課 ＪＦＥエンジニアリング株式会社　大阪支店 H27.11.26
15000037 西澤　達遵 H31.3.31

H27.11.26
H31.3.31

下水道施設課 株式会社クボタ H28.9.30
16000037 木股　昌俊 H31.3.30

H28.9.30
H31.3.30
H28.9.30
H31.3.30
H28.9.30
H31.6.30

水道企画課 村本建設・小池組特定建設工事共同企業体 H29.7.27
17000012 H32.3.18

H29.7.27
H32.3.18
H29.7.27
H32.3.18

下水道施設課 三菱電機株式会社　関西支社 H29.12.16
17000076 古田　克哉 H31.3.10

H29.12.16
H31.6.10

下水道建設課 良誠工業株式会社 H29.12.16
17000124 中山　勝裕 H30.3.31

H29.12.16
H30.11.20
H29.12.16
H30.11.20
H29.12.16
H31.3.31

H29.12.16
H31.3.31

下水道建設課 有限会社楠見建材 H29.11.29
17000224 岡野　洋昌 H30.3.31

H29.11.29
H30.8.25

H29.11.29
H31.1.22

H29.11.29
H31.3.31

H29.11.29
H31.3.31

下水道建設課 良誠工業株式会社 H29.12.15
17000232 中山　勝裕 H30.3.31

H29.12.15
H30.9.20

H29.12.15
H31.2.28

H29.12.15
H31.3.15

H29.12.15
H31.3.15

456

H31.3.11 143,231,760 122,295,960 9,448,757 456 8.37%

H31.2.28

280

H30.9.20 441

H30.3.26

488 13.03%

H29.12.14 北部処理区支線工事その６ 132,165,000 112,847,203 107

H31.3.18 107,170,560 96,305,760 11,100,327

420

H31.1.16 488

H30.8.17

123

H30.3.15 270

H29.11.28 今福排水区支線工事 94,817,520 85,205,433

471 -3.16%H31.3.20 189,363,960 162,577,800 △ 5,302,567

340 設計内容の変更

H30.11.6 471

H30.8.24

106

H30.3.26 340

H29.12.15 中之島排水区支線工事 195,539,400 167,880,367

450

H31.3.8 542

H29.12.15
和歌川終末処理場特高受電設備改築工
事

384,093,360 345,600,000

966 0.83%

H31.3.22 966 債務負担年度割の変更

H30.3.22 1,819,789,200 1,584,460,440 13,060,440

1004

H29.7.26 真砂配水場送水管布設工事 1,804,788,000 1,571,400,000 966

H31.3.29

912 債務負担年度割の変更

H29.12.22 912 債務負担年度割の変更

H29.2.22

H28.9.29
新堀雨水ポンプ場揚砂設備改築工事
第２期

631,175,760 624,240,000 912

H31.3.19 2,062,609,920 1,636,563,650 21,957,672

H27.11.25 加納浄水場凝集沈澱池機械設備工事 2,034,936,000 1,614,605,978 1222

1222 1.36%

平成 30年度 3月分　工事請負変更契約状況表

（上水・工水・下水会計）

契約年月日 工事名 契約の相手方 設計金額 請負代金額 請負代金額の増減 当月分の増減 工期 契約期間 備　　考



下水道建設課 有限会社塩﨑組 H30.1.18
17000301 塩﨑　しのぶ H30.3.31

H30.1.18
H30.9.19
H30.1.18
H31.2.28
H30.1.18
H31.3.31
H30.1.18
H31.3.31

下水道建設課 良誠工業株式会社 H30.6.19
18000002 中山　勝裕 H31.1.14

H30.6.19
H31.3.15
H30.6.19
H31.3.15

上・工業用水道管理課 株式会社ナカボーテック　大阪支店 H30.8.11
18000005 林　芳次 H31.3.8

H30.8.11
H31.3.29
H30.8.11
H31.3.29

管路整備課 株式会社中山建設 H30.7.21
18000006 中山　善嗣 H31.3.31

H30.7.21
H31.3.31

下水道建設課 角谷産業株式会社 H30.7.12
18000010 角谷　利佳 H30.12.8

H30.7.12
H31.3.31
H30.7.12
H31.3.31

管路整備課 角谷産業株式会社 H30.7.12
18000013 角谷　利佳 H31.3.31

H30.7.12
H31.3.31

下水道建設課 株式会社藤本水道 H30.8.9
18000023 齊藤　満伊 H31.3.6

H30.8.9
H32.3.20

管路整備課 中村設備工業株式会社 H30.8.22
18000029 中村　伸行 H31.2.28

H30.8.22
H31.3.29
H30.8.22
H31.3.29

管路整備課 株式会社中山建設 H30.9.11
18000035 中山　善嗣 H31.3.31

H30.9.11
H31.5.31

管路整備課 株式会社山崎設備 H30.9.11
18000036 山﨑　裕司 H31.1.31

H30.9.11
H31.3.22
H30.9.11
H31.3.22

193

H31.3.1 17,064,000 15,184,800 △ 723,600 193 -4.55%

H31.1.29

263

H30.9.10 鳴神配水管布設替工事 17,874,000 15,908,400 143

H31.3.15

220 1.20%

H30.9.10 北～永穂配水管仮設工事 15,606,000 13,878,000 202

H31.3.19 80,697,600 72,608,400 864,000

191

H31.2.21 220

H30.8.21 和田～冬野配水管改良工事 79,725,600 71,744,400

210

H31.3.6 590

H30.8.8 杭ノ瀬川第３排水区支線工事 89,368,920 79,988,064

263

H31.3.19 43,498,080 39,086,280 6,304,782 263 19.23%

H30.7.11 秋葉町配水管布設替工事 36,471,600 32,781,498

263

H31.3.1 32,691,600 29,142,720 1,872,720 263 6.87%

H30.11.27

254 3.25%

H30.7.11 マンホールトイレ設置工事その３７ 30,589,920 27,270,000 150

H31.3.8 115,225,200 99,694,800 3,137,331

231 1.46%

H30.7.20 和田～朝日配水管布設工事 111,596,400 96,557,469 254

H31.3.25 58,212,000 56,462,400 810,000

210

H31.3.4 231

H30.8.10 送水管電気防食工事 57,369,600 55,652,400

270

H31.3.4 351,235,440 302,975,640 △ 1,011,808 270 -0.33%

H30.12.25

438 7.52%

H30.6.18 湊南第３排水区支線工事その２ 352,408,320 303,987,448 210

H31.3.20 111,962,520 99,983,160 6,995,160

407

H31.2.19 438

H30.9.19

73

H30.3.20 245

H30.1.17 中央処理区支線工事その４ 104,128,200 92,988,000



下水道建設課 株式会社三愛基礎工業 H30.10.5
18000044 室家　悌二郎 H31.3.13

H30.10.5
H31.6.30

下水道建設課 株式会社ヴァイオス H30.12.4
18000053 吉村　英樹 H31.3.31

H30.12.4
H31.7.31

管路整備課 加建工業株式会社 H30.11.16
18000054 正木　潤 H31.3.31

H30.11.16
H31.3.31

管路整備課 中村設備工業株式会社 H30.11.30
18000060 中村　伸行 H31.3.24

H30.11.30
H31.3.24

管路整備課 株式会社青木工業所 H30.12.8
18000062 青木　保誠 H31.3.31

H30.12.8
H31.6.30

維持管理課 株式会社オオジ建設 H30.12.7
18000063 田上　博司 H31.3.31

H30.12.7
H31.3.31

維持管理課 株式会社オオジ建設 H30.12.7
18000064 田上　博司 H31.3.31

H30.12.7
H31.3.31

管路整備課 有限会社石橋工務店 H30.12.19
18000065 石橋　洋二 H31.3.31

H30.12.19
H31.3.31

管路整備課 中村設備工業株式会社 H30.12.18
18000066 中村　伸行 H31.3.31

H30.12.18
H31.3.31

管路整備課 中村設備工業株式会社 H30.12.22
18000071 中村　伸行 H31.3.22

H30.12.22
H31.3.31

91

H31.3.19 2,872,800 2,840,400 △ 183,600 100 -6.07%

H30.12.21 田屋配水管布設工事 3,056,400 3,024,000

104

H31.3.25 5,205,600 4,611,600 224,478 104 5.12%

H30.12.17 塩屋４丁目配水管布設替工事 4,946,400 4,387,122

103

H31.3.26 6,372,000 5,713,200 △ 148,346 103 -2.53%

H30.12.18 神前配水管布設工事 6,534,000 5,861,546

115

H31.3.7 115 設計内容の変更

H30.12.6
北島工業用水道配水管撤去工事（河西
橋右岸）

1,058,400 972,000

115

H31.3.7 3,596,400 3,272,400 △ 723,600 115 -18.11%

H30.12.6 北島配水管撤去工事（河西橋右岸） 4,384,800 3,996,000

114

H31.3.12 205

H30.12.7 宇田森～山口西配水管改良工事 49,982,400 44,917,200

115

H31.3.18 6,058,800 5,378,400 △ 18,721 115 -0.35%

H30.11.29 本脇配水管布設替工事 6,069,600 5,397,121

136

H31.3.22 15,811,200 14,137,200 469,286 136 3.43%

H30.11.15 塩屋５丁目配水管布設替工事 15,282,000 13,667,914

118

H31.3.26 240

H30.12.3 本町排水区管渠改築工事その１ 118,514,880 111,996,561

160

H31.3.8 269

H30.10.4 和田川排水区支線工事 78,199,560 69,861,528



様式第２号 （変更契約用）

年 度 平成２７年度　

工 事 番 号 第１５００００３７号

工 事 名 加納浄水場凝集沈澱池機械設備工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要
・機械設備工事　　　１式

・建築機械設備工事　　　１式

企業局

変更の理由

　土木工事の施工範囲である防水工事の1部
が機器据付の支障となることから防水工事
の1部を本工事の施工範囲とし、機器据付後
に防水工事を施行に伴う増額。及び近隣住
民からの機械運転音（騒音）への苦情対応
としての防音壁の設置に伴う増額。
　
　これらの理由により、精査した結果、工
事請負契約書第19条に該当すると認められ
るので、同第24条の規定により増額変更を
行いたい。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 平成２８年度

工 事 番 号 第１６００００３７号

工 事 名 新堀雨水ポンプ場揚砂設備改築工事第２期

変更後の工事場所 和歌山市土入字妹り免３２５番

変更後の工事概要

機械設備
　低圧集砂装置　　　　　　　　５池分
　揚砂機　　　　　　　　　　　５台
　集砂水ポンプ　　　　　　　　２台
　沈砂分離機　　　　　　　　　１基
電気設備
　監視制御設備工　　　　　　　一式
　運転操作設備工　　　　　　　一式
その他設備　　　　　　　　　　一式

変 更 の 理 由

　本工事を施工するにあたり、現地工事が１
１月から５月と限られ、設備撤去、据付工事
及び試運転調整において運転管理業者との作
業日程調整に不測の日数を要したため、工期
内での工事完成が困難となり、工期の変更が
必要になったため工事請負契約書第２１条第
１項適用。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 平成２９年度

工 事 番 号 第１７００００１２号

工 事 名 真砂配水場送水管布設工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

立　坑　工　　一式
地盤改良工　　一式
シールド工　　一式
不断水工　　　一式
配　管　工　　一式
付　帯　工　　一式
場内整備工　　一式

変 更 の 理 由

　本工事のシールド工において、当初予定し
ていたより施工の進捗が速く、出来高が増え
たことから、債務負担額の年度割を変更する
必要が生じた。
　上記理由により、工事請負契約書第１８条
第１項第５号に基づき精査した結果、同条第
４項第３号に該当すると認められたため、同
第２４条を適用し内容変更を行うものであ
る。

企業局



様式第２号 （変更契約用）

年 度 平成２９年度

工 事 番 号 第　１７００００７６　号

工 事 名 和歌川終末処理場特高受電設備改築工事

変更後の工事場所 和歌山市塩屋５丁目１２６番１

変更後の工事概要

電気設備工事
　特高受電設備工　　一式
（受電電圧　33kV、変圧器2,000kVA　２台）
　監視制御設備工　　一式
　建築工事　　　　　一式
（防水工事、金属工事）
　建築電気設備工事　一式
　撤去工事　　　　　一式

変 更 の 理 由

　本工事に伴う特高受電日について電力会社
と協議を行ってきましたが、当処理場は専用
回線ではなく他の需要家も同じ電力を供給さ
れており、停復電作業が発生するため、電力
会社が他の需要家との調整を行った結果、受
電日が平成３１年４月１３日（平成３１年４
月２０日予備日）と確定したため契約工期内
での工事完成が出来なくなり、工期の変更が
必要になったため工事請負契約書第２１条第
１項適用

企業局



様式第２号 （変更契約用）

年 度 平成２９年度

工 事 番 号 第１７０００１２４号

工 事 名 中之島排水区支線工事

変更後の工事場所 和歌山市中之島地内

変更後の工事概要 　

変 更 の 理 由

　本工事施工箇所において、路線359で施工す
る自由勾配側溝設置する場所に、既設埋設協
議で支障なかったガス管（宅内引込管）があ
り、大阪ガスとの協議の結果、移設するまで
の期間が想定以上の日数が必要になり工期内
の完成ができないと判断し、自由勾配側溝並
びに舗装について次期工事としたため、１９
条に基づく設計図書の変更を行うとともに、
同契約書第２４条の規定により請負金額の変
更（減額変更）をいたしたい。

（雨水）

φ800㎜FRPM管布設工 L=88.4ｍ

φ700㎜FRPM管布設工 L=56.4ｍ

φ600㎜VU管布設工 L=4.5ｍ

φ450㎜VU管布設工 L=56.1ｍ

マンホール工

（組立3号-2､組立2号-3､組立1号-1） 6か所

自由勾配側溝工 L=123.6ｍ

（汚水）

φ200㎜VP管推進工 低耐荷力圧入二工程方式 L=30.0ｍ

φ300㎜VP管推進工 低耐荷力泥水式二工程方式 L=90.3ｍ

φ200㎜PRP管布設工 L=486.1ｍ

マンホール工

（組立1号-15､組立0号-1､塩ビ-5､ﾚｼﾞﾝ-1） 22か所

取付管およびます工 68か所

付帯工 1式

水道管移設工 1式



様式第２号 （変更契約用）

年 度 平成２９年度

工 事 番 号 第１７０００２２４号

工 事 名 今福排水区支線工事

変更後の工事場所
和歌山市今福５丁目地内から
西小二里３丁目地内まで

変更後の工事概要

雨水
 φ700mmFRPM管　布設工　　L=153.3m
 φ600mmVU管　　布設工　　L= 57.2m
 φ300mmPRP管　 布設工　　L= 40.4m
 φ200mmVU管　　鋼製さや管推進工
　　　　　　 　(φ300mm)L=11.05m
 取付管およびます工　　　 26　か所
汚水
 φ200mmPRP管　 布設工　　L=220.55m
 マンホール工　20　か所
 （2号-3か所、1号-12か所、塩ビ-5か所）
 取付管およびます工　  　 15　か所
 付帯工　　 　　　　　　　1 　式
 水道管移設工 　　　　　　1 　式
整備面積（分流・雨水）　Ａ＝０．８１ｈａ
整備面積（分流・汚水）　Ａ＝０．６７ｈａ

変 更 の 理 由

 下水道法線上にコンクリート擁壁が残置され
てありその撤去が増工となり、水道の仮設切
替に伴い舗装復旧範囲が増工、また本工事区
間が狭小道路であり仮設物の埋設や本体工事
に伴いL型側溝の撤去復旧が生じ増工となっ
た。これらにより建設工事請負契約書第１９
条に基づく設計図書の変更を行うとともに、
同契約書第２４条の規定により請負金額の変
更（増額変更）とした。

企業局



様式第２号 （変更契約用）

年 度 平成２９年度

工 事 番 号 第１７０００２３２号

工 事 名 北部処理区支線工事その６

変更後の工事場所

変更後の工事概要

変 更 の 理 由

　北部処理区支線工事その６（和歌山市松江中１丁目
地内）において、地元要望により、S7からS42までの
開削路線区間を推進工法に変更し、交通誘導員を増員
した。また、S8からS9までの推進区間で、木枠のよう
な物が埋設されており、圧入二工程式では、施工でき
なかったので、泥土圧式に変更した。また、S56から
S59の開削路線において、ウェルポイント工法の片側
打ちでは、地下水位が下がらなかったので、両側打ち
に変更した。
　以上の理由により、建設工事請負契約書第１８条第
１項第４号及び同条同項第５号に基づき精査した結
果、同契約書第１８条第４項第２号に該当すると認め
られるため、同条第５項及び第２４条により、増額変
更いたしたい。

企業局

φ250HP管推進工（高耐荷力泥水方式1工程式）Ｌ＝９３ｍ 
φ200VP管推進工（低耐荷力圧入二工程式)   Ⅼ＝８８ｍ 
φ200VP管推進工（低耐荷力泥土圧式）    Ｌ＝５８ｍ 
φ200VU(φ300SP)管推進工（鋼製さや管方式）Ⅼ＝１１ｍ 
φ200VU管布設工                          Ｌ＝４０４ｍ 
マンホール工（1号-12か所、楕円-5か所、0号-2か所、塩ビ-3か所、レジン-2か所） 

                               ２４か所 
取付管およびます工                      ４２箇所 
付帯工                                   １式 
水道管移設工                             １式 



様式第２号 （変更契約用）

年 度 平成２９年度

工 事 番 号 第１７０００３０１号

工 事 名 中央処理区支線工事その４

変更後の工事場所 　

変更後の工事概要

1工区
φ200mmPRP管布設工　　　　　　　　L=192.0m
マンホール工(楕円-2,小型塩ビ-12)　　14か所
取付管及びます工　　　　　　　　　　23か所
自由勾配側溝工　　　　　　　　　　L=140.7m
付帯工　　　　　　　　　　　　　　　　 1式
水道管移設工　　　　　　　　　　　　　 1式
整備面積(分流・汚水)　　　　　　　A=0.47ha
2工区
φ200mmPRP管布設工　　　　　　　　L=213.9m
マンホール工(1号-14)　　14か所
取付管及びます工　　　　　　　　　　45か所
付帯工　　　　　　　　　　　　　　　　 1式
水道管移設工　　　　　　　　　　　　　 1式
整備面積(分流・汚水)　　　　　　　A=1.10ha
3工区
φ200mmVU管布設工　　　　　　　　 L=64.1m
マンホール工(楕円-2,小型塩ビ-1)　　　3か所
取付管及びます工　　　　　　　　　　 7か所
付帯工　　　　　　　　　　　　　　　　 1式
水道管移設工　　　　　　　　　　　　　 1式
整備面積(分流・汚水)　　　　　　　A=0.31ha
4工区
既設人孔改修工　　　　　　　　　　　　 1式

変 更 の 理 由

　自由勾配側溝の基礎ｺﾝｸﾘｰﾄを現場打ちではなく、
プレキャスト基礎板に変更した。また建設発生土の
処分方法が変更になったため増額。工事請負契約書
第１８条第１項第４号適用

企業局



様式第２号 （変更契約用）

年 度 平成３０年度

工 事 番 号 第１８０００００２号

工 事 名 湊南第３排水区支線工事その２

変更後の工事場所
和歌山市南牛町地内から東長町４丁目地内ま
で

変更後の工事概要

φ1500㎜ＨＰ泥水式推進工　　　Ⅼ＝327.5m
マンホール工　　　　　　　　　１式
付帯工　　　　　　　　　　　　１式
水道管移設工　　　　　　　　　１式

変 更 の 理 由

試験掘り調査施工に伴い地下埋設物管理者よ
り調査範囲の変更が生じ、またそれに伴い舗
装復旧範囲が変更となり増工となった。泥水
式推進で泥水処理が２次処理から１次処理で
施工可能となったため減工となり、結果減額
変更となった。これら変更により、建設工事
請負契約書第１９条に基づく設計図書の変更
を行うとともに、同契約書第２４条の規定に
より請負金額に変更（減額変更）となった。

企業局



様式第２号 （変更契約用）

年 度 平成３０年度

工 事 番 号 第１８０００００５号

工 事 名 送水管電気防食工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

直流電源装置設置工　１式

通電用電極設置工　　１式

ターミナルボンド工　１式

変 更 の 理 由

　本工事において、地元調整に日数を要した
こと、水道用地取得以前に存在した建物の基
礎と推定されるコンクリート構造物が確認さ
れ、撤去に不測の日数を要したこと、ボーリ
ング掘削箇所において、想定外の不安定な土
質であったことによりボーリング工の進捗に
遅れが生じたことにより、本工事の受注者で
ある株式会社ナカボーテック大阪支店　支店
長　林芳次より建設工事請負契約書第２１条
第１項に基づく工期延長請求書の提出があり
ました。
　受注者の責に帰することができない事由で
あるため、同契約書同条第２項及び第２３条
に基づき２１日間の工期延長をいたしたい。

企業局



様式第２号 （変更契約用）

年 度 平成３０年度

工 事 番 号 第１８０００００５号

工 事 名 送水管電気防食工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

直流電源装置設置工　１式

通電用電極設置工　　１式

ターミナルボンド工　１式

変 更 の 理 由

　本工事において、既設管の埋設位置が当初
設計と異なっていたため、掘削土量及び舗装
本復旧面積が増加したことによる増額。
　以上の理由により、工事請負契約書第１８
条第１項第４号に基づき精査した結果、第１
８条第４項第２号に該当すると認められるた
め、第１８条第５項及び第２４条の規定を適
用し、増額変更とするものである。

企業局



様式第２号 （変更契約用）

年 度 平成３０年度

工 事 番 号 第１８０００００６号

工 事 名 和田～朝日配水管布設工事

変更後の工事場所 　

変更後の工事概要

φ４００ｍｍ ＤＩＰ ＧＸ形　Ｌ＝６４７．１ｍ
φ１５０ｍｍ ＤＩＰ ＧＸ形　Ｌ＝１７３．０ｍ
φ１００ｍｍ ＤＩＰ ＧＸ形　Ｌ＝　５５．５ｍ
既設管撤去工　　１式
給水管切替工　　３箇所
消火栓設置工　　４箇所

変 更 の 理 由

　本工事管布設において、計画道路内におけ
る道路構造物の形状や埋設物の位置変更に伴
い異形管使用数が増えた為、材料費の増。
　これにより、建設工事請負契約書第１８条
第１項第４号に基づき精査した結果、同条第
４項第２号に該当すると認められるため、同
契約書第１８条第５号及び第２４条の規定を
適用し、増額変更致したい。

企業局



様式第２号 （変更契約用）

年 度 平成３０年度

工 事 番 号 第１８００００１０号

工 事 名 マンホールトイレ設置工事その３７

変更後の工事場所 和歌山市西浜地内

変更後の工事概要 　

変 更 の 理 由

　本工事施工にあたり、地下水位低下工法追
加による増額。

　

マンホールトイレ工         1式 
設置基数（組数）          20基（4組/5基） 
マンホール工             4か所（1号-2､塩ビ-2） 
付帯工                 1式 
 



様式第２号 （変更契約用）

年 度 平成３０年度

工 事 番 号 第１８００００１３号

工 事 名 秋葉町配水管布設替工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

φ３００ｍｍ　ＤＩＰ　ＧＸ形　Ｌ＝１６．７ｍ
φ２００ｍｍ　ＤＩＰ　ＧＸ形　Ｌ＝７８．６ｍ
既設管連絡工　１式
給水管切替工　５箇所
既設管撤去工　１式

変 更 の 理 由

　本工事施工にあたり、次のとおり変更となります。
　和歌山県海草振興局街路公園課との協議において電線共
同溝の変更に伴い、管布設位置を変更したことによる材料
費、布設費、土工費の増額。
　交差点内の既設管が不明だったため試掘工、ストッパー
設置工を増工したことによる撤去工費の増額。
　既設管撤去延長が減少したことによる撤去工費、舗装工
費の減額。
　以上の理由により、建設工事請負契約書第１８条第１項
第４号に基づき精査した結果、同契約書第１８条第４項第
２号に該当すると認められるため、同条第５項及び第２４
条により、増額変更いたしたい。

企業局



様式第２号 （変更契約用）

年 度 平成３０年度

工 事 番 号 第１８００００２３号

工 事 名 杭ノ瀬川第３排水区支線工事

変更後の工事場所 　

変更後の工事概要

1工区
　φ600mmFRP管　布設工　　　　　L=234.40m
　マンホール工（1号-4）　　 　　4か所
　集水桝工（900×900-2、500×500-1）3か所
　取付管切替工　　　　　　　　　8か所
  付帯工　　　　　　　　　　　　1式
　水道管移設工　　　　　　　　　1式

2工区
　□2500mm×1000mm　水路改修工  L=8.72m
　付帯工　　　　　　　　　　　　1式
　水道管移設工　　　　　　　　　1式

変 更 の 理 由

　本工事において、地元関係者より工事の施工日
について要望があり、協議の結果、施工日を限定
する形となり、当初工程どおり工事が進捗できず
工期内完成が困難な状況となったため、建設工事
請負契約書第２１条第２項及び第２３条適用。

企業局



様式第２号 （変更契約用）

年 度 平成３０年度

工 事 番 号 第１８００００２９号

工 事 名 和田～冬野配水管改良工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

(新設部)
φ200㎜　DIP　GX形　L=122.7ｍ
φ150㎜　DIP　GX形　L=149.0ｍ
(布設替部)
φ200㎜　DIP　GX形　L=233.0ｍ
φ150㎜　DIP　GX形　L=164.4ｍ
消火栓設置工　2箇所
給水管切替工　3箇所
既設管撤去工　1式

変 更 の 理 由

本工事において、次のとおり設計変更となりま
す。
・現場の取り合わせにより異形管材料を追加し
た。このことによる請負材料および管布設工の増
額。
・矢板使用延長の減による管布設土工の減額。
・当初設計で流用土を使用していたが、現場の土
の状態により一部埋め戻し土を入れ替えた。この
ことによる管布設土工の増額。
・本工事に影響する給水管を切り替えたことによ
る給水管切替工の増工。
・当初設計で土壌検査を計上していたが、和歌山
県海草振興局建設部工務課より土壌検査結果を提
供されたことにより本工事の土壌検査を取りやめ
た。このことによる技術管理費の減額。
　以上のことを建設工事請負契約書第18条第1項第
4号及び第4項第2号に基づき精査したところ増額と
なり、同契約書第18条第5項及び第24条を適用し、
増額変更するものである。

企業局



様式第２号 （変更契約用）

年 度 平成30年度

工 事 番 号 第１８００００３５号

工 事 名 北～永穂配水管仮設工事

変更後の工事場所 　

変更後の工事概要

φ３００ｍｍ　ＤＩＰ　Ｋ形　Ｌ＝６４．２
ｍ
既設管撤去工　１式

変 更 の 理 由

本工事は、海草振興局建設部工務課発注の七
瀬川堤防改修工事の全体工程に遅れが生じる
ことを確認しました。協議の結果、受注者の
責めに帰する事が出来ない事由であると判断
したため、本工事の受注者である 株式会社
中山建設代表取締役 中山善嗣より建設工事請
負契約書第２１条第１項に基づき工期延長請
求書の提出があり、同契約書同条第２項及び
第２３条に基づき６１日間の工期延長をいた
したい。

企業局



様式第２号 （変更契約用）

年 度 平成３０年度

工 事 番 号 第    １８００００３６    号

工 事 名 鳴神配水管布設替工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

φ２００ｍｍ　ＧＸ形　ＤＩＰ　Ｌ＝８９．７ｍ
消火栓設置工　　　　　　　　　　　　　　１箇所
給水管切替工　　　　　　　　　　　　　　３箇所
既設管撤去工　　　　　　　　　　　　　　１式
仮設配管工　　　　　　　　　　　　　　　１式

変更の理由

　本工事において、次のとおり設計変更となります。

　試掘した結果、道路壁が重力式擁壁であり、当初予定
していた本管布設位置に施工が困難となることから、仮
設配管を設置し、既設管を撤去しながら本管を布設した
ことによる、仮設配管工の増工、及び本管布設土工の減
工。また、仮設配管設置に伴い、施工範囲を歩道部のみ
の施工としたことにより、既設管への連絡工が不要とな
り、φ100mm管布設工の減工、及び請負材料費の減。
　以上の理由により、工事請負契約書第１８条第１項第
４号に基づき精査した結果、同契約書第１８条第４項第
２号に該当すると認められるため、同条第５項及び第２
４条により減額変更いたしたい。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 平成３０年度

工 事 番 号 第１８００００４４号

工 事 名 和田川排水区支線工事

変更後の工事場所 　

変更後の工事概要

φ500mm低耐荷力圧入二工程推進　　　　　L=13.7m
φ600mm取付管ボーリング
　　　　(一重ケーシング推進工法)　　　 L=18.02m
マンホール工(1号組立-1、分水人孔-1)　　2か所
付帯工　　　　　　　　　　　　　　　　 1式
水道管移設工　　　　　　　　　　　　　 1式

変 更 の 理 由

　本工事において、推進工事を行う際、地盤が硬く設計ど
おり施工することが出来ず工事の進捗に遅れが生じたた
め。
　上記理由により、受注者から建設工事請負契約書第２１
条に基づく、工期延長請求書が提出されたので、建設工事
請負契約書第２３条適用。

企業局



様式第２号 （変更契約用）

年 度 平成３０年度

工 事 番 号 第１８００００５３号

工 事 名 本町排水区管渠改築工事その１

変更後の工事場所 　

変更後の工事概要

管きょ更生工（反転・形成工法）

　　φ５００ｍｍ　　Ｌ＝１６９．９ｍ
　　φ５３０ｍｍ　　Ｌ＝　７０．７ｍ
　　φ６００ｍｍ　　Ｌ＝１７０．６ｍ
　　φ７５０ｍｍ　　Ｌ＝１２１．０ｍ

変 更 の 理 由

工事着手前の地元調整及び既設管の事前調査
に時間を要したことにより工期内完成が困難
な状況となったため、工事請負契約書第２３
条適用。

企業局



様式第２号 （変更契約用）

年 度 平成３０年度

工 事 番 号 第１８００００５４号

工 事 名 塩屋５丁目配水管布設替工事

変更後の工事場所 和歌山市塩屋５丁目地内

変更後の工事概要

φ75mm DIP GX形 L=162.4m

給水管切替工      17箇所

変 更 の 理 由

　本工事において、次のとおり設計変更とな
ります。
・既設水道管が支障となり、仮設配管工及び
既設管撤去工が必要となったことによる増
額。
・仮設配管を施工したことで、本管の配管
ルートが変更されたことによる本管土工の減
額。また、給水管延長が減少したことによる
給水管切替工の減額。
・14条地図境界標復旧のための測量業務追加
による増額。
　これらの理由により、建設工事請負契約書
第１８条第１項第４号に基づき精査した結
果、第１８条第４項第２号に該当すると認め
られるため、第１８条第５項及び第２４条の
規定を適用し、増額変更とするものである。

企業局



様式第２号 （変更契約用）

年 度 平成３０年度

工 事 番 号 第１８００００６０号

工 事 名 本脇配水管布設替工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

φ50㎜　HIVP　RR形　L=69.4m
給水管切替工　10箇所

変 更 の 理 由

本工事において、次のとおり設計変更となり
ます。
・施工延長の減に伴い請負材料および管布設
工の減額。
・埋設深さを変更したことによる管布設土工
の増額。
・給水管材料の減に伴う給水管切替工の減
額。
　以上のことを建設工事請負契約書第18条第1
項第4号及び第4項第2号に基づき精査したとこ
ろ減額となり、同契約書第18条第5項及び第24
条を適用し、減額変更するものである。

企業局



様式第２号 （変更契約用）

年 度 平成３０年度

工 事 番 号 第１８００００６２号

工 事 名 宇田森～山口西配水管改良工事

変更後の工事場所 　

変更後の工事概要

【新設】
　φ300mm DIP GX形 L=102.3m
　φ200mm DIP GX形 L=534.8m
　消火栓設置工　　　　2箇所
【布設替】
　φ200mm DIP GX形 L=19.6m
　φ100mm DIP GX形 L=24.2m

変 更 の 理 由

　本工事は、宇田森地内から山口西地内にお
いて、和歌山県発注の西脇山口線（川永）道
路改良工事の施工範囲内で配水管を布設する
ものであるが、一部配管において県道西脇山
口線と市道２８号線との交差点部拡幅工事で
ある本体工事完了後に施工することが必要と
なった。
　協議の結果、本工事の受注者である和歌山
市西浜１０５７番地の１１ 株式会社青木工業
所 代表取締役 青木保誠より、建設工事請負
契約書第２１条第１項に基づき工期延長請求
書の提出があり、受注者の責めに帰すことが
できない事由であると認められるため、同契
約書同条第２号及び第２３条の規定に基づ
き、９１日間の工期延長をするもの。

企業局



様式第２号 （変更契約用）

年 度 平成30年度

工 事 番 号 第18000063号

工 事 名 北島配水管撤去工事（河西橋右岸）

変更後の工事場所

変更後の工事概要

配水管撤去工　　φ300㎜　　L=  44.4m
閉栓工　　　　　φ300㎜　　1個所

変 更 の 理 由

  本工事施工にあたり、①ストッパー工事取
りやめに伴う材料費及び施工費の減額。②撤
去延長増による土工費及び施工費の増額。③
既設管の抜け止め防止のため支持コンクリー
ト打設に伴う増額。これらの理由により精査
した結果、工事請負契約書第１８条第１項第
４号に基づき、第１８条第４項第２号に該当
すると認められるため、第１８条第５項及び
第２４条の規定を適用し、減額変更するもの
である。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 平成30年度

工 事 番 号 第18000064号

工 事 名 北島工業用水道配水管撤去工事（河西橋右岸）

変更後の工事場所

変更後の工事概要

配水管撤去工　　φ400㎜　　L=  29.4m

変 更 の 理 由

  本工事施工にあたり、①撤去延長増による
土工費及び施工費の増額。②交通誘導員数減
に伴う減額。これらの理由により精査した結
果、工事請負契約書第１８条第１項第４号に
基づき、第１８条第４項第２号に該当すると
認められるため、第１９条の規定を適用し、
内容変更するものである。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 平成３０年度

工 事 番 号 第 18000065 号

工 事 名 神前配水管布設工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

φ50mm　HIVP　RR形　L=105.7ｍ
φ50mm    PP　    　L=4.4ｍ
給水管切替工　3箇所

変 更 の 理 由

本工事において、下記のとおり設計変更となります。
・地下埋設物の埋設位置等の詳細を確認したところ、ルート
変更が必要となり布設延長の減による、請負材料及び本管布
設工、本管布設土工の減額。
以上の理由により、工事請負契約書（以下契約書）第18条第
1項第4号に基づき、精査した結果、契約書第18条第4項第2号
に該当すると認められるので、契約書第18条第5項及び契約
書第24条の規定による減額変更を行いたい。

企業局



様式第２号 （変更契約用）

年 度 平成３０年度

工 事 番 号 第１８００００６６号

工 事 名 塩屋４丁目配水管布設替工事

変更後の工事場所 和歌山市塩屋４丁目地内

変更後の工事概要
φ50㎜　HIVP　RR形　L= 44.7 m
φ50㎜　PP        　L=  3.7 m
給水管切替工　　　　　　12箇所

変 更 の 理 由

　本工事において、給水管切替箇所が１箇所
追加になったことによる給水管切替工費の増
額。本工事施工範囲内において、今年度和歌
山地方法務局が実施した土地境界ピンを、舗
装復旧後に復元したことによる舗装復旧工費
の増額。
　以上の理由により、建設工事請負契約書第
１８条第１項第４号に基づき精査した結果、
第１８条第４項第２号に該当すると認められ
るため、第１８条第５項及び第２４条の規定
を適用し、増額変更をいたしたい。

企業局



様式第２号 （変更契約用）

年 度 平成30年度

工 事 番 号 第１８００００７１号

工 事 名 田屋配水管布設工事

変更後の工事場所 　

変更後の工事概要

φ２００ｍｍ　ＤＩＰ　ＧＸ形　Ｌ＝２６．
２ｍ

変 更 の 理 由

本工事は、海草振興局建設部工務課発注の紀
伊停車場田井ノ瀬線道路改良外合併工事の全
体工程に遅れが生じることを確認しました。
協議の結果、受注者の責めに帰する事が出来
ない事由であると判断したため、本工事の受
注者である 中村設備工業株式会社代表取締役
中村伸行より建設工事請負契約書第２１条第
１項に基づき工期延長請求書の提出があり、
同契約書同条第２項及び第２３条に基づき９
日間の工期延長をいたしたい。
また海草振興局建設部工務課と協議の結果、
本体工事の作業工程の変更に伴い、管布設延
長を変更したことによる布設費、土工費の減
額。
以上の理由により、建設工事請負契約書第１
８条第１項第４号に基づき精査した結果、同
契約書第１８条第４項第２号に該当すると認
められるため、同条第５項及び第２４条によ
り、減額変更いたしたい。

企業局


