
建設総務課　　Ｎｏ　　1令和3年度工事更改契約調（４月分）

当初契約日 変更前設計金額 変更後請負代金額 変更前工期 変更後工期

変更契約日 変更後設計金額 増 減 額 自～至 自～至

１ R2.2.28 147,840,000 140,800,000 R2.2.29

第 号 R3.4.28 157,113,000 8,247,800 R3.5.14

２ R2.10.1 92,169,000 86,218,000 R2.10.2

第 号 R3.4.13 94,402,000 2,038,679 R3.5.14

２ R2.12.15 4,295,500 4,314,200 R2.12.16

第 号 R3.4.22 4,320,800 24,200 R3.4.29

２ R3.1.20 12,551,000 12,584,000 R3.1.21

第 号 R3.4.7 13,816,000 1,145,100 R3.5.20

２ R2.12.17 6,729,800 6,410,800 R2.12.18

第 号 R3.4.28 7,194,000 413,600 R3.5.16

令和 年度

年度

令和 年度

令和 年度

令和

令和 年度
別 紙 の と お り道建設 今福神前線道路改築工事 （有）ユカワ開発 4,290,000

別 紙 の と お り

公建築 和歌山市消防活動センター機械設備工事 （株）小向商会 132,552,200 別 紙 の と お り

公建築 有功分団防災倉庫新設工事 アズマハウス（株） 11,438,900

別 紙 の と お り

河川 前代川護岸改修関連工事その５ 坂田建設（有） 5,997,200 別 紙 の と お り

住宅２ 高千穂団地解体撤去工事 （株）藤本水道 84,179,321

変 更 契 約 し た 理 由担当課 工 事 名 契 約 者 名 変更前請負代金額
年 度

工 事 番 号

７９

増減率

6.90%

10.01%

6.22%

0.56%

2.42%

１７６

１５８

２４３

１３８



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和元年度

工 事 番 号 第１９０００２４３号

工 事 名 和歌山市消防活動センター機械設備工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要
機械設備工事・・・一式
昇降機設備工事・・一式

変 更 の 理 由
浄化槽を設置する箇所について、礫が多数混じってお
り、掘削部が崩壊する恐れがあるため、土留矢板を設
けることによる増工。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和２年度

工 事 番 号 第２０００００７９号

工 事 名 高千穂団地解体撤去工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

■高千穂団地解体撤去工事〈概要〉
１号棟（２０戸）延床面積：１７４２㎡
２号棟（２０戸）延床面積：１７４２㎡
構造/階数：鉄筋コンクリート造一部鉄骨造地上５階建
附属建物：集会所、ポンプ室・物置、ゴミ置場、駐輪場、受水槽

・住戸棟解体撤去工事　　　　　・・・一式
・電気設備解体撤去工事　　　　・・・一式
・機械設備解体撤去工事　　　　・・・一式
・集会所解体撤去工事　　　　　・・・一式
・附属建物解体撤去工事　　　　・・・一式
・外構解体撤去、改修工事　　　・・・一式

変 更 の 理 由

 想定していた基礎形状よりも、実際の基礎形
状が大きかったこと及び解体建築物の地中か
ら埋設物（ＰＣ杭の端材φ３５０程度）が多
数発見されたことから、これらの撤去の必要
が生じたため



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和２年度

工 事 番 号 第２００００１３８号

工 事 名 今福神前線道路改築工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

作業土工　　　　　　　　　　　一式
撤去工　　　　　　　　　　　　一式
排水工　　　　　　　　　　　　一式
付帯工　　　　　　　　　　　　一式

変 更 の 理 由
　無筋構造物とりこわしが有筋構造物に変更となり、
数量が減少した。また、排水施設が必要となったこと
から集水桝を追加工事としたため。



様式第２号 （変更契約用）

工 事 番 号 第２００００１５８号

工 事 名 有功分団防災倉庫新設工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

■有功分団防災倉庫新設工事
　【新築】
　軽量鉄骨造　平屋建て　延床面積32.4㎡
　・建築工事・・・一式
　・電気設備工事・・・一式

変 更 の 理 由

　地質調査の結果、地盤の杭補強工事が必要
になった。また、掘削時に地中障害物が出現
し、それを撤去する必要が出てきたため。
　地元要望により、既存倉庫の備品類撤去、
水路横の柵の補強、新設階段のスロープへの
変更が必要になったため。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和３年度

工 事 番 号 第２００００１７６号

工 事 名 前代川護岸改修関連工事その５

変更後の工事場所

変更後の工事概要
・法覆工　　　　　　２６２ｍ２
・仮設工　　　　　　１式

変 更 の 理 由

現場測量精査の結果、ブロック張面積に変更が生じ法
覆工の減工。また、仮設工は大型土のうを撤去後、再
利用するため運搬及び設置を増工。これらを合わせて
増額変更。
(建設工事請負契約書第１８条及び第１９条)
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