
建設総務課　　Ｎｏ　　1令和3年度工事更改契約調（５月分）

当初契約日 変更前設計金額 変更後請負代金額 変更前工期 変更後工期

変更契約日 変更後設計金額 増 減 額 自～至 自～至

１ R2.2.28 131,753,600 115,251,400 R2.2.29

第 号 R3.5.18 133,709,400 1,685,310 R3.5.23

２ R2.6.16 120,670,000 114,224,000 R2.6.17

第 号 R3.5.20 131,340,000 9,273,798 R3.5.31

２ R3.2.4 23,305,700 21,606,200 R3.2.5

第 号 R3.5.28 24,752,200 1,261,793 R3.6.4

２ R2.9.30 32,302,600 32,728,300 R2.10.1

第 号 R3.5.17 37,099,700 4,231,346 R3.5.20

２ R3.2.4 5,975,200 R3.2.5 R3.2.5

第 号 R3.5.14 R3.5.15 R3.6.14

２ R2.12.17 11,119,900 9,696,500 R2.12.18

第 号 R3.5.6 10,918,600 -179,300 R3.5.11

２ R3.1.20 13,816,000 R3.1.21 R3.1.21

第 号 R3.5.19 R3.5.20 R3.6.4

２ R2.12.9 41,619,600 38,699,100 R2.12.10

第 号 R3.5.12 42,993,500 1,236,400 R3.6.7

２ R2.12.22 53,361,000 49,588,000 R2.12.23 R2.12.23

第 号 R3.5.19 54,021,000 601,480 R3.5.21 R3.7.5

２ R2.12.22 2,469,500 2,175,800 R2.12.23

第 号 R3.5.10 2,475,000 4,290 R3.5.31

２ R2.12.17 5,140,300 5,184,300 R2.12.18

第 号 R3.5.6 5,907,000 672,380 R3.6.15

２ R3.2.4 7,929,900 6,466,900 R3.2.5 R3.2.5

第 号 R3.5.27 7,341,400 -519,200 R3.5.31 R3.6.14

２ R3.2.4 8,015,700 7,949,700 R3.2.5

第 号 R3.5.14 9,121,200 963,147 R3.5.31

２ R3.2.9 3,910,500 3,760,900 R3.2.10

第 号 R3.5.21 4,244,900 295,900 R3.6.14

２ R3.2.26 795,300 889,900 R3.2.27

第 号 R3.5.7 1,012,000 189,970 R3.5.22

２ R3.3.18 18,889,200 20,664,600 R3.3.19

第 号 R3.5.21 23,190,200 3,831,888 R3.9.19
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道建設

公園 打越山緑地整備工事 （株）松風園 16,832,712

6,986,553
１８７

２１７

岡崎１３０号線道路新設改良関連工事 （有）出口雅建設 699,930

道管理 紀伊１２０号線舗装修繕工事 中村設備工業（株）

公園 公園施設ブロック塀撤去更新工事 三笠建設（株）
令和

道管理 紀伊４４号線舗装修繕工事 亀井建設工業（株） 6,986,100 別 紙 の と お り

教施設 市立和歌山高等学校トイレ改修工事 東和冷機（株） 48,986,520

１７９
道建設 （仮称）城前広場植栽工事 （株）吉本園芸 4,511,920 別 紙 の と お り

道管理 施設設置工事（待避所設置）岡崎地区西 （有）栗山建設工業 2,171,510

道建設 市駅和佐線道路改築工事 （株）吉本建設 37,462,700 別 紙 の と お り

公建築 有功分団防災倉庫新設工事 アズマハウス（株） 12,584,000

道建設 今福霊園区画整備工事 （株）土谷組 9,875,800 別 紙 の と お り

担当課 工 事 名 契 約 者 名 変更前請負代金額
年 度

変 更 契 約 し た 理 由

別 紙 の と お り

別 紙 の と お り

別 紙 の と お り

3,465,000

教施設
第２期南コミュニティセンター外壁その他改
修工事

大浦建設（株） 104,950,202

道管理 手平地下道排水施設補修工事その３ 隼総建 28,496,954

別 紙 の と お り

道管理 緊急避難道路整備工事　宮前地区杭ノ瀬 松田工業（株） 5,328,977 別 紙 の と お り

20,344,407

別 紙 の と お り

道建設 東部コミュニティセンター駐車場整備工事 三笠建設（株） 113,566,090 別 紙 の と お り

別 紙 の と お り道管理 延時橋補修工事 （有）永晃建設工業

年度

令和 年度

令和 年度

１６８
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様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和元年度

工 事 番 号 第 １９０００２３９ 号

工 事 名 東部コミュニティセンター駐車場整備工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

土工　　　　　　一式
舗装工　　　　　一式
擁壁工　　　　　一式
排水構造物工（路面排水）　　　一式
排水構造物工（建築施設排水）　一式
縁石工　　　　　一式
防護柵工　　　　一式
区画線工　　　　一式
付属施設工　　　一式
構造物撤去工　　一式
仮設工　　　　　一式
屋外給水設備工　一式

変 更 の 理 由
　試掘結果より給水管が支障となり、移設を
要した。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和３年度

工 事 番 号 第20000019号

工 事 名 第２期南コミュニティセンター外壁その他改修工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

■建物概要 建築面積：1,131.43㎡
　　　　　 延床面積：3,829.10㎡
           構造/階数：鉄筋コンクリート造
                      一部鉄骨造 ５階建

防水改修工事、屋根改修工事、外壁改修工事、塗装改修工
事･･･ 一式

変 更 の 理 由

・屋上のｼｰﾄ防水改修について、仮設架台により室外機
及び冷媒管を浮設し、室外機直下部の防水改修を行っ
たため増工。
・仮設足場設置後の外壁調査により当初予定していた
施工数量に変更が生じたため差し引き減工。
・西南北面のひび割れﾀｲﾙ改修について、既存ﾓﾙﾀﾙ下地
が当初想定より厚いことが判明し、直接躯体部のひび
割れ改修を行うため、ﾀｲﾙ及び下地ﾓﾙﾀﾙの撤去復旧を行
い増工。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和３年度

工 事 番 号 第２０００００４１号

工 事 名 延時橋補修工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要
補修工　　１式
仮設工　　１式

変 更 の 理 由
補修工の施工に際し、現地測量及び設計照査を行った
ところ損傷範囲が拡大していたことより、ひび割れ補
修工及び断面修復工における補修数量が増えたため。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和２年度

工 事 番 号 第２０００００７２号

工 事 名 手平地下道排水施設補修工事その３

変更後の工事場所

変更後の工事概要

土工　　　　　　　一式
撤去工　　　　　　一式
舗装復旧工　　　　一式
側溝工　　　　　　一式
管渠工　　　　　　一式
区画線工　　　　　一式
目地補修工　　　　一式
仮設工　　　　　　一式

変 更 の 理 由
　本工事に着手したところ、既設側溝および既設舗装
の構造が想定していた構造と相違があり、撤去工およ
び舗装復旧工等において増工が必要となった。



様式第２号 （変更契約用）

工 事 番 号 第２００００１３２号

工 事 名 緊急避難道路整備工事　宮前地区杭ノ瀬

変更後の工事場所

変更後の工事概要

取壊工　　　　　　　・・・・１式

土工　　　　　　　　・・・・１式

側溝水路工　　　　　・・・・１式

舗装工　　　　　　　・・・・１式

変 更 の 理 由
　地元との協議に時間を要したことから、工
期内での完成が困難となったため工期延期。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和２年度

工 事 番 号 第２００００１４９号

工 事 名 今福霊園区画整備工事

変 更 後 の 工 事 場 所

変 更 後 の 工 事 概 要

区画整備工
土工　　　　　　一式
擁壁工　　　　　７．６ｍ
区画整備工　　　６３区画
仮設工　　　　　一式

フェンス設置工
土工　　　　　　一式
構造物撤去工　　一式
フェンス設置工　１２５．５ｍ
付帯工　　　　　一式
仮設工　　　　　一式

変 更 の 理 由
　フェンス設置工において、新設フェンス基礎が既設フェン
ス基礎に干渉するため、既設フェンス基礎及び支柱を利用し
たことにより、フェンス基礎の設置数を減工したため。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和2年度

工 事 番 号 第20000158号

工 事 名 有功分団防災倉庫新築工事

変 更 後 の 工 事 場 所

■有功分団防災倉庫新築工事
【新築】
　軽量鉄骨造　平屋建て　延床面積　32.4㎡
　・建築工事・・・一式
　・電気設備工事・・・一式

変 更 の 理 由

　工事敷地内への車両駐車が困難なうえ、前面道路が狭小であること
から、施工量が多く時間を要するｺﾝｸﾘｰﾄ打設時、鉄骨建方等に係る資
材の搬出入の都度、前面道路の通行止めを行う必要が生じ、地元調整
に不測の日数を要したため工期延長に至った。

変 更 後 の 工 事 概 要



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和２年度

工 事 番 号 第２００００１６２号

工 事 名 市駅和佐線道路改築工事

変更後の工事場所 和歌山市出島地内から栗栖地内まで

変更後の工事概要

土工　　　　　　一式
排水構造物工　　一式
付属施設工　　　一式
構造物撤去工　　一式

変 更 の 理 由 構造物取壊し量が増加したことによる増額。



様式第２号 （変更契約用）

工 事 番 号 第２００００１６７号

工 事 名 市立和歌山高等学校トイレ改修工事

変更後の工事場所 和歌山市六十谷字下代45番１

変更後の工事概要

■トイレ改修工事
（対象施設）
　市立和歌山高等学校すべてのトイレの部分改修
（工事内容）
　トイレ洋式化改修
　　建築工事　　・・・一式
　　電気設備工事・・・一式
　　機械設備工事・・・一式

変 更 の 理 由

　既存鉄筋の位置がコンクリート仕上げ面に
近く必要な被り厚さが確保できないため、ケ
ミカルアンカーに変更し、また学校からの要
望により仮設トイレを設置し増工となったた
め。



様式第２号 （変更契約用）

工 事 番 号 第２００００１６８号

工 事 名 施設設置工事（待避所設置）岡崎地区西

変更後の工事場所 和歌山市西地内

変更後の工事概要
土工・・・・・・・１式
待避所設置工・・・１式
舗装工・・・・・・１式

変 更 の 理 由
アスファルト殻の処分量が増加したことによ
る増額変更



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和２年度

工 事 番 号 第 ２００００１７９ 号

工 事 名 （仮称）城前広場植栽工事

変更後の工事場
所

変更後の工事概
要

植栽工　一式
　ホルトノキ　３本
　ケヤキ　９本
　張芝　９４ｍ２
土工　一式

変 更 の 理 由
　発生土に礫の混入が多いため、植生基盤と
して真砂土の使用する必要が生じた。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和３年度

工 事 番 号 第２００００１８６号

工 事 名 紀伊４４号線舗装修繕工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要
舗装工　　　　　　　　　　　　　　一式
区画線工　　　　　　　　　　　　　一式

変 更 の 理 由 舗装工の数量減による減額、及び工期の延長



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和２年度

工 事 番 号 第２００００１８７号

工 事 名 紀伊１２０号線舗装修繕工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要
舗装工　　　　　　　　　　　　　　一式
安全費　　　　　　　　　　　　　　一式

変 更 の 理 由 舗装面積増による増額



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和２年度

工 事 番 号 第２００００１９１号

工 事 名 公園施設ブロック塀撤去更新工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要
防護柵工　一式
撤去工　　一式
仮設工　　一式

変 更 の 理 由 ブロック塀の補強及び切断面の補修を行ったため



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和２年度

工 事 番 号 第２００００２０３号

工 事 名 岡崎130号線道路新設改良関連工事

変 更 後 の 工 事 場 所

変 更 後 の 工 事 概 要

土工　　一式
床版工　一式
仮設工　一式
付帯工　一式

変 更 の 理 由 整地工が必要になったため。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和2年度

工 事 番 号 20000217号

工 事 名 打越山緑地整備工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要
真砂土固化舗装　　1式
柵工　　　　　　　1式
階段工　　　　　　1式

変 更 の 理 由

①地元要望により、避難路の妨げになっている支障木
の伐採を増工した。
②それに伴い運搬重量が増加したため、処分材・資材
の運搬方法を人肩運搬から機械運搬に変更した。
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