
建設総務課　　Ｎｏ　　1令和3年度工事更改契約調（６月分）

当初契約日 変更前設計金額 変更後請負代金額 変更前工期 変更後工期

変更契約日 変更後設計金額 増 減 額 自～至 自～至

２ R2.8.19 146,619,000 134,630,100 R2.8.20

第 号 R3.6.18 156,032,800 8,122,277 R3.6.25

２ R3.2.4 22,316,800 R3.2.5 R3.2.5

第 号 R3.6.30 R3.7.4 R3.9.2

２ R3.2.4 23,081,300 19,749,400 R3.2.5

第 号 R3.6.29 22,166,100 -816,200 R3.7.4

２ R3.2.16 3,873,100 3,306,600 R3.2.17

第 号 R3.6.11 3,752,100 -107,148 R3.6.26１９５

５５

１９０

増減率

-3.14%

6.42%

-3.97%

工 事 番 号

１８９

担当課 工 事 名 契 約 者 名 変更前請負代金額
年 度

変 更 契 約 し た 理 由

道管理 市駅小倉線舗装修繕工事 （株）関組 19,901,530

河川
水路維持修繕工事　岡崎地区神前外１か
所

庄司建設工業 3,413,748

別 紙 の と お り

20,565,600

別 紙 の と お り

道建設 （仮称）城前広場整備工事 良誠工業（株） 126,507,823 別 紙 の と お り

別 紙 の と お り道管理 西脇山口線舗装修繕工事
ライトエンジニアリン
グ（株）

令和 年度

令和

令和 年度

令和 年度

年度



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和２年度

工 事 番 号 第20000055号

工 事 名 （仮称）城前広場整備工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

土木工事
土工　　　　　　　一式
雨水排水設備工
　スリット側溝　　83m
広場工
　平板ブロック　　1266㎡
施設設備工　　　　一式
管理施設整備工　　一式
撤去工　　　　　　一式
汚水管更新工　　　24m
仮設工　　　　　　一式

建築工事
建築工事
アスベスト撤去工事　　　一式
浄化槽付帯設備撤去工事　一式
既設建築物改修工事　　　一式

機械設備工事
店舗用給排水設備工事　　一式
広場付帯設備工事　　　　一式
　
電気設備工事
電灯設備工事　　　　　　一式
弱電設備工事　　　　　　一式

変 更 の 理 由
道路の維持管理に支障をきたすため旧雨水管を撤去す
る必要が生じた。



様式第２号 （変更契約用）

工 事 番 号  第２００００１８９号

工 事 名 市駅小倉線舗装修繕工事

変更後の工事場所 和歌山市吉田地内から畑屋敷東ノ丁地内まで

変更後の工事概要
舗装工　　　　　　１式
区画線工　　　　　１式

変 更 の 理 由
周知および安全対策等の地元調整に時間を要
しているため。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和２年度

工 事 番 号 第２００００１９０号

工 事 名 西脇山口線舗装修繕工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要
舗装工　　　　　　　　　　　　　　一式
区画線工　　　　　　　　　　　　　一式

変 更 の 理 由 区画線工の数量減による減額



様式第２号 （変更契約用）

年 度 「令和２年度」

工 事 番 号 第２００００１９５号

工 事 名 水路維持修繕工事　岡崎地区神前外１か所

変更後の工事場所

変更後の工事概要

　第１工区
　　自由勾配側溝工　　　　L＝６．５ｍ
　
　第２工区
　　張コンクリート工　　　A＝３０㎡
　

変 更 の 理 由

本工事において、開発民間業者との施工調整により、張
りコンクリートの面積が減少したため。
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	更改契約調

	20000055
	20000189
	変更理由（ＨＰ公表用）

	20000190
	変更理由（HP公表用）

	20000195
	変更理由（HP公表用）


