
（単位：円）

担当課
工事番号
管路整備課 株式会社中山建設 R2.11.10
20000049 中山　善嗣 R3.3.31

R2.11.10
R3.5.20

R2.11.10
R3.5.20

8,240,853 192 9.78%

R3.3.22

R3.4.14 102,267,000 92,488,000

142

192

R2.11.9 秋葉町配水管布設替工事 93,148,000 84,247,147

令和 3年度 4月分　工事請負変更契約状況表

（上水・工水・下水会計）

契約年月日 工事名 契約の相手方 設計金額 請負代金額 請負代金額の増減 当月分の増減 工期 契約期間 備　　考



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和　２　年度

工 事 番 号 第    ２０００００４９    号

工 事 名 秋葉町配水管布設替工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

φ400mm　GX形　DIP　L= 55.3m
φ300mm　GX形　DIP　L= 17.5m
φ200mm　GX形　DIP　L=281.4m
連絡工　　　　　　　　　 1式
消火栓設置工　　　　　 2箇所
給水管切替工          16箇所
既設管撤去工　　　　　　 1式

変更の理由

　本工事において、次のとおり設計変更となります。

　本工事は和歌山河川国道事務所が発注する電線共同溝
工事の区間内において、支障移設を行う工事であります
が、電線共同溝管路の埋設位置の変更に伴い、本工事の
埋設位置も変更となり、φ100㎜既設管撤去において、
新管布設時の同時施工が出来なくなったため、撤去土工
を追加計上したことによる既設管撤去工の増工。また、
通行の安全性を考慮し一部夜間施工したことによる管布
設費・管布設土工費の増額。
　以上の理由により、工事請負契約書第１８条第１項第
４号に基づき精査した結果、同契約書第１８条第４項第
２号に該当すると認められるため、同条第５項及び第２
５条により増額変更いたしたい。


