
（単位：円）

担当課
工事番号

下水道建設課 浅井建設株式会社 R2.8.19
20000017 坂本　時夫 R3.3.31

R2.8.19
R3.3.31
R2.8.19
R3.9.12
R2.8.19
R3.9.12

管路整備課 良誠工業株式会社 R2.8.20
20000020 中山　勝裕 R3.3.31

R2.8.20
R3.9.30
R2.8.20

R3.10.31
下水道建設課 中村設備工業株式会社 R2.10.23
20000044 中村　伸行 R3.3.31

R2.10.23
R3.5.20

R2.10.23
R3.11.30
R2.10.23
R3.11.30

管路整備課 有限会社和西建設 R2.11.18
20000045 北川　茂明 R3.3.31

R2.11.18
R3.6.15

R2.11.18
R3.9.30

R2.11.18
R3.9.30

下水道建設課 株式会社小池組 R2.11.18
20000051 小池　康之 R3.3.31

R2.11.18
R3.9.23

R2.11.18
R3.12.22

下水道建設課 有限会社福嶋商会 R3.1.23
20000057 福嶋　晋 R3.3.31

R3.1.23
R3.8.10
R3.1.23
R3.9.30
R3.1.23
R3.9.30

下水道建設課 良誠工業株式会社 R3.2.13
20000062 中山　勝裕 R3.3.31

R3.2.13
R3.9.10
R3.2.13
R4.2.7

210

R3.9.8 360

R3.3.19

251 14.58%

R3.2.12 北部第７汚水幹線工事その２ 84,005,900 74,861,047 47

R3.9.27 80,007,400 72,086,300 9,175,241

200

R3.8.4 251

R3.3.16

400

R3.1.22 湊南第３排水区支線工事その４ 69,823,600 62,911,059 68

R3.9.17

134

R3.3.18 310

R2.11.17 北部第１７汚水幹線工事その３ 381,297,400 330,618,059

317

R3.9.10 85,547,000 77,616,000 8,334,370 317 12.03%

R3.6.7

134

R3.3.4 210

R2.11.17
今福３丁目～今福５丁目配水管布設替
工事

76,351,000 69,281,630

404

R3.9.22 86,519,400 76,754,700 11,164,851 404 17.02%

R3.5.18

160

R3.3.11 210

R2.10.22 湊南第２排水区支線工事その１ 73,933,200 65,589,849

407

R3.9.17 438

R3.3.19

390 3.11%

R2.8.19 三葛配水管布設替工事 116,479,000 99,968,946 224

R3.9.7 179,493,600 153,123,300 4,618,900

R3.3.15 390

R2.12.18 174,078,300 148,504,400 11,479,328

R2.8.18 北部処理区支線工事その５ 160,622,000 137,025,072 225

225

令和 3年度 9月分　工事請負変更契約状況表

（上水・工水・下水会計）

契約年月日 工事名 契約の相手方 設計金額 請負代金額 請負代金額の増減 当月分の増減 工期 契約期間 備　　考



（単位：円）
令和 3年度 9月分　工事請負変更契約状況表

（上水・工水・下水会計）
下水道建設課 力土建有限会社 R3.3.30
20000068 川口　真史 R3.10.5

R3.3.30
R3.12.31

下水道管理課 株式会社中山建設 R3.7.16
21000004 中山　善嗣 R3.7.23

R3.7.16
R3.9.21
R3.7.16

R3.11.20
128R3.9.17

8

R3.7.20 68

R3.7.15 和歌川処理区遮集幹線改築工事 26,021,600 25,850,000

190

R3.9.29 277

R3.3.29 マンホールトイレ設置工事その４４ 44,984,500 40,210,500



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和２年度

工 事 番 号 第２０００００１７号

工 事 名 北部処理区支線工事その５

変更後の工事場所

変更後の工事概要

φ200mmVP管推進工　低耐荷力泥土圧方式　　　　 　 L=186.0m
φ200mmVP管推進工　低耐荷力圧入二工程式　　　　  L= 40.0m
φ300mmSP管推進工(φ200mmVU)鋼管さや管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ方式L= 27.0m
φ300mmSP管推進工(φ150mmVU)鋼管さや管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ方式L= 23.5m
φ200mmPRP管布設工　　　　　　　　　　　　　　   L=534.0m
マンホール工（0号-1,1号-20,2号-4）　　 　　      　25か所
取付管およびます工　　　　　　　　　　　　　 　　　53か所
付帯工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 1式
水道管移設工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1式
整備面積(分流・汚水)　　　　　　　　　　 　　　　A=2.42ha

変 更 の 理 由

　
　北部処理区支線工事その５（和歌山市榎原地内から松江
地内まで）において、水路下を低耐荷力圧入二工程方式の
推進施工の予定だったが、既設コンクリート及び栗石が支
障となったため、鋼管さや管ボーリング方式の推進施工に
変更したことによる増工変更となった。また取付管推進の
発進立坑が宅内側の予定だったが、施工スペースがないた
め、本管発進に変更したことによる増工変更となった。
　このことにより、建設工事請負契約書第１９条の規定に
より設計図書の変更を行い、同２５条の規定により請負代
金の増額変更を行いたい。

企業局



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和２年度

工 事 番 号 第２０００００２０号

工 事 名 三葛配水管布設替工事

変更後の工事場所 　

変更後の工事概要

φ250㎜ DIP GX形  L=1.3m
φ200㎜ DIP GX形  L=362.6m
φ150㎜ DIP GX形  L=8.6m
φ100㎜ DIP GX形  L=21.3m
φ75㎜  DIP GX形  L=6.3m
消火栓設置工　　　　1箇所
仮設配管工　　　　　1式
既設管撤去閉栓工　　1式
給水管切替工　　　  58箇所

変 更 の 理 由

　本工事において、次の事由により工事の進
捗に遅れが生じた。

　降雨による現場施工中止が多く、さらに袋
小路の道路部施工においては、地元との日程
調整が必要となり、不測の日数を要した。

　上記理由により、本工事の受注者である和
歌山市松江北５丁目３－２７　良誠工業株式
会社　代表取締役　中山勝裕より、建設工事
請負契約書第２２条第１項に基づき工期延長
請求書の提出があり、協議の結果、受注者の
責めに帰すことができない事由であると認め
られるため、同契約書同条第２項及び第２４
条の規定に基づき、３１日間の工期延長をす
るもの。

企業局



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和２年度

工 事 番 号 第２０００００４４号

工 事 名 湊南第２排水区支線工事その１

変更後の工事場所 　

変更後の工事概要

管きょ工
　φ1000mmFRPM管　開削工　　　L=69m
  φ800mmFRPM管　 開削工　　　L=14m
　φ700mmFRPM管　 開削工　　　L=53m
　φ600mmVU管　　 開削工　　　L=50m
　φ350mmVU管　　 開削工　　　L=5.4m
マンホール工（3号-4、2号-6）　10か所
排水構造物工　　　　　　　　　L=99m
集水ます工　　　　　　　　　　4か所
付帯工　　　　　　　　　　　　1式
水道管移設工　　　　　　　　　1式

整備面積（分流・雨水）A=1.37ha

変 更 の 理 由

　本工事において、試験掘りを実施した結
果、R0からR3間の地下水位が想定以上高かっ
たため、地下水位低下工の施工延長を延ばし
た結果、増額となった。
　また、R0からR1の区間において、既設水道
管が支障となったので、既設水道管を移設し
たことにより増額となった。

　上記理由により、建設工事請負契約書第１
８条第１項第５号に基づき精査した結果、同
契約書第１８条第４項第２号に該当すると認
められるため、同条第５項及び第２５条適用
により、増額変更。

企業局



様式第２号 （変更契約用）

年 度

工 事 番 号

工 事 名

変更後の工事場所

変 更 の 理 由

企業局

27箇所
1式

　土壌検査の結果、ふっ素が基準値を超えていたため、建
設発生土処分を汚染土処分に変更したことにより増額。

　以上の理由により、工事請負契約書（以下契約書）第18
条第1項第4号に基づき、精査した結果、契約書第18条第4
項第2号に該当すると認められるので、契約書第18条第5項
及び契約書第25条の規定による増額変更を行いたい。

φ200mm　DIP　GX形
φ150mm　DIP　GX形
既設管撤去工
消火栓設置工 2箇所

仮設配水管工

L=269.5m

変更後の工事概要
給水切替工

令和２年度

第20000045号

今福３丁目～今福５丁目配水管布設替工事

和歌山市今福３丁目地内から今福５丁目地内まで

L=22.9m
1式



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和2年度

工 事 番 号 第２０００００５１号

工 事 名 北部第１７汚水幹線工事その３

変更後の工事場所 　

変更後の工事概要

φ300mmHP管推進工　 高耐荷力泥土圧式  　  L=512.1m
φ200mmVP管推進工　 低耐荷力圧入二工程    L= 23.7m
管渠工　圧送管(φ250mm DCIP)              L=65.8m
管渠工　橋梁添架(φ250mm PE)              L=83.0m
φ200mm　PRP管布設工　　　　　　　　　　  L=108.7m
マンホール工(2号-5ヶ、1号-1ヶ、楕円-4ヶ)  10か所
取付管およびます工　　　　　　　　　       9か所
付帯工　　　　                    　      １式
水道管移設工　　　　　　　　　　　　　　　１式
電気設備工事(マンホールポンプ)　　　　　　１式
機械設備工事(マンホールポンプ)　　　　　　１式
整備面積（分流・汚水）　　　　　          A＝0.43ha

変 更 の 理 由

企業局

土地所有者より、当初予定より汚水桝深を深く
して欲しいと要望があり、サービス管の深さを1ｍ
深く埋設する必要が生じた。試掘等を行い検討し
たが当初予定していた開削工法では施工が困難と
なり推進工法へと変更した。
工法変更に伴う試掘及び工法検討、関係機関と

の協議に不測の日数を要した。
以上の理由により、当初の工程に遅れが生じた。

前述した内容を踏まえ協議した結果、受注者の責
めに帰することができない事由であると判断した。
受注者より、建設工事請負契約書第22条第1項に基
づき工期延長請求書の提出があり、同契約書同条
第2項及び第24条に基づき90日間の工期延長をいた
したい。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和２年度

工 事 番 号 第２０００００５７号

工 事 名 湊南第３排水区支線工事その４

変更後の工事場所

変更後の工事概要

 φ300mmVU 管布設工                  L=  6.8m
 φ400mmVU 管布設工                  L= 12.0m
 φ450mmVU 管布設工                  L=120.1m
 φ600mmVU 管布設工                  L= 62.4m
 φ700mmFRPM 管布設工                L=  9.7m
 φ800mmFRPM 管布設工                L= 49.7m
 1700㎜×1000㎜RCボックスカルバート布設工
                                     L= 12.0m
 マンホール工（1号人孔-4、2号人孔-7、3号人孔-1）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12か所
 付帯工　　　　　　　　　　　　　　　1式

 整備面積（分流・雨水）　A=0.67ha

変 更 の 理 由

　本工事の管渠掘削工において、設計時に把握できてい
ない地中障害物が発生したことによるコンクリート殻の
撤去・処分費追加による増工。
　同じく管渠掘削工において、各種不明管の回避及び不
明管の確認に必要な試験掘り調査により、当初計画して
いた掘削範囲が広がったことによる舗装本復旧面積の増
加による増工。
　以上の理由により、工事請負契約書第２５条の規定に
より請負金額の増額変更するもの。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和2年度

工 事 番 号 第２０００００６２号

工 事 名 北部第７汚水幹線工事その２

変更後の工事場所 　

変更後の工事概要

変 更 の 理 由

企業局

立坑及びマンホール設置箇所の試験掘りを行っ
たところ、既設の地下埋設物が有り、当初予定位
置に設置できないことが分かった。そのため、新
たな立坑及びマンホールの設置箇所を検討するた
め不測の日数を要した。
また、推進工193路線において、管路部の土質条

件が想定より礫が多く粒径も大きいため、当初設
計の推進工法では施工できくなくなり、礫質で施
工可能な工法の検討及び準備に不測の日数を要し
た。
以上の理由により、当初の工程に遅れが生じた。

前述した内容を踏まえ協議した結果、受注者の責
めに帰することができない事由であると判断した。
受注者より、建設工事請負契約書第22条第1項に基
づき工期延長請求書の提出があり、同契約書同条
第2項及び第24条に基づき150日間の工期延長をい
たしたい。

φ200mmVP管推進工 低耐荷力泥土圧式 L=166.1m
φ200mmPRP管布設工 L=161.1m
マンホール工(2号-4ヶ、1号-7ヶ、楕円-6ヶ)  17箇所
取付管およびます工 13箇所
付帯工 １式

整備面積（分流・汚水） A＝1.72ha



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和２年度

工 事 番 号 第２０００００６８号

工 事 名 マンホールトイレ設置工事その４４

変更後の工事場所 　

変更後の工事概要

  マンホールトイレ工　　　　　１式
　　設置基数(組数／基数)
　　２５基(１組／５基　２組／１０基)

　マンホール工　　　　　　　６か所
　　（１号-６）

　付帯工　　　　　　　　　　　１式

変 更 の 理 由

　本工事において、紀三井寺公園管理者と協
議した結果、８月下旬からの施工を要望さ
れ、着手日が遅れた。このことにより、工事
の進捗に遅れが生じたため。

　上記理由により、受注者から建設工事請負
契約書第２２条に基づく、工期延長請求書が
提出されたので、建設工事請負契約書第２４
条適用。

企業局




