
（単位：円）

担当課
工事番号
管路整備課 大晶建設株式会社 R2.7.1
20000003 亀山　理男 R3.3.31

R2.7.1
R3.11.30
R2.7.1

R3.11.30
管路整備課 良誠工業株式会社 R2.8.20
20000020 中山　勝裕 R3.3.31

R2.8.20
R3.9.30
R2.8.20

R3.10.31
R2.8.20

R3.10.31
下水道施設課 メタウォーター株式会社　関西営業部 R2.10.27
20000033 田沼　剛 R3.3.31

R2.10.27
R3.10.21
R2.10.27
R3.12.15

下水道施設課 水ｉｎｇエンジニアリング株式会社　西日本支店 R2.11.13
20000037 中村　一之 R3.3.31

R2.11.13
R3.11.7

R2.11.13
R4.3.31

下水道建設課 株式会社中野建設 R2.12.15
20000053 中野　榮一 R3.3.31

R2.12.15
R3.10.30
R2.12.15
R4.3.31

下水道建設課 株式会社大平建設 R3.2.13
20000059 大屋　庄二郎 R3.3.31

R3.2.13
R3.7.22
R3.2.13

R3.10.31
R3.2.13

R3.10.31

令和 3年度 10月分　工事請負変更契約状況表

（上水・工水・下水会計）

契約年月日 工事名 契約の相手方 設計金額 請負代金額 請負代金額の増減 当月分の増減 工期 契約期間 備　　考

R2.6.30 吉礼配水管布設工事 222,079,000 193,857,895 274

518

R3.10.11 258,544,000 225,676,000 2,398,000 518 1.07%

R3.3.26 255,794,000 223,278,000 29,420,105

224

R3.3.19 407

R2.8.19 三葛配水管布設替工事 116,479,000 99,968,946

438

R3.10.26 127,479,000 109,406,000 9,437,054 438 9.44%

R3.9.17

156

R3.3.10 360

R2.10.26
和歌川終末処理場１号空気予熱器改築
工事

186,381,800 185,900,000

415

R2.11.12 大淀雨水ポンプ場沈砂池設備改築工事 215,449,300 176,550,000 139

R3.10.15

360

R3.10.29 504

R3.3.12

107

R3.3.16 320

R2.12.14 北部処理区支線工事その１０ 271,829,800 233,820,675

472 11.39%

R3.2.12 中央処理区支線工事その７ 46,701,600 41,432,600 47

R3.10.29 302,792,600 260,453,600 26,632,925

261 7.04%R3.10.19 49,990,600 44,349,800 2,917,200

160

R3.7.12 261

R3.3.12





様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和２年度

工 事 番 号 第２０００００２０号

工 事 名 三葛配水管布設替工事

変更後の工事場所 　

変更後の工事概要

φ250㎜ DIP GX形  L=2.1m
φ200㎜ DIP GX形  L=365.3m
φ150㎜ DIP GX形  L=8.5m
φ100㎜ DIP GX形  L=27.3m
φ75㎜  DIP GX形  L=5.3m
消火栓設置工　　　　1箇所
仮設配管工　　　　　1式
既設管撤去閉栓工　　1式
給水管切替工　　　  59箇所

変 更 の 理 由

本工事において、次のとおり設計変更となり
ます。
・既設舗装厚が想定していたより厚く、当初
設計値ｔ＝１０ｃｍ→変更設計値ｔ＝２０ｃ
ｍに変更のため、本管布設、仮設配管、給水
管切替、既設管撤去における土工の増額。
・地元要望による交通誘導員の増員。
・工事中止期間を設けたことによる、中止期
間中の現場維持費の計上。

以上のことを建設工事請負契約書第１８条第
１項第４号及び第４項第２号、第２０条第３
項に基づき精査したところ増額となり、同契
約書第１８条第５項及び第２０条第３項及び
第２５条を適用し、増額変更するものであ
る。

企業局





様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和３年度

工 事 番 号 第２０００００３７号

工 事 名 大淀雨水ポンプ場沈砂池設備改築工事

変更後の工事場所 和歌山市狐島字西淀屋６１５番２４

変更後の工事概要

沈砂池設備改築工事
　機械設備工事、電気設備工事
　　沈砂池設備改築工事
　　　除塵機設備（水路幅4,100mm）　　２台
　　　除塵機設備（水路幅2,000mm）　　１台
　　　　　その他附帯設備　　　　　　 一式

変 更 の 理 由

　沈砂池内作業のための水替えにおいて、多量
の堆積物があり、浚渫作業が必要となったが、
沈砂池流入及び流出ゲートの老朽化のため、止
水が困難であったことによる工期延長。

企業局



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和２年度

工 事 番 号 第２０００００５３号

工 事 名 北部処理区支線工事その１０

変更後の工事場所

変更後の工事概要

変 更 の 理 由

  本工事のPRP管φ200の布設工において、当初設計では地下
水位より掘削深が深い路線は、地下水位低下工を行いながら
の施工としていた。本現場において、地下水位低下工を行っ
たが、想定よりも地下水量が多く地下水位低を下げることが
できなかった。
　そのため、掘削深が地下水位より深い路線では、開削工法
での施工ができないため、推進工法に変更した。よって、VP
管推進工が684ｍ増工となった。
　このことにより、建設工事請負契約書第18条の規定により
設計図書の変更を行い、同第24条の規定により請負代金の増
額変更を行いたい。また同契約書第19条及び第24条に基づき
152日間の工期延長をいたしたい。

（汚水）

φ200ｍｍ VP管推進工 低耐荷力圧入二工程 L＝799.40ｍ

φ200ｍｍ PRP管布設工 L＝257.0ｍ

マンホール工（2号-2ｹ、1号-19ｹ、楕円-8ｹ、0号-3ｹ,塩ビ-2ヶ） 34か所

取付管およびます工 146か所

付帯工 1式

仮設工 1式

（雨水）

φ300ｍｍ PRP管布設工 74.3ｍ

φ400ｍｍ PRP管布設工 61.0ｍ

φ700ｍｍ PRP管布設工 59.2ｍ

マンホール工（3号-2ｹ、2号-1ｹ、1号-8ｹ） 11か所

雨水管取付工 1式

仮設排水工 1式

水道管移設工 1式

整備面積（分流・汚水） Ａ＝2.66ha

整備面積（分流・雨水） Ａ＝0.34ha



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和２年度

工 事 番 号 第２０００００５９号

工 事 名 中央処理区支線工事その７

変更後の工事場所

変更後の工事概要

汚水
φ200mmPRP 管布設工  　　   　　　　  L=269.0m
 マンホール工（1号-9、楕円-5、レジン-3）17か所
 取付管およびます工　　　　　 　　　　　23か所
 付帯工                        　　　　　1式
 水道管移設工　　　　　　　　　　　　　　1式
 

整備面積(分流・汚水)　　A=0.83ha

変 更 の 理 由

　本工事において、試験掘りを実施した結果、S83
からS84間に既設埋設管があり、管布設の支障にな
るため、人孔設置数を増やし法線変更した結果、増
額となった。
　上記理由により、建設工事請負契約書第１８条第
１項第５号に基づき精査した結果、同契約書第１８
条第４項第２号に該当すると認められるため、同条
第５項及び第２５条適用により、増額変更。

企業局


