
（単位：円）

担当課
工事番号

下水道建設課 株式会社小池組 R2.11.18
20000051 小池　康之 R3.3.31

R2.11.18
R3.9.23

R2.11.18
R3.12.22
R2.11.18
R3.12.22

下水道建設課 力土建有限会社 R3.3.30
20000068 川口　真史 R3.10.5

R3.3.30
R3.12.31
R3.3.30

R3.12.31
終末処理場管理課 古川電設株式会社 R3.6.5

21000001 石川　博繁 R4.1.30
R3.6.5
R4.3.31

管路整備課 湯川水道工業所 R3.6.29
21000010 湯川　幸司 R4.1.31

R3.6.29
R4.1.31

管路整備課 中村設備工業株式会社 R3.8.11
21000027 中村　伸行 R4.3.31

R3.8.11
R4.3.31

令和 3年度 12月分　工事請負変更契約状況表

（上水・工水・下水会計）

契約年月日 工事名 契約の相手方 設計金額 請負代金額 請負代金額の増減 当月分の増減 工期 契約期間 備　　考

R2.11.17 北部第１７汚水幹線工事その３ 381,297,400 330,618,059 134

310

R3.9.17 400

R3.3.18

400 -0.54%

R3.3.29 マンホールトイレ設置工事その４４ 44,984,500 40,210,500 190

R3.12.13 379,252,500 328,843,900 △ 1,774,159

277

R3.12.13 46,182,400 41,280,800 1,070,300 277 2.66%

R3.9.29

240

R3.12.13 300

R3.6.4
和歌浦ポンプ場シーケンスコントロー
ラ更新工事

10,786,600 10,780,000

217

R3.12.10 42,867,000 38,512,100 236,254 217 0.62%

R3.6.28 湊配水管架替工事 42,603,000 38,275,846

233

R3.12.13 52,426,000 46,710,400 685,291 233 1.49%

R3.8.10 鳴神配水管改良工事その２ 51,656,000 46,025,109



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和2年度

工 事 番 号 第２０００００５１号

工 事 名 北部第１７汚水幹線工事その３

変更後の工事場所

変更後の工事概要

φ300mmHP管推進工   高耐荷力泥土圧式     L=502.6m
φ200mmVP管推進工   低耐荷力圧入二工程    L=90.6m
管渠工　圧送管(φ250mm DCIP)              L=65.7m
管渠工　橋梁添架(φ250mm PE)              L=83.0m
φ200mm　PRP管布設工　　　　　　　　　　  L=16.8m
マンホール工(2号-5ヶ、1号-3ヶ、楕円-2ヶ)  10か所
取付管およびます工　　　　　　　　　       3か所
付帯工　　　　                    　      １式
水道管移設工　　　　　　　　　　　　　　　１式
電気設備工事(マンホールポンプ)　　　　　　１式
機械設備工事(マンホールポンプ)　　　　　　１式
整備面積（分流・汚水）　　　　　        A＝0.26ha

変 更 の 理 由

　土地所有者より、当初予定より汚水桝深を深くして欲
しいと要望があり、サービス管の深さを1ｍ深く埋設す
る必要が生じた。試掘等を行い検討したが当初予定して
いた開削工法では施工が困難となり推進工法へと変更し
た。工法変更に伴い推進工の増工、開削及び水道移設工
が減工となった。
　以上の理由により、建設工事請負契約書第１８条第１
項第４号及び同条同項第５号に基づき精査した結果、同
契約書第１８条第４項第２号に該当すると認められるた
め、同条第５項及び第２５条により、減額変更したい。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和２年度

工 事 番 号 第２０００００６８号

工 事 名 マンホールトイレ設置工事その４４

変更後の工事場所 　

変更後の工事概要

  マンホールトイレ工　　　　　１式
　　設置基数(組数／基数)
　　２５基(１組／５基　２組／１０基)

　マンホール工　　　　　　　６か所
　　（１号-６）

　付帯工　　　　　　　　　　　１式

変 更 の 理 由

　舗装構成について、開粒度アスファルト舗
装からポーラスアスファルト舗装に変更した
ことにより増額となった。
 以上の理由により、 建設工事請負契約書第
18条第1項第4号に基づき精査した結果、同契
約書第18条第4項第2号に該当すると認められ
るため、同条第5項を適用し、増額変更するも
のである。

企業局



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和３年度

工 事 番 号 第　２１０００００１　号

工 事 名 和歌浦ポンプ場シーケンスコントローラ更新工事

変更後の工事場所 　

変更後の工事概要

変 更 の 理 由

　本工事に必要なシーケンスコントローラ及
びＵＰＳ電源装置の納期が半導体不足の影響
により大幅に遅れ、工程に遅れが生じた。
　このため、建設工事請負契約書第22条（受
注者の請求による工期の延長）に基づき工期
の延長を行いたい。

企業局



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和3年度

工 事 番 号 第 21000010 号

工 事 名 湊配水管架替工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

φ１５０ｍｍ　ＳＵＳ　　　　　　Ｌ＝４４．６ｍ
φ１５０ｍｍ　ＧＸ形　ＤＩＰ　　Ｌ＝２６．５ｍ
仮設配管撤去工　　　　　　　　　１式
給水管切替工　　　　　　　　　　１箇所

変 更 の 理 由

  本工事の施工にあたり、既設管との接続箇所を掘削した
ところ地下埋設物が確認され、曲管を使用して地下埋設物
を回避する必要があったことから、管材料及び管布設工を
増工としたため、工事請負契約書（以下契約書）第18条第
1項第4号に基づき精査した結果、契約書第18条第4項第2号
に該当すると認められるので、同条第５項及び第２５条に
より、増額変更いたしたい。

企業局



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和３年度

工 事 番 号 第２１００００２７号

工 事 名 鳴神配水管改良工事その２

変更後の工事場所 和歌山市鳴神地内

変更後の工事概要

【布設替】
φ300ｍｍ　DIP　GX形　L=127.3ｍ
φ150ｍｍ　DIP　GX形　L= 11.3ｍ
φ 75ｍｍ　DIP　GX形　L= 46.7ｍ
給水管切替工　13箇所
消火栓設置工　 1箇所
既設管撤去工　 1式

【新設】
φ300ｍｍ　DIP　GX形　L= 41.1ｍ

変 更 の 理 由

　本工事において、次のとおり設計変更とな
ります。
・既設地下埋物が支障となり、調査のため試
験掘削工を追加したことによる管布設土工費
及び交通誘導員費の増額。
・里道部において、想定よりも舗装が厚かっ
たことによる本管布設土工の増額。
・既設地下埋物が支障となり、撤去延長が減
少したことによる既設管撤去閉栓土工の減
額。
　これらの理由により、建設工事請負契約書
第１８条第１項第４号に基づき精査した結
果、第１８条第４項第２号に該当すると認め
られるため、第１８条第５項及び第２４条の
規定を適用し、増額変更とするものである。

・


