
（単位：円）

担当課
工事番号

水道企画課 株式会社小池組 R1.8.10
19000018 小池　康之 R4.3.31

R1.8.10
R4.3.31

下水道建設課 有限会社塩﨑組 R2.8.21
20000021 塩﨑　しのぶ R3.3.31

R2.8.21
R3.7.31
R2.8.21
R4.3.31
R2.8.21
R4.3.31

下水道建設課 株式会社中野建設 R2.12.15
20000053 中野　榮一 R3.3.31

R2.12.15
R3.10.30
R2.12.15
R4.3.31

R2.12.15
R4.3.31

下水道施設課 三友工業株式会社 R2.12.24
20000054 矢部　昌俊 R4.3.18

R2.12.24
R4.12.20

下水道建設課 株式会社合同興業　和歌山支店 R3.1.27
20000055 大嶋　廣士 R4.3.22

R3.1.27
R4.7.16

下水道建設課 良誠工業株式会社 R3.2.13
20000062 中山　勝裕 R3.3.31

R3.2.13
R3.9.10
R3.2.13
R4.2.7

R3.2.13
R4.3.29
R3.2.13
R4.3.29

下水道建設課 角谷産業株式会社 R3.4.1
20000065 角谷　利佳 R3.11.26

R3.4.1
R4.3.30
R3.4.1

R4.3.30
管路整備課 木下建設株式会社 R3.7.3
21000008 木下　匡史 R4.3.31

R3.7.3
R4.6.30

下水道建設課 株式会社東部建設 R3.7.13
21000011 吉川　方人 R4.3.31

R3.7.13
R4.10.31

令和 3年度 3月分　工事請負変更契約状況表

（上水・工水・下水会計）

契約年月日 工事名 契約の相手方 設計金額 請負代金額 請負代金額の増減 当月分の増減 工期 契約期間 備　　考

R1.8.9 六十谷第２浄水場東沈殿池築造工事 1,064,162,000 973,500,000 965

965 1.69%

R2.8.20 中央処理区支線工事その３ 178,291,300 153,275,585 223

R4.3.15 1,087,911,000 989,967,126 16,467,126

345

R3.6.2 588

R3.3.11

588 -6.91%

R2.12.14 北部処理区支線工事その１０ 271,829,800 233,820,675 107

R4.3.24 165,979,000 142,689,800 △ 10,585,785

320

R3.10.29 302,792,600 260,453,600 26,632,925 472 11.39%

R3.3.16

472 -5.97%

R2.12.23 松江雨水ポンプ場築造工事 1,425,971,800 1,253,436,525 450

R4.3.28 284,704,200 244,894,100 △ 15,559,500

727 2.20%

R3.1.26 中央処理区支線工事その５ 118,256,600 100,864,800 420

R4.3.9 1,457,307,500 1,280,979,700 27,543,175

536

R3.2.12 北部第７汚水幹線工事その２ 84,005,900 74,861,047 47

R4.3.17

210

R3.9.8 360

R3.3.19

410 24.93%

R4.3.24 106,935,400 95,294,100 1,772,100 410 1.89%

R4.1.6 104,946,600 93,522,000 18,660,953

240

R3.11.18 364

R3.3.31 マンホールトイレ設置工事その４３ 30,720,800 27,219,890

364 18.92%R4.3.25 36,535,400 32,370,800 5,150,910

R3.7.2 六番丁配水管布設工事 94,199,600 85,398,585 272

363

R3.7.12 中央処理区支線工事その６ 147,073,300 125,434,848 262

R4.3.16

476R4.3.24



（単位：円）

担当課
工事番号

令和 3年度 3月分　工事請負変更契約状況表

（上水・工水・下水会計）

契約年月日 工事名 契約の相手方 設計金額 請負代金額 請負代金額の増減 当月分の増減 工期 契約期間 備　　考

管路整備課 株式会社アイ・ジー・エス R3.7.29
21000012 泉　實 R4.3.31

R3.7.29
R4.8.31

管路整備課 株式会社三愛基礎工業 R3.7.29
21000013 室家　悌二郎 R4.3.31

R3.7.29
R4.5.31

管路整備課 株式会社中山建設 R3.7.30
21000014 中山　善嗣 R4.3.31

R3.7.30
R4.3.31

管路整備課 株式会社青木工業所 R3.7.17
21000015 青木　保誠 R4.3.31

R3.7.17
R4.7.31

管路整備課 株式会社中澤工業 R3.8.3
21000016 中澤　伸悟 R4.3.31

R3.8.3
R4.5.31

管路整備課 有限会社和西建設 R3.8.7
21000017 北川　茂明 R4.3.31

R3.8.7
R4.7.31

管路整備課 株式会社北内組 R3.8.17
21000018 北内　丈也 R4.3.31

R3.8.17
R4.3.31

管路整備課 有限会社ユートピア建設 R3.8.12
21000019 藤井　良之 R4.3.31

R3.8.12
R4.3.31

上・工業用水道管理課 株式会社冨士商會 R3.8.6
21000020 藤田　雅也 R4.3.31

R3.8.6
R4.3.31

管路整備課 株式会社スミエイ R3.8.17
21000024 髙　光伸 R4.3.31

R3.8.17
R4.7.31

管路整備課 株式会社三愛基礎工業 R3.9.4
21000030 室家　悌二郎 R4.3.31

R3.9.4
R4.9.30

管路整備課 株式会社中山建設 R3.9.17
21000031 中山　善嗣 R4.3.31

R3.9.17
R4.7.31

管路整備課 株式会社青木工業所 R3.9.9
21000033 青木　保誠 R4.3.31

R3.9.9
R4.3.31

R3.7.28
元寺町４丁目～九家ノ丁配水管布設替
工事

170,478,000 147,498,525 246

399

R3.7.28 和田～吉原配水管布設替工事 137,742,000 119,681,350 246

R4.3.25

307

R3.7.29 吹上３丁目配水管布設替工事 132,022,000 114,633,433 245

R4.3.31

245 0.30%

R3.7.16
美園町５丁目～田中町５丁目配水管改
良工事

126,907,000 109,451,380 258

R4.3.22 132,418,000 114,976,400 342,967

380

R3.8.2 屋形町１丁目～六番丁配水管改良工事 204,523,000 177,015,071 241

R4.3.24

302

R3.8.6
北新３丁目～北新元金屋丁配水管改良
工事

133,815,000 116,290,790 237

R4.3.24

359 10.32%

R3.8.16 吉礼配水管布設工事 149,567,000 128,978,106 227

R4.3.15 147,620,000 128,287,500 11,996,710

227 4.35%

R3.8.11
西浜３丁目～松ケ丘３丁目配水管布設
替工事

106,579,000 92,038,251 232

R4.3.23 156,079,000 134,592,700 5,614,594

232 -3.68%

R3.8.5 秋葉山配水池緊急遮断弁設置工事 55,253,000 55,000,000 238

R4.3.14 88,646,800 88,646,800 △ 3,391,451

238 7.48%R4.3.28 59,389,000 59,116,200 4,116,200

227

R4.3.23 349

R3.8.16 市小路配水管布設替工事 76,934,000 70,009,601

209

R4.3.31 121,572,000 103,970,900 14,806,806 392 16.61%

R3.9.3 三葛配水管布設替工事 104,258,000 89,164,094

196

R4.3.22 318

R3.9.16
今福５丁目～西小二里３丁目配水管布
設替工事

106,920,000 92,563,759

204

R4.3.24 100,892,000 91,410,000 1,474,501 204 1.64%

R3.9.8 鳴神配水管改良工事その１ 99,264,000 89,935,499



（単位：円）

担当課
工事番号

令和 3年度 3月分　工事請負変更契約状況表

（上水・工水・下水会計）

契約年月日 工事名 契約の相手方 設計金額 請負代金額 請負代金額の増減 当月分の増減 工期 契約期間 備　　考

管路整備課 鍛治寅商店 R3.9.9
21000036 寺本　敏彦 R4.3.31

R3.9.9
R4.3.31

下水道建設課 株式会社松原造園土木　和歌山本社 R3.9.16
21000037 西村　信次 R4.3.14

R3.9.16
R4.4.30

管路整備課 株式会社柳原重機工業 R3.9.25
21000039 柳原　良造 R4.3.31

R3.9.25
R4.4.30

管路整備課 有限会社石橋工務店 R3.10.9
21000042 石橋　洋二 R4.3.31

R3.10.9
R4.3.31

管路整備課 橘商会 R3.10.26
21000044 青木　ゆかり R4.3.31

R3.10.26
R4.3.31

管路整備課 株式会社藤島建設 R3.10.20
21000045 齊藤　寛史 R4.3.31

R3.10.20
R4.3.31

水道企画課 日鉄パイプライン＆エンジニアリング株式会社　資源エネルギー事業部　和歌山支店 R4.3.4
21000049 山本　啓一 R4.3.31

R4.3.4
R4.12.31

水道企画課 日鉄パイプライン＆エンジニアリング株式会社　資源エネルギー事業部　和歌山支店 R4.3.15
21000050 山本　啓一 R4.3.31

R4.3.15
R4.10.31

管路整備課 真柄建設株式会社　大阪事業部 R4.2.4
21000054 竹上　眞一 R4.3.28

R4.2.4
R4.3.28

204

R4.3.16 32,142,000 28,653,900 568,150 204 2.02%

R3.9.8 満屋配水管布設工事 31,504,000 28,085,750

180

R4.3.3 227

R3.9.15 杭ノ瀬川第２排水区支線工事 54,959,300 49,801,492

188

R4.3.23 218

R3.9.24
松ケ丘２丁目～新高町配水管布設替工
事

70,686,000 63,485,522

R3.10.8 土入配水管布設替工事 16,247,000 14,544,079 174

174 -1.02%R4.3.18 16,082,000 14,395,700 △ 148,379

R3.10.25 下和佐配水管布設工事 12,628,000 11,298,540 157

157 2.52%

R3.10.19 加納配水管布設替工事 19,756,000 17,737,632 163

R4.3.17 12,947,000 11,583,000 284,460

163 9.07%R4.3.25 21,549,000 19,346,800 1,609,168

R4.3.4 六十谷水管橋緊急復旧工事その１ 271,155,500 271,150,000 28

303

R4.3.15 六十谷水管橋緊急復旧工事その２ 2,827,392,700 2,823,700,000 17

R4.3.31

231R4.3.31

53 -3.40%R4.3.18 2,497,000 2,497,000 △ 88,000

R4.2.3 和田配水管布設替工事 2,585,000 2,585,000 53



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和元年度　

工 事 番 号 第１９００００１８号

工 事 名 六十谷第２浄水場東沈殿池築造工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要
・土木工事　　　１式

・建築工事　　　１式

企業局

変更の理由

　本工事において、賃金又は物価の変動に
基づく請負代金額の変更（建設工事請負契
約書第２５条第６項）を行ったことによる
増額。
　
　これらの理由により、精査した結果、工
事請負契約書第19条に該当すると認められ
るので、同第24条の規定により増額変更を
行いたい。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和２年度

工 事 番 号 第２０００００２１号

工 事 名 中央処理区支線工事その３

変更後の工事場所

変更後の工事概要

汚水
 φ200mmPRP 管布設工                L=680.4m
 マンホール工（1号-17、楕円-4、0号-3、塩ビ-4）
                                    28箇所
 取付管およびます工　　　　　　　　 85箇所
 付帯工                             1式
 水道管移設工　　　　　　　　　　 　1式
雨水
 φ250mmPRP 管布設工                L=  0.0m
 φ300mmPRP 管布設工                L=102.5m
 φ350mmPRP 管布設工                L=238.1m
 φ400mmPRP 管布設工                L= 41.5m
 φ450mmPRP 管布設工                L=110.9m
 マンホール工（1号-11、楕円-4）   　15箇所
 取付管およびます工（新設集水桝）　 23箇所

整備面積（分流・汚水）　A=1.42ha
整備面積（分流・雨水）　A=2.36ha

変 更 の 理 由

　地下水位の当初設計値と現状値の差異によるウエルポ
イント工追加による増工、多岐の不明管の調査に不測の
日数を要し一部が未施工となったことによる減工、これ
らの理由による請負代金額の減額変更。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和２年度

工 事 番 号 第２０００００５３号

工 事 名 北部処理区支線工事その１０

変更後の工事場所

変更後の工事概要

変 更 の 理 由

　本工事の施工にあたり、想定外の位置に埋設されたガス管
の移設や、残置されていた矢板の撤去に不測の日数を要し
た。そのため工程に遅れが生じ、付帯工を減工した。
　このことにより、建設工事請負契約書第18条の規定により
設計図書の変更を行い、同24条の規定により請負代金の減額
変更を行いたい。

（汚水）

φ200ｍｍVP管推進工 低耐荷力圧入二工程 L＝853.40ｍ

φ350ｍｍSP管推進工 鋼製さや管推進一重ケーシング L＝ 5.05ｍ

φ200ｍｍPRP管布設工 L＝260.1ｍ

マンホール工（2号-2ｹ、1号-18ｹ、楕円-7ｹ、0号-6ｹ,塩ビ-12ヶ）45か所

取付管およびます工 134か所

付帯工 1式

仮設工 1式

（雨水）

φ300ｍｍ PRP管布設工 64.4ｍ

φ400ｍｍ PRP管布設工 61.1ｍ

φ700ｍｍ PRP管布設工 59.2ｍ

マンホール工（3号-2ｹ、2号-1ｹ、1号-7ｹ） 10か所

雨水管取付工 1式

仮設排水工 1式

水道管移設工 1式

整備面積（分流・汚水） Ａ＝2.66ha



様式第２号 （変更契約用）

年 度 　令和２年度

工 事 番 号 　第２０００００５４号

工 事 名 　松江雨水ポンプ場築造工事

変更後の工事場所 　―

変更後の工事概要

ポンプ棟・吐出井築造工事・・・・1式
吐口・放流渠築造工　　　・・・・1式
付帯工　　　　　　　　　・・・・1式
地盤変動影響調査　　　　・・・・1式
井戸調査　　　　　　　　・・・・1式

変 更 の 理 由

　吐口・放流渠築造工において、現地調査を行ったところ、
架空線及び道路地下埋設物が施工の支障となることが判明し
た。また、矢板打設箇所の試験掘り及び調査ボーリングを
行ったところ、土入川の低水敷及び河川管理用道路の土中に
旧護岸構造物が残置されており、施工の支障となることが判
明した。これらの支障物の撤去及び移設、仮設計画の見直し
により増額変更が生じ、併せて不測の日数を要し工程が大幅
に遅れた。
　また、ポンプ棟・吐出井築造工において、掘削時の盤ぶく
れ対策の地下水位低下工としてスーパーウェルポイント工法
にて帯水砂礫層の地下水圧の低下を行っているが、当初の想
定より湧水量が多く地下水圧の低下に不測の日数を要し工程
が大幅に遅れた。
　上記理由により、工事請負契約書第19条に基づき工期の延
長及び増額変更を行いたい。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和２年度

工 事 番 号 第　２０００００５５　号

工 事 名 中央処理区支線工事その５

変更後の工事場所 　

変更後の工事概要

(汚水)
φ200mmVP 管推進工  低耐荷力圧入二工程方式     L=151.8m
φ200mmVU 管布設工                             L=799.6m
マンホール工（1号-12、楕円-10、小型塩ビ-2）  　  24か所
取付管およびます工                               49か所
付帯工                                          　  1式
(雨水)
φ400mmVU管布設工   　                          L=79.0m
φ350mmVU管布設工     　                        L=27.6m
マンホール工（1号-3）               　 　  　　　 3か所
付帯工                                          　  1式
水道管移設工                                        1式
整備面積（分流・汚水）                         A=4.08ha
整備面積（分流・雨水）　　　　　　　　　       A=0.74h

変 更 の 理 由

　海草振興局の道路拡幅事業による用地協力
が不測の日数を要し、令和3年11月4日から令
和4年2月28日まで（116日間）工事の一時中止
をおこなったため。

　上記理由により、受注者から建設工事請負
契約書第２2条に基づく、工期延長請求書が提
出されたので、建設工事請負契約書第２4条に
規定により延期理由の内容を確認した結果、
工期延長が妥当であると認められたため、116
日間(令和4年7月16日まで)工期の延長をいた
したい。

企業局



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和２年度

工 事 番 号 第２０００００６２号

工 事 名 北部第７汚水幹線工事その２

変更後の工事場所

変更後の工事概要

変 更 の 理 由

　本工事の下水管布設工において、埋設位置を変更した。そ
のため道路掘削による影響範囲が広がり、道路管理者と協議
の結果、舗装復旧工を増工した。
　このことにより、建設工事請負契約書第18条の規定により
設計図書の変更を行い、同第25条の規定により請負代金の増
額変更を行いたい。

φ200mmVP管推進工 低耐荷力泥土圧方式 L=120.0m 

φ400mmSP管推進工 鋼製さや管泥土圧方式 L=48.3m 

φ400mmSP管推進工 鋼製さや管一重ケーシング L=8.5m

φ200mmVP管推進工 低耐荷力圧入二工程 L=27.8m

φ200mmPRP管布設工 L=155.6m    

ﾏﾝﾎｰﾙ工 (2号-3ヶ,1号-6ヶ, 楕円-2ヶ, 0号7-ヶ,塩ビ-3ヶ)

計21か所

取付管およびます工 10か所

付帯工 1式



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和２年度

工 事 番 号 第２０００００６５号

工 事 名 マンホールトイレ設置工事その４３

変更後の工事場所

変更後の工事概要

マンホールトイレ工　　　　1式
　設置基数（組数）　　　　5基（1組/5基）
　マンホール工（1号）　　 5箇所
　付帯工　　　　　　　　　1式

変 更 の 理 由

　本工事において、次のとおり設計変更とな
ります。
・掘削土の一部に細かなレンガ片等が混入し
ており、当初設計の砂質土として処分するこ
とが出来ず、産業廃棄物として建設残土の受
入れ先を変更する必要が生じた。
・地元および隣接する施設等との協議により
交通誘導警備員を増員した。
以上のことを建設工事請負契約書第18条第1項
第4号、第4項第2号、第19条に基づき精査した
ところ増額となり、同契約書第18条第5項、第
19条、第25条を適用し、増額変更するもので
ある。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和　３　年度

工 事 番 号 第    ２１０００００８    号

工 事 名 六番丁配水管布設工事

変更後の工事場所 和歌山市六番丁地内

変更後の工事概要
φ500　SP（鋼製鞘管推進工法）　推進工　　L=55.6m
φ400　DIP　ＰＮ形　　　　　   管布設工　L=60.0m
φ400　DIP　ＧＸ形　　　　 　  管布設工　L=31.8m

変更の理由

　本工事施工にあたり、推進工に伴う地下埋設物調査に
日数を要し、工事の進捗に遅れが生じたこと。また、水
道管塗料問題に伴い、管材料の安全性が確認できるまで
の間、材料の製作を一時中断したことの影響により、工
期内完成が困難となりました。
　協議の結果、受注者の責に帰することができない事由
であると判断したため、本工事の受注者である木下建設
株式会社 代表取締役 木下匡史より建設工事請負契約書
第２２条第１項に基づき工期延長請求書の提出があり、
同契約書同条第２項に基づき９１日間の工期延長をいた
したい。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和３年度

工 事 番 号 第２１００００１１号

工 事 名 中央処理区支線工事その６

変更後の工事場所

変更後の工事概要

変 更 の 理 由

　本工事施工において、次の理由により工事
の進捗が遅れた。
・国道部の道路管理者である海南国道維持出
張所より３月中の工事を抑制するよう指示が
あった。
・S39からS38間において、推進機が不測の砕
石層にあたり推進不能となったため対策を講
じる必要があった。
・地元住民との協議に不測の日数を要した。
　このことにより、本工事の受注者　株式会
社東部建設　代表取締役　吉川方人より工事
請負契約書第２２条に基づき、工期延長請求
書の提出がありました。検討したところ妥当
と判断しましたので同契約書第２４条に基づ
き、令和４年３月３１日から令和４年１０月
３１日まで２１４日間の工期延長するもので
ある。

企業局



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和３年度

工 事 番 号 第２１００００１２号

工 事 名 元寺町４丁目～九家ノ丁配水管布設替工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

φ300㎜ GX形 DIP L= 143.3m
φ150㎜ GX形 DIP L=1024.8m
φ100㎜ GX形 DIP L=  16.0m
消火栓設置工　　　  2箇所
給水管切替工　　　 76箇所
撤去工　　　　　　　　1式

変 更 の 理 由

本工事において、試験掘り結果により当初予定してい
た配管ルートではφ300×φ300不断水取出し位置が他
埋設物等により施工不可能となり、幾度か試験掘りを
実施し取出し位置を確認しましたが出来ず、施工でき
る位置がインチ管で有りまたストッパーも追加とな
り、材料の製作に時間を要した為工期内完成が困難な
状況となった。
　以上の理由により本工事の受注者である和歌山市次
郎丸３０番地　株式会社アイ・ジー・エス　代表取締
役社長　泉　實より、契約書第２２条第１項に基づき
工期延長請求書の提出があり、受注者の責めに帰すこ
とができない事由であると認められるため、同契約書
同条第２項及び第２４条の規定に基づき、１５３日間
の工期延長をするもの。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和３年度

工 事 番 号 第２１００００１３号

工 事 名 和田～吉原配水管布設替工事

変更後の工事場所 和歌山市和田地内から吉原地内まで

変更後の工事概要

φ２００ｍｍ　ＤＩＰ　ＧＸ形　Ｌ＝６３７．０ｍ
φ１００ｍｍ　ＤＩＰ　ＧＸ形　Ｌ＝　２４．６ｍ
給水管切替工　５４箇所
消火栓設置工　　４箇所
既設管撤去工　　１式
仮設配管工　　　１式

変 更 の 理 由

本工事において、次の事由により工事の進捗
に遅れが生じた。

１．現場南側の水路部において想定よりも土
被りや下越し延長の条件が悪く、施工方法の
検討、準備に時間を要したため。

２．ダクタイル鋳鉄管塗料問題に関連するダ
クタイル鋳鉄管出荷自粛及び使用自粛によっ
て、１月１２日から１月２８日まで工事を一
時中断したこと。

　このことにより、工期内の完成が困難と
なった。
　上記の理由から、本工事の受注者より同契
約書第２２条第１項に基づき、工期延長請求
書の提出がありましたので同契約書同条代２
項、第２０条第３項及び第２４条に基づき、
６１日間の工期延長するものである。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和 ３ 年度

工 事 番 号 第２１００００１４号

工 事 名 吹上３丁目配水管布設替工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

φ400mm DIP GX形 L=197.1m
φ300mm DIP GX形 L=  8.6m
φ200mm DIP GX形 L=196.3m
φ150mm DIP GX形 L= 23.7m
既設管撤去工　　 1式
仮設布設工　  　 1式
給水管切替工　21箇所
消火栓設置工 　1箇所

変 更 の 理 由

　本工事において、次のとおり設計変更とな
ります。
・地下埋設の影響から、本管材料費が増えた
ことによる本管材料費の増額。
・仮設配管ルートの変更から、仮設布設延長
が増えたことによる仮布設工費の増額。
・舗装面積が減ったことによる、舗装工費の
減額。
　これらの理由により、建設工事請負契約書
第１８条第１項第４号に基づき精査した結
果、第１８条第４項第２号に該当すると認め
られるため、第１８条第５項及び第２５条の
規定を適用し、増額変更とするものである。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和3年度

工 事 番 号 第２１００００１５号

工 事 名 美園町5丁目～田中町5丁目配水管改良工事

変更後の工事場所 　

変更後の工事概要

布設替部　φ200㎜　DIP　GX形　L=138.2m
布設替部　φ150㎜　DIP　GX形　L=357.8m
布設替部　φ100㎜　DIP　GX形　L=271.8m
新設部　　φ100㎜　DIP　GX形　L=156.6m
消火栓設置工　単口　4箇所
給水切替工　96箇所
既設管撤去工　1式

変 更 の 理 由

　本工事において、和歌山駅前周辺と言う立
地により、交通量が非常に多く、歩行者や車
両通行に配慮した作業を行い、更に不明の地
下埋設物が多いため、工事日進量が落ちた。
また、店舗や飲食店が多く、施行日の調整に
時間を要したため、工期内完成が困難な状況
になった。

　上記理由により、受注者である株式会社青
木工業所　代表取締役　青木保誠より、契約
書第２２条第１項に基づき工期延長請求書の
提出があり、受注者の責めに帰することがで
きない事由であると認められるため、同契約
書同条第２項及び第２４条の規定に基づき、
１２２日間の工期延長をするもの。

企業局



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和３年度

工 事 番 号 第２１００００１６号

工 事 名 屋形町１丁目～六番丁配水管改良工事

変更後の工事場所 　

変更後の工事概要

布設替部　φ150㎜ DIP GX形  L=599.4m
布設替部　φ100㎜ DIP GX形  L=824.3m
新設部　　φ100㎜ DIP GX形  L=48.5m
消火栓設置工　　　　4箇所
給水管切替工　　　  153箇所
既設管撤去工　　　　1式

変 更 の 理 由

　本工事において、管布設位置の埋設物によ
り管路変更に時間を要し、また現場内に商業
施設が多く、工事日程の連絡調整がつきにく
いため、工事日進量が低下した。
また、水道塗装問題に伴い、安全性が確認で
きるまで施工停止になったため工期内完成が
困難な状況になった。

　上記理由により、受注者である株式会株式
会社中澤工業　代表取締役　中澤伸悟より、
契約書第２２条第１項に基づき工期延長請求
書の提出があり、受注者の責めに帰すること
ができない事由であると認められるため、同
契約書同条第２項及び第２４条の規定に基づ
き、６１日間の工期延長をするもの。

企業局



様式第２号 （変更契約用）

年 度

工 事 番 号

工 事 名

変更後の工事場所

企業局

北新３丁目～北新元金屋丁配水管改良工事

令和３年度

第21000017号

変更後の工事概要

【布設替】
φ250mm　DIP　GX形　L=226.3ｍ
φ200mm　DIP　GX形　L=19.3ｍ
φ150mm　DIP　GX形　L=108.7ｍ
φ100mm　DIP　GX形　L=52.9ｍ
消火栓設置工　3箇所
給水管切替工　15箇所
連絡配管工　1式
既設管撤去工　1式
仮設配管工　1式
【新設】
φ100mm　DIP　GX形　L=162.8ｍ

変更の理由

　本工事において、土壌検査の結果、基準値を超えている項
目があり、建設発生土を汚染土処分に変更し増額となった。
　また、汚染土の処分場検討及び処分契約締結に時間を要し
たこと、及び水道管塗料問題に伴い、安全性が確認されるま
でダクタイル鋳鉄管関連製品の出荷が一時停止になり、管材
料搬入に時間を要したことにより、工期内完成が困難な状況
となった。
　以上の理由により、建設工事請負契約書第１８条第１項第
４号に基づき、精査した結果、同契約書同条第４項第２号に
該当すると認められるので、同契約書同条第５項及び第２５
条の規定による増額変更。
　また、本工事の受注者である和歌山市有本５４７番地の１
有限会社和西建設　代表取締役　北川茂明より、同契約書第
２２条第１項に基づき工期延長請求書の提出があり、受注者
の責めに帰すことができない事由であると認められるため、
同契約書同条第２項及び第２４条の規定に基づき、１２２日
間の工期延長をするもの。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和3年度

工 事 番 号 第 21000018 号

工 事 名 吉礼配水管布設工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要
φ８００ｍｍ　ＳＰ管推進工　　Ｌ＝１５．８ｍ
φ６００ｍｍ　ＤＩＰ　ＰＮ形　Ｌ＝１４．９ｍ
φ６００ｍｍ　ＤＩＰ　ＮＳ形　Ｌ＝３４３．４ｍ

変 更 の 理 由

  本工事の施工にあたり、一部区間において岩の地層が硬
く、直管を布設するための延長を一日の作業内で掘削する
ことが困難であり、事前掘削及び仮埋戻を行った後再度管
布設のための掘削を行ったことから土工が増工となったた
め、工事請負契約書（以下契約書）第18条第1項第4号に基
づき精査した結果、契約書第18条第4項第3号に該当すると
認められるので、同条第５項及び第２５条により、増額変
更いたしたい。

企業局



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和３年度

工 事 番 号 第２１００００１９号

工 事 名 西浜３丁目～松ケ丘３丁目配水管布設替工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

φ300mm　DIP　GX形　L=249.8m
φ200mm　DIP　GX形　L=306.7m
φ100mm　DIP　GX形　L= 41.1m
消火栓設置工　　　 5箇所
給水栓切替工　　　26箇所
ストッパー設置工　　 1式

変 更 の 理 由

　配水管布設において、地下埋設物の状況に応じて布
設位置及び土被りを変更したことにより、請負材料費
及び管布設工、布設土工が減工となった。
　以上の理由により、建設工事請負契約書第１８条第
１項第４号に基づき精査した結果、同契約書第１８条
第４項第２号に該当すると認められるため、同条第５
項及び第２５条により、減額変更いたしたい。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和３年度

工 事 番 号 第２１００００２０号

工 事 名 秋葉山配水池緊急遮断弁設置工事

変更後の工事場所 和歌山市和歌浦東１丁目３９３番６

変更後の工事概要

緊急遮断弁設置工　１式
緊急時給水施設工　１式

変 更 の 理 由

本工事において、水道管塗料問題に伴い、安
全性が確認されるまでダクタイル鋳鉄管関連
製品の出荷が一時停止になり、管材料搬入に
時間を要したことにより、搬入用機材レンタ
ル期間延長による変更
上記理由により、建設工事請負契約書第１８
条第１項第５号に基づき精査した結果第１８
条第４項第２号に該当すると認められ第１８
条第５項適用し増額変更。

企業局



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和３年度

工 事 番 号 第２１００００２４号

工 事 名 市小路配水管布設替工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

φ150㎜　DIP　GX形　L=83.2m
φ100㎜　DIP　GX形　L=105.9m
消火栓設置工　単口　2箇所
給水切替工　35箇所
既設管撤去工　1式
仮設配管工　1式

変 更 の 理 由

本工事において、幅員の狭い袋小路の道路が隣接して
おり、地元住民の車両通行の都度作業が停止、するた
めに作業効率が落ちた。又、水道管塗料問題に伴い、
安全性が確認されるまでダクタイル鋳鉄管関連製品の
出荷が一時停止になり、管材料搬入に時間を要したこ
とにより、工期内完成が困難な状況となった。
　以上の理由により本工事の受注者である和歌山市湊
１８５０番地　株式会社スミエイ　代表取締役 髙　光
伸より、契約書第２２条第１項に基づき工期延長請求
書の提出があり、受注者の責めに帰すことができない
事由であると認められるため、同契約書同条第２項及
び第２４条の規定に基づき、１２２日間の工期延長を
するもの。



様式第２号 （変更契約用）

年 度

工 事 番 号

工 事 名

変更後の工事場所

変 更 の 理 由

企業局

変更後の工事概要

φ200mm　DIP　GX形　L=488.6ｍ
φ100mm　DIP　GX形　L=25.2ｍ
φ75mm　DIP　GX形　 L=7.4ｍ
消火栓設置工　2箇所
給水管切替工　52箇所
既設管撤去工　1式

令和３年度

第２１００００３０号

三葛配水管布設替工事

　本工事において、土壌検査の結果、基準値を超えている項目
があり、建設発生土を汚染土処分に変更し増額となった。
　また、汚染土の処分場検討及び処分契約締結に時間を要した
こと、及び幅員の狭い袋小路の道路が隣接しており、地元住民
の車両通行に配慮した作業を行うため日進量が落ちたことによ
り、工期内完成が困難な状況となった。

　以上の理由により、工事請負契約書（以下契約書）第１８条
第１項第４号に基づき、精査した結果、契約書第１８条第４項
第２号に該当すると認められるので、契約書第１８条第５項及
び契約書第２５条の規定による増額変更。
　また、本工事の受注者である和歌山市大谷１４８番地１　株
式会社三愛基礎工業　代表取締役　室家悌二郎より、契約書第
２２条第１項に基づき工期延長請求書の提出があり、受注者の
責めに帰すことができない事由であると認められるため、契約
書第２２条第２項及び第２４条の規定に基づき、１８３日間の
工期延長をするもの。



様式第２号 （変更契約用）

年 度

工 事 番 号

工 事 名

変更後の工事場所

φ200mm　DIP　GX形 L=329.7m
φ150mm　DIP　GX形 L=25.2m
φ100mm　DIP　GX形 L=133.4m
消火栓設置工 2箇所
給水管切替工 42箇所
既設管撤去閉栓工 1式
仮設配水管工 1式

変 更 の 理 由

企業局

変更後の工事概要

　本工事工程において、次の事由により工事の
進捗に遅れが生じた。

1.地元関係者より児童の通学路での工事である
ため、児童の安全確保の要望を受け、交通誘導
員の増員が必要となったが、増員分の交通誘導
員が確保できない状態が長期間続いたため、当
初想定していた工程から大幅な遅延が生じた。

　協議の結果、本工事の受注者である株式会社
中山建設　代表取締役　中山善嗣より、建設工
事請負契約書第２２条第１項に基づき工期延長
請求書の提出があり、受注者の責めに帰すこと
ができない事由であると認められるため、同契
約書同条第２号及び第２４条の規定に基づき、
１２２日間の工期延長をするもの。

令和３年度

第21000031号

今福５丁目～西小二里３丁目配水管布設替工事



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和３年度

工 事 番 号 第２１００００３３号

工 事 名 鳴神配水管改良工事その1

変更後の工事場所

変更後の工事概要

【新設】
φ４００ｍｍ　　ＤＩＰ　ＧＸ形　Ｌ＝１６０．０ｍ
φ２００ｍｍ　　ＤＩＰ　ＧＸ形　Ｌ＝１０６．３ｍ
φ１５０ｍｍ　　ＤＩＰ　ＧＸ形　Ｌ＝１８６．８ｍ
消火栓設置工　　３箇所
給水管切替工　　１箇所
既設管撤去工　　１式
【布設替】
φ２００ｍｍ　　ＤＩＰ　ＧＸ形　Ｌ＝３９．９ｍ
φ１００ｍｍ　　ＤＩＰ　ＧＸ形　Ｌ＝６３．８ｍ
給水管切替工　　４箇所
既設管撤去工　　１式

変 更 の 理 由

　本工事のNo.55南側付近D路線の不断水取出箇所にお
いて地下埋設物調査の結果、県工水φ1200mmと市配水
管φ400mmの埋設位置が接近し、平行離隔が確保されて
いないことで、不断水穿孔およびストッパー設置が困
難であり、施工位置を南伸したことによる管布設延
長、管撤去延長の増及び給水切替件数の増に伴い増額
となった。
　以上の理由により、建設工事請負契約書第１９条に
該当すると認められるため、第２５条により、増額変
更いたしたい。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和3年度

工 事 番 号 第 21000036 号

工 事 名 満屋配水管布設工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要 φ１００ｍｍ　ＤＩＰ　ＧＸ形　　Ｌ＝５２８．６ｍ

変 更 の 理 由

  本工事の施工にあたり、既設コンクリート舗装部におい
て管路掘削部分のみの舗装復旧としていたが、既設コンク
リート舗装が老朽化しており施工の際に管路掘削部周辺に
おいて舗装に割れが生じたことから、舗装復旧面積を増工
したため、工事請負契約書（以下契約書）第18条第1項第4
号に基づき精査した結果、契約書第18条第4項第2号に該当
すると認められるので、同条第５項及び第２５条により、
増額変更いたしたい。

企業局



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和３年度

工 事 番 号 第２１００００３７号

工 事 名 杭ノ瀬川第２排水区支線工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

φ400mmVU管布設工　               　 L=139.4m
φ450mmVU管布設工　               　 L= 26.3m
φ600mmVU管布設工　                  L= 55.9m
マンホール工（2号-3、1号-6、0号-1）  10か所
取付管およびます工（雨水ます）　  　 12か所
付帯工                               1式
 

整備面積（雨水）   　A=1.23ha

変 更 の 理 由

　管渠掘削工において、下越し計画の地下埋設物が設計
図書に示すより深い位置にあることが判明し、下流の管
渠計画の見直し及び、地下埋設物管理者との離隔の協議
に不測の日数を要したため。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和３年度

工 事 番 号 第２１００００３９号

工 事 名 松ケ丘２丁目～新高町配水管布設替工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

φ300mm　DIP　GX形　L=300.3m
φ150mm　DIP　GX形　L=  5.2m
φ100mm　DIP　GX形　L= 12.7m
消火栓設置工　　　 2箇所
給水栓切替工　　　 9箇所
ストッパー設置工　　 1式

変 更 の 理 由

　本工事において、地下埋設物が支障となり、試掘及
び配水管の切替工事に時間を要した。また、水道管塗
料問題に伴い、管材料の安全性が確認できるまでの
間、材料の使用を中断したことの影響により、工期内
での完成が困難となった。
　協議の結果、受注者の責めに帰すことができない事
由であると判断したため、本工事の受注者である株式
会社柳原重機工業　代表取締役　柳原良造より建設工
事請負契約書第２２条第１項に基づき、工期延長請求
書の提出があり、同契約書同条第２項及び第２４条に
基づき３０日間の工期延長をいたしたい。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和３年度

工 事 番 号 第２１００００４２号

工 事 名 土入配水管布設替工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要
布設替部　φ75㎜ DIP GX形 L=121.5m

給水管切替工　　　　　29箇所

変 更 の 理 由

　本工事において、次のとおり設計変更となります。
・舗装面積が減ったことによる、舗装工費の減額。
　これらの理由により、建設工事請負契約書第１８条
第１項第４号に基づき精査した結果、第１８条第４項
第２号に該当すると認められるため、第１８条第５項
及び第２４条の規定を適用し、減額変更とするもので
ある。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和3年度

工 事 番 号 第 21000044 号

工 事 名 下和佐配水管布設工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要 φ１００ｍｍ　ＤＩＰ　ＧＸ形　　Ｌ＝１３８．８ｍ

変 更 の 理 由

  本工事の施工にあたり、既設水路の伏越部において水路
敷が当初想定していた深さより深くにあることがわかり、
配水管の土被りを変更し土工が増工となったため、工事請
負契約書（以下契約書）第18条第1項第4号に基づき精査し
た結果、契約書第18条第4項第3号に該当すると認められる
ので、同条第５項及び第２５条により、増額変更いたした
い。

企業局



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和３年度

工 事 番 号 第２１００００４５号

工 事 名 加納配水管布設替工事

変 更 後 の 工 事 場 所 　

変 更 後 の 工 事 概 要

布設替部　φ100㎜ DIP GX形 L=117.9m

給水管切替工　　　　　8箇所

既設管撤去工　　　　　 1式

変 更 の 理 由

　本工事において、設計変更となります。
狭隘道路の通学路において、車両通行の安全対策
のため交通誘導員の増員と給水切替箇所の増加に
よる工事金額の増額。

　上記理由により、建設工事請負契約書第１８条
第１項第４号に基づき精査した結果、同契約書第
１８条第４項第２号に該当すると認められるた
め、第１８条第５号及び第２４条の規定を適用し
増額変更とするものである。

企業局



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和３年度

工 事 番 号 第２１００００４９号

工 事 名 六十谷水管橋緊急復旧工事その１

変更後の工事場所 和歌山市六十谷地内から有本地内まで

変更後の工事概要
設計業務　　　１式
調査業務　　　１式
足場工　　　　１式

変 更 の 理 由

　本工事で調査点検のために設置する全面足場を六十
谷水管橋緊急復旧工事その３の塗装工事に使用するた
め、六十谷水管橋緊急復旧工事その３の工事完了後に
足場撤去を行うことから工期延長が必要となった。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和３年度

工 事 番 号 第２１００００５０号

工 事 名 六十谷水管橋緊急復旧工事その２

変更後の工事場所 和歌山市六十谷地内から有本地内まで

変更後の工事概要

水管橋製作工　　　１式
仮設工　　　　　　１式
水管橋架替工　　　１式
既設水管橋補強工　１式

変 更 の 理 由

　六十谷水管橋緊急復旧工事その１の調査により、本
工事で施工する残存４径間の補強工事箇所の劣化状況
が判明し、当初計画していたものよりも工期を要する
ことが判明したため。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和３年度

工 事 番 号 第２１００００５４号

工 事 名 和田配水管布設替工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要 φ100 ｍｍ  DIP  GX形  L= 13.1 ｍ

変 更 の 理 由

　本工事において、当初は近畿農政局発注工事にて、
アスファルト舗装での仮復旧後、本管布設予定だった
が、砕石での復旧となったことから、既設アスファル
ト舗装撤去及び仮舗装が減ったことによる管布設土工
の減額。
　これらの理由により、建設工事請負契約書第１８条
第１項第４号に基づき精査した結果、第１８条第４項
第２号に該当すると認められるため、第１８条第５項
及び第２４条の規定を適用し、減額変更とするもので
ある。
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