
（単位：円）

担当課
工事番号

下水道施設課 クボタ機工株式会社　大阪支店 R3.7.6
21000002 加藤　佳行 R4.3.31

R3.7.6
R4.5.1
R3.7.6
R4.6.30

下水道建設課 株式会社松原造園土木　和歌山本社 R3.9.16
21000037 西村　信次 R4.3.14

R3.9.16
R4.4.30
R3.9.16
R4.5.30

管路整備課 株式会社柳原重機工業 R3.9.25
21000039 柳原　良造 R4.3.31

R3.9.25
R4.4.30
R3.9.25
R4.4.30

管路整備課 株式会社藤本水道 R3.9.25
21000041 齊藤　満伊 R4.3.31

R3.9.25
R4.3.31
R3.9.25
R4.4.22
R3.9.25
R4.4.22

下水道建設課 有限会社西庄西本建設 R3.11.26
21000047 西本　匡 R4.3.31

R3.11.26
R4.5.4

R3.11.26
R4.6.30

令和 4年度 4月分　工事請負変更契約状況表

（上水・工水・下水会計）

契約年月日 工事名 契約の相手方 設計金額 請負代金額 請負代金額の増減 当月分の増減 工期 契約期間 備　　考

R3.7.5
大淀雨水ポンプ場４号外雨水ポンプ設
備改築工事

259,802,400 259,600,000 269

300

R4.4.28 360

R4.3.22

180

R4.3.3 227

R3.9.15 杭ノ瀬川第２排水区支線工事 54,959,300 49,801,492

257

R3.9.24
松ケ丘２丁目～新高町配水管布設替工
事

70,686,000 63,485,522 188

R4.4.25

218

R4.4.21 75,911,000 68,178,000 4,692,478 218 7.39%

R4.3.23

188

R3.11.16 80,696,000 72,637,400 7,633,096 188

R3.9.24
雄松町６丁目～島崎町７丁目工業用配
水管布設替工事

72,215,000 65,004,304

210

R4.4.15 84,887,000 76,410,400 3,773,000 210 5.19%

R4.3.14

217R4.4.27

126

R4.3.17 160

R3.11.25 中央処理区管渠改築工事その１ 93,197,500 84,700,000



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和３年度

工 事 番 号 第２１０００００２号

工 事 名 大淀雨水ポンプ場４号外雨水ポンプ設備改築工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

ポンプ設備改築工事（長寿命化）
　機械設備工事、電気設備工事
　　ポンプ設備改築工事
　　　No.4雨水ポンプ（長寿命化）　　　１台
　　　　口径1,350mm　二床式立軸斜流ポンプ
　　　No.5、6雨水ポンプ　　　　　　　 ２台
　　　　口径300mm　着脱式水中汚水ポンプ
　　　その他附帯設備

変 更 の 理 由
新型コロナウィルス感染者が機器製作メーカー工場で
発生したため、工場作業員が削減となり、機器製作に
遅れが生じ納期が遅くなった。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和３年度

工 事 番 号 第２１００００３７号

工 事 名 杭ノ瀬川第２排水区支線工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

φ400mmVU管布設工　               　 L=139.4m
φ450mmVU管布設工　               　 L= 26.3m
φ600mmVU管布設工　                  L= 55.9m
マンホール工（2号-3、1号-6、0号-1）  10か所
取付管およびます工（雨水ます）　  　 12か所
付帯工                               1式
 

整備面積（雨水）   　A=1.23ha

変 更 の 理 由

　管渠掘削工において、下越し計画の地下埋設物が設計
図書に示すより深い位置にあることが判明し、下流の管
渠計画の見直し及び、地下埋設物管理者との離隔の協議
に不測の日数を要したため。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和３年度

工 事 番 号 第２１００００３９号

工 事 名 松ケ丘２丁目～新高町配水管布設替工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

φ300mm　DIP　GX形　L=322.9m
φ150mm　DIP　GX形　L=  9.7m
φ100mm　DIP　GX形　L= 17.3m
消火栓設置工　　　 2箇所
給水栓切替工　　　13箇所
ストッパー設置工　　 1式

変 更 の 理 由

　配水管布設において、既設配水管が支障となったた
め、既設配管の移設及び新設配水管の延伸が必要とな
り、請負材料費及び管布設工が増額となった。
　以上の理由により、建設工事請負契約書第１８条第
１項第４号に基づき精査した結果、同契約書第１８条
第４項第２号に該当すると認められるため、同条第５
項及び第２５条により、増額変更いたしたい。



様式第２号 （変更契約用）

年 度

工 事 番 号

工 事 名

変更後の工事場所

変 更 の 理 由

企業局

変更後の工事概要

φ300mm　DIP　GX形　L=381.4ｍ
φ200mm　DIP　GX形　L=11.3ｍ
φ100mm　DIP　GX形　L=50.6ｍ
消火栓設置工　1箇所
給水管切替工　10箇所
既設管撤去･充填工　1式

令和３年度

第21000041号

雄松町６丁目～島崎町７丁目工業用配水管布設替工事

　本工事において、下記のとおり設計変更となります。

・管布設工において、既設地下埋設物の影響により曲管を追加
して施工したことによる増額。
・舗装本復旧工において、管布設位置の変更等に伴い影響範囲
が増え、再度道路管理者と協議した結果、復旧面積が増えたこ
とよる増額。

　以上の理由により、建設工事請負契約書第１８条第１項第４
号に基づき、精査した結果、同契約書同条第４項第２号に該当
すると認められるので、同契約書同条第５項及び第２５条の規
定による増額変更を行いたい。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和３年度

工 事 番 号 第２１００００４７号

工 事 名 中央処理区管渠改築工事その１

変更後の工事場所 　

変更後の工事概要

管きょ更生工（製管工法）

　　φ１３５０ｍｍ　　Ｌ＝２１７．７ｍ

変 更 の 理 由

中央処理区管渠改築工事その１は工期内完成
を目指して鋭意施工中でありますが、本工事
着手前の関係機関及び地元との調整におい
て、時間を要したことにより工期内に完成す
ることが困難な状況となりました。
　その為、受注者である有限会社西庄西本建
設より工事請負契約書第２２条に基づき、工
期延長請求書の提出がありました。協議の結
果、請負業者の責に帰することができない事
由であると判断できるため、同第２４条に基
づき、当初の令和４年５月４日までの工期か
ら、令和４年６月３０日までの５７日間の工
期延長を行いたい。

企業局


	Copied Bookmark
	変更


