
（単位：円）

担当課
工事番号

下水道施設課 新菱工業株式会社　関西支店 R3.9.2
21000025 門脇　基浩 R5.2.23

R3.9.2
R5.3.31

下水道施設課 三菱電機プラントエンジニアリング株式会社　西日本本部 R3.10.8
21000026 永山　宜公 R5.3.31

R3.10.8
R5.3.31

下水道建設課 隼総建 R3.10.23
21000038 田出　信也 R4.3.31

R3.10.23
R4.8.18

R3.10.23
R5.1.31

R3.10.23
R5.1.31

管路整備課 隼総建 R3.10.23
21000040 田出　信也 R4.3.31

R3.10.23
R4.8.18

R3.10.23
R5.1.31

R3.10.23
R5.1.31

下水道建設課 株式会社人見組 R4.3.31
21000059 人見　庄三 R5.1.24

R4.3.31
R5.1.24
R4.3.31
R5.2.23

300 設計内容の変更

R5.1.20 330

R4.12.15

466 -0.01%

R4.3.30 マンホールトイレ設置工事その４７ 27,416,400 24,368,572 300

R5.1.20 34,124,200 29,319,400 △ 2,724

300

R4.8.2 466

R4.3.11

466 5.96%

R3.10.22 杭ノ瀬配水管布設替工事 34,126,400 29,322,124 160

R5.1.20 85,565,700 73,519,600 4,135,688

300

R4.8.16 466

R4.3.11

540 1.79%

R3.10.22 杭ノ瀬川第３排水区支線工事 80,752,100 69,383,912 160

R5.1.26 169,929,100 169,065,600 2,965,600

R3.10.7
和歌川終末処理場和歌浦系汚水ポンプ
電気設備改築工事

166,948,100 166,100,000 540

R5.1.20 198,887,700 163,619,500 9,619,500

R3.9.1
和歌川終末処理場和歌浦系汚水ポンプ
設備改築工事

187,193,600 154,000,000 540

576 6.25%

令和 4年度 1月分　工事請負変更契約状況表

（上水・工水・下水会計）

契約年月日 工事名 契約の相手方 設計金額 請負代金額 請負代金額の増減 当月分の増減 工期 契約期間 備　　考



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和４年度

工 事 番 号 第２１００００２５号

工 事 名 　和歌川終末処理場和歌浦系汚水ポンプ設備改築工事

変更後の工事場所 　―

変更後の工事概要

機械設備工事
　汚水ポンプ設備（口径600㎜）　　　 ２台
　撤去工　　　　　　　　　　　　　　一式
　その他附帯設備　　　　　　　　　　一式

変 更 の 理 由

　汚水ポンプ井の内部を調査したところ、想定
以上に汚泥が堆積していることが判明し、新設
汚水ポンプ据付に支障があったため、汚泥の浚
渫が必要となった。
　上記理由により、建設工事請負契約書第１８
条第１項第４号及び第５号に基づき精査した結
果、同契約書第１８条第４項第３号に該当する
と認められるため、同条第５項及び第２５条に
より、増額変更いたしたい。
　また本工事は、同時期に別途発注した電気設
備工事の電気設備更新後でなければ機器の試運
転確認等を行うことができないが、入札不調に
より電気設備工事の当初契約に遅れが生じたこ
とから、本工事についても当初の工程通りに完
成させることが不可能になった。
　上記理由により、建設工事請負契約書第２２
条、２４条に基づき、令和５年３月３１日まで
３６日間の工期延長ををいたしたい。

企業局



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和４年度

工 事 番 号 第２１００００２６号

工 事 名 和歌川終末処理場和歌浦系汚水ポンプ電気設備改築工事

変更後の工事場所 和歌山市塩屋５丁目１２６番１

変更後の工事概要

電気設備工事
　受変電設備工　　　　　　　　　一式
　運転操作設備工　　　　　　　　一式
　計装設備工　　　　　　　　　　一式
　撤去工事　　　　　　　　　　　一式

変 更 の 理 由

　沈砂池ポンプ棟電気室の防火区画材に石綿含
有が確認されたため、撤去が必要となった。
　以上の理由により、精査した結果、建設工事
請負契約書第１８条の規定により、増額変更を
行いたい。

企業局



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和３年度

工 事 番 号 第２１００００３８号

工 事 名 杭ノ瀬川第３排水区支線工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

管きょ工
　φ600mm　VU管　開削工　　　　　　 　L=217m
　φ400mm　VU管　開削工　　 　　　    L=5.1m
  φ350mm  VU管　開削工　　　　　　　 L=39m
　φ300mm　VU管　開削工　　　　　　　 L=44m
マンホール工（2号-1、1号-8) 　        9か所
集水ます工　　　　　　　　　　　　　　5か所
取付管及びます切替工　　　　　　　　　1式
付帯工　　　　　　　　　　　　　　　　1式
水道管移設工　　　　　　　　　　　　　1式
整備面積（分流・雨水A=0.92ha）

変 更 の 理 由

　本工事において、交通量が多く、歩行者等の安全の
ために迂回路の見直しをした結果、交通誘導員を増員
した。また、R14～R15区間において、既設雨水管が宅
地に隣接しており、既設管の撤去を実施すると家屋等
に影響の恐れがあるため、モルタル充填に変更した。
　上記理由により、建設工事請負契約書第１８条第１
項第５号に基づき精査した結果、同契約書第１８条第
４項第２号に該当すると認められるため、同条第５項
及び第２５条適用により、増額変更。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和３年度

工 事 番 号 第  ２１００００４０ 号

工 事 名 杭ノ瀬配水管布設替工事

変更後の工事場所 和歌山市杭ノ瀬地内

変更後の工事概要

φ150mm DIP GX形 L=234.5m
φ100mm DIP GX形 L= 83.1m
φ75mm DIP  GX形 L=  1.8m
φ50mm HIVP RR形 L=  7.2m
既設管撤去工　    1式
給水管切替工　 39箇所

変 更 の 理 由

　本工事において、次のとおり設計変更とな
ります。
・掘削土工が増えたことから管布設土工費の
増額。
・既設管撤去土工が減ったことから既設管撤
去工費の減額。
　これらの理由により、建設工事請負契約書
第１８条第１項第４号に基づき精査した結
果、第１８条第４項第２号に該当すると認め
られるため、第１８条第５項及び第２５条の
規定を適用し、減額変更とするものである。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和３年度

工 事 番 号 第　２１００００５９　号

工 事 名 マンホールトイレ設置工事その４７

変更後の工事場所

変更後の工事概要

きのくに志学館工区
マンホールトイレ工　　　　　1式
　設置基数(組数)　　　　　　5基(1組/5基)
　マンホール工(1号-3)　 　　3か所
　付帯工　　　　　　  　　　1式

松下体育館工区
マンホールトイレ用貯水槽工　1式
　貯水槽（□2000*1500）　　 1基
　付帯工　　　　　　　　　　1式

変 更 の 理 由

本工事施工において、関係機関とのマンホールトイレ
システム設置敷地内の工事日程調整により不測の日数
を要したため工事の進捗が遅れた。このことにより、
本工事の受注者株式会社人見組代表取締役人見庄三よ
り工事請負契約書第２２条に基づき、工期延長請求書
の提出があった。検討したところ妥当と判断しました
ので同契約書第２４条に基づき、令和５年１月２４日
から令和５年２月２３日までの３０日間の工期延長を
いたしたい。


