
建設総務課　　Ｎｏ　　1令和4年度工事更改契約調（５月分）

当初契約日 変更前設計金額 変更後請負代金額 変更前工期 変更後工期

変更契約日 変更後設計金額 増 減 額 自～至 自～至

３ R3.8.25 140,030,000 143,015,400 R3.8.26

第 号 R4.5.9 145,310,000 5,196,400 R4.5.22

３ R3.8.25 26,279,000 24,322,100 R3.8.26

第 号 R4.5.9 26,741,000 420,200 R4.5.22

３ R3.8.27 23,518,000 21,855,900 R3.8.28

第 号 R4.5.9 23,892,000 342,100 R4.5.24

３ R3.10.28 22,508,200 24,575,100 R3.10.29

第 号 R4.5.13 27,560,500 4,504,386 R4.5.20

３ R3.12.16 1,133,000 R3.12.17 R3.12.17

第 号 R4.5.13 R4.5.15 R4.6.30

３ R3.12.16 8,035,500 R3.12.17 R3.12.17

第 号 R4.5.13 R4.5.15 R4.6.30

３ R3.12.16 9,902,200 R3.12.17 R3.12.17

第 号 R4.5.12 R4.5.15 R4.6.14

３ R4.2.28 5,622,100 5,256,900 R4.3.1

第 号 R4.5.24 5,932,300 273,900 R4.5.31

３ R4.3.8 1,490,500 1,658,800 R4.3.9

第 号 R4.5.12 1,872,200 337,436 R4.5.27

１８０

８９

１３

３９

２０１

1.76%

25.54%

増減率

5.50%
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工 事 番 号

１８１

１８２

１９８

令和 年度

令和 年度

令和

３８

道建設 大河内南畑線道路新設改良舗装工事 （有）ユーライズ 1,321,364

文振 有吉佐和子記念館駐車場整備工事 初島電設（株） 4,983,000 別 紙 の と お り

河川 下水道災害復旧工事　楠見地区市小路 森田鉄建（株） 8,738,400

河川 水路維持修繕工事　宮前地区手平６丁目 （株）當銘組 7,112,862 別 紙 の と お り

担当課 工 事 名 契 約 者 名 変更前請負代金額
年 度

変 更 契 約 し た 理 由

別 紙 の と お り

別 紙 の と お り

教施設 岡崎小学校校舎増築電気設備工事 （株）土井電設工業 23,901,900

河川 川尻川河川改良工事 （株）土谷組 20,070,714

別 紙 の と お り

河川 下水路整備工事　宮前地区手平６丁目 （株）當銘組 1,002,910 別 紙 の と お り

21,513,800

別 紙 の と お り

教施設 岡崎小学校校舎増築工事 （株）日紀建設 137,819,000 別 紙 の と お り

別 紙 の と お り教施設 岡崎小学校校舎増築機械設備工事 西岡設備工業（株）

年度

令和 年度

令和 年度

令和 年度

令和

令和 年度

令和 年度

年度



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和３年度

工 事 番 号 第２１００００１３号

工 事 名 岡崎小学校校舎増築工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

■校舎増築工事
　鉄骨（プレハブ）造２階建て、延床面積５５０㎡程
度
　普通教室４教室、各階トイレ、開放廊下、外構工事
■職員室改修工事
　職員室拡張、外部開放廊下新設

　建築工事・・・一式

■申請業務
　構造検討、必要な書類等の作成及び申請

変 更 の 理 由

・受注者が選定したﾌﾟﾚﾊﾌﾞﾒｰｶｰ仕様で、地盤調査の箇
所数等の変更、及び調査結果による鋼管杭から柱状改
良杭への変更による増工。
・計画通知の申請により、1階南側教室の採光確保のた
めの窓追加による増工。
・移設物置が劣化のため撤去及び新設にしたため増
工。
・既存学校間仕切り撤去後、不陸が大きいので仕上げ
を変更したことによる増工。
・地中障害物が発見されたので、既存土間ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去
に伴う増工と新設土間の形状を変更したことによる減
工。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和３年度

工 事 番 号 第２１００００３８号

工 事 名 岡崎小学校校舎増築電気設備工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要
岡崎小学校校舎増築工事に伴う電気設備工事・・一式

校舎増築電気設備工事・・・・一式
職員室改修電気設備工事・・・一式

変 更 の 理 由

・建築工事において、職員室渡り廊下部の施工箇所を
掘削したところ、基礎施工位置に電気設備埋設配管が
あったため、既設配管を移設するための増工

・消防署から、新校舎２階に誘導灯を設置するよう指
導があったため、誘導灯１灯増設及びそれに伴う配
線、L-2盤改造をするための増工



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和３年度

工 事 番 号 第２１００００３９号

工 事 名 岡崎小学校校舎増築機械設備工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

機械設備工事　　　一式

　校舎増築工事　　　　　　　一式
　職員室換気設備改修工事　　一式
　屋外給水設備改修工事　　　一式
　職員室前屋外付帯工事　　　一式
　自転車置場周辺付帯工事　　一式

変 更 の 理 由

・増築校舎基礎部に既設給水管が干渉するため位置を
変更して新設するためによる増工。

・職員室前新設渡り廊下屋根基礎部に既設給水管及び
ガス管が干渉するため位置を変更して新設するために
よる増工。

・新設自転車置場庇基礎部に既設汚水桝が干渉するた
め位置を変更して新設するためによる増工。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和４年度

工 事 番 号 第２１００００８９号

工 事 名 川尻川河川改良工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

河川改良工
護岸工（左岸）　L=26.0ｍ
護岸工（右岸）　L=26.0ｍ
仮設工　１式
河床工　１式

変 更 の 理 由
　地元との協議の結果、資材の運搬方法を変更。ま
た、既設アスファルト舗装の損傷が激しく、通行に支
障を来すため舗装工を増工。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和４年度

工 事 番 号 第２１０００１８０号

工 事 名 下水路整備工事　宮前地区手平６丁目

変更後の工事場所

変更後の工事概要 排水構造物工　１式

変 更 の 理 由 工事施工に伴う地権者承諾に不測の日数を要したため



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和４年度

工 事 番 号 第２１０００１８１号

工 事 名 水路維持修繕工事　宮前地区手平６丁目

変更後の工事場所

変更後の工事概要

河川土工　　　　１式

擁壁工　　　　　１式

排水構造物工　　１式

防護柵工　　　　１式

道路付属施設工　１式

構造物撤去工　　１式

仮設工　　　　　１式

変 更 の 理 由 工事施工に伴う地権者承諾に不測の日数を要したため



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和４年度

工 事 番 号 第２１０００１８２号

工 事 名 下水道災害復旧工事　楠見地区市小路

変更後の工事場所

変更後の工事概要

土工　 　一式
護岸工　 　一式
構造物撤去工　一式
仮設工　 　一式

変 更 の 理 由
　本工事において、工事着手時の調査で、背面土吸出
しによる既設水路壁の崩壊が進行していることが判明
し、施工箇所の延伸が必要となったため。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和４年度

工 事 番 号 第２１０００１９８号

工 事 名 有吉佐和子記念館駐車場整備工事

変更後の工事場所 和歌山市伝法橋南ノ丁地内

変更後の工事概要
駐車場整備工 １式
土工 １式
付帯工 １式

変 更 の 理 由
舗装工について市道部舗装施工面積を3.27㎡から34.2
㎡に増工。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和４年度

工 事 番 号 第２１０００２０１号

工 事 名 大河内南畑線道路新設改良舗装工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要
土工　　　　　　　一式
舗装工　　　　　　１３５㎡

変 更 の 理 由 土壌検査を増工したため。
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