
建設総務課　　Ｎｏ　　1令和4年度工事更改契約調（６月分）

当初契約日 変更前設計金額 変更後請負代金額 変更前工期 変更後工期

変更契約日 変更後設計金額 増 減 額 自～至 自～至

３ R3.8.25 149,820,000 149,904,700 R3.8.26

第 号 R4.6.1 151,800,000 1,954,700 R4.6.10

３ R3.7.7 84,528,400 84,914,500 R3.7.8

第 号 R4.6.6 86,208,100 1,654,400 R4.6.12

３ R3.9.1 54,472,000 53,931,900 R3.9.2

第 号 R4.6.10 58,630,000 3,824,288 R4.6.17

３ R3.10.6 115,198,600 100,203,400 R3.10.7

第 号 R4.6.13 116,664,900 1,258,405 R4.6.23

３ R3.10.12 83,417,400 R3.10.13 R3.10.13

第 号 R4.6.10 R4.6.10 R4.8.5

３ R3.12.16 8,035,500 7,399,990 R3.12.17

第 号 R4.6.24 8,361,100 287,128 R4.6.30

３ R3.12.16 9,902,200 8,983,700 R3.12.17

第 号 R4.6.2 10,180,500 245,300 R4.6.14

令和 年度

年度

令和 年度

令和 年度

令和

令和 年度
別 紙 の と お り公建築 安原小学校屋外プール改築機械設備工事 （株）三田設備工業 50,107,612

別 紙 の と お り

公建築 安原小学校屋外プール改築工事 （株）藤本水道 147,950,000 別 紙 の と お り

道建設 坂田磯の浦線道路新設改良工事その７ （株）吉本建設 98,944,995

別 紙 の と お り

道建設 市駅和佐線道路新設改良工事その８ （株）中野建設 75,784,500 別 紙 の と お り

道建設 和歌浦観光遊歩道整備工事その３ （株）幸輝開発 83,260,100

変 更 契 約 し た 理 由

別 紙 の と お り

河川 水路維持修繕工事　宮前地区手平６丁目 （株）當銘組 7,112,862 別 紙 の と お り

担当課 工 事 名 契 約 者 名 変更前請負代金額
年 度

河川 下水道災害復旧工事　楠見地区市小路 森田鉄建（株） 8,738,400

工 事 番 号

１８１

１８２

令和 年度

令和 年度

１６

増減率

4.04%

2.81%

1.27%

1.32%

7.63%

1.99%

９７

７７

１２

４８



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和３年度

工 事 番 号 第２１００００１２号

工 事 名 安原小学校屋外プール改築工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

プール新築工事・・・一式
・プール  小プール  ２５ｍ×５ｍ      　１３２㎡
          大プール  ２５ｍ×６．８ｍ  　１８３㎡
　　　　　面積にはスロープ含む。
・管理棟    鉄筋コンクリート造  延べ面積　１９１．７５㎡
・機械室棟  鉄筋コンクリート造  延べ面積 　 ４２．００㎡
・日除け    アルミ合金造      　延べ面積  　３８．８０㎡
　　　　　　　　　　　　　　　　　（１９．４０㎡×２棟）
屋外環境整備工事・・・一式
・舗装、排水、囲障、遊具、植栽工事

変 更 の 理 由

　学校の要望により、入口のシャッターをアルミ建具
に変更および、側溝の追加があったため増工となりま
した。
　また、既存防球フェンスに掘削部が当たる事が判明
し、建物の配置変更を行ったため、土間コンクリート
が増工となりました。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和４年度

工 事 番 号 第２１００００１６号

工 事 名 和歌浦観光遊歩道整備工事その３

変更後の工事場所

変更後の工事概要

【斜面対策工】
土工　　　　　　　　　　　　　一式
法面工
　植生マット　S=60m2、鉄筋挿入　N=29本
擁壁工
　ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ　N=22本、横矢板　S=81m2
　保護壁面　S=95m2
構造物撤去工　　　　　　　　　一式
運搬工　　　　　　　　　　　　一式

変 更 の 理 由
施工ヤードの制約による作業スペース確保のため、大
型土のうの搬出数量を増工したことによる。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和３年度

工 事 番 号 第２１００００４８号

工 事 名 安原小学校屋外プール改築機械設備工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

　給排水衛生設備・・・・・一式
　ろ過・浄水設備・・・・・一式
　消火設備・・・・・・・・一式
　換気設備・・・・・・・・一式
　舗装工事・・・・・・・・一式

変 更 の 理 由
地元要望により安原小学校北側道路の道路補修が必要
になったため、舗装工事及び区画線工事の増工。





様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和３年度

工 事 番 号 第２１００００９７号

工 事 名 市駅和佐線道路新設改良工事その８

変更後の工事場所

変更後の工事概要

道路土工　　　　一式
排水構造物工　  一式
(プレキャスト路面排水管　L=179m、台付管φ800
L=10m)
舗装工　　　　　一式
縁石工　　　　　L=223m
区画線工　　　　一式
構造物撤去工　　一式
道路付属施設工　一式
(防草シート　A=93㎡)
道路照明工　　　一式
(単独柱　N=4基、複合柱　N=5基)
交通信号機工　　一式
仮設工　　　　　一式

変 更 の 理 由
国道管理者との協議に日数を要したため工期を５６日
間延長した。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和４年度

工 事 番 号 第２１０００１８１号

工 事 名 水路維持修繕工事　宮前地区手平６丁目

変更後の工事場所

変更後の工事概要

河川土工　　　　１式

擁壁工　　　　　１式

排水構造物工　　１式

防護柵工　　　　１式

道路付属施設工　１式

構造物撤去工　　１式

仮設工　　　　　１式

変 更 の 理 由
 本工事において、現場詳細調査の結果、取合せ部の雨
水排水対策としてアスファルト舗装工及び張コンク
リート工の復旧面積を増工した。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和４年度

工 事 番 号 第２１０００１８２号

工 事 名 下水道災害復旧工事　楠見地区市小路

変更後の工事場所

変更後の工事概要

土工　 　一式
護岸工　 　一式
構造物撤去工　一式
仮設工　 　一式

変 更 の 理 由

　本工事において、工事着手時の調査で下流側水路
壁の崩壊が進行しており、施工延長を延伸した。
　また、予想以上に水路敷が軟弱で施工が困難とな
り、工事用仮設道路を増工したため。


	令和４年６月分
	更改契約調


