
建設総務課　　Ｎｏ　　1令和4年度工事更改契約調（７月分）

当初契約日 変更前設計金額 変更後請負代金額 変更前工期 変更後工期

変更契約日 変更後設計金額 増 減 額 自～至 自～至

３ R3.12.16 338,999,100 R3.12.17 R3.12.17

第 号 R4.7.20 R4.7.24 R5.3.30

３ R4.1.26 41,937,500 R4.1.27 R4.1.27

第 号 R4.7.11 R4.7.25 R4.10.23

３ R4.2.24 28,587,900 R4.2.25 R4.2.25

第 号 R4.7.13 R4.7.14 R4.9.12

３ R4.3.16 5,556,100 R4.3.17 R4.3.17

第 号 R4.7.13 R4.7.14 R4.8.13

令和 年度

年度

令和 年度

令和

令和 年度
別 紙 の と お り道建設 市駅和佐線道路改築工事その４ （株）北内組 25,647,490

別 紙 の と お り

道管理 市道加太８８号線災害復旧工事 （株）淺川組 297,638,000 別 紙 の と お り

道管理
施設設置工事（待避所設置）　紀伊地区北
野

（株）コウノ 4,936,862

別 紙 の と お り河川 永山川平尾橋架替工事その２ 坂田建設（有） 41,063,000

変 更 契 約 し た 理 由担当課 工 事 名 契 約 者 名 変更前請負代金額
年 度

工 事 番 号

１５５

増減率

２０３

９２

１９５



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和４年度

工 事 番 号 第２１００００９２号

工 事 名 市道加太８８号線災害復旧工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

斜面対策工
鋼管杭工 101本
モルタル吹付工 652㎡
鉄筋挿入工 224本
杭頭コンクリート工 744㎥
張りコンクリート工 52㎥
横ボーリング工 14本
舗装復旧工 620㎡

工損事前調査
打合せ協議 1式
現地踏査 1式
木造建物 3棟
非木造建物 2棟

変 更 の 理 由
　本工事に使用する鋼管杭の製作及び施工に、不測の
日数を要しているため、工期内完成が困難となった。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和４年度

工 事 番 号 第２１０００１５５号

工 事 名 永山川平尾橋架替工事その２

変更後の工事場所

変更後の工事概要

・橋梁上部工
　L＝１４．２０ｍ　Ｗ＝３．４５ｍ
　プレテンション方式　ＰＣ単純床板橋　桁４本
・付帯工
　河川土工　１式
　重力式擁壁工　Ｈ＝０．５ｍ～１．１ｍ
　　　　　　　　Ｌ＝２９．５０ｍ
　舗装工　２０６．１０ｍ２
・護岸工
　コンクリートブロック積工　１７３．２０ｍ２

変 更 の 理 由
本工事において、材料調達に不測の日数を要したた
め、令和４年１０月２３日まで９０日間の工期延期を
行う。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和４年度

工 事 番 号 第 ２１０００１９５ 号

工 事 名 市駅和佐線道路改築工事その４

変更後の工事場所

変更後の工事概要

道路土工　　　　一式
地盤改良工　　　一式
排水構造物工　　215m
構造物撤去工　　一式
舗装工　　　　　819m²
縁石工　　　　　164m
電気通信排管工　一式
仮設工　　　　　一式

変 更 の 理 由
同一区間や近接区間の他工事との日程調整に
より、契約工期内での完成が不可能となった
ため。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和３年度

工 事 番 号 第２１０００２０３号

工 事 名 施設設置工事(待避所設置)紀伊地区北野

変更後の工事場所

変更後の工事概要

土工　　　　　　一式
擁壁工　　　　　一式
排水構造物工　　一式
床版工　　　　　一式
付帯工　　　　　一式
舗装工　　　　　一式
仮設工　　　　　一式

変 更 の 理 由 地元調整に不測の日数を要したため、工期延期
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