
建設総務課　　Ｎｏ　　1令和4年度工事更改契約調（９月分）

当初契約日 変更前設計金額 変更後請負代金額 変更前工期 変更後工期

変更契約日 変更後設計金額 増 減 額 自～至 自～至

３ R4.1.26 41,937,500 42,818,600 R4.1.27

第 号 R4.9.30 43,730,500 1,755,600 R4.10.23

３ R4.2.24 28,587,900 32,043,000 R4.2.25 R4.2.25

第 号 R4.9.8 35,717,000 6,395,510 R4.9.12 R4.9.22

４ R4.5.19 16,035,800 R4.5.20 R4.5.20

第 号 R4.9.26 R4.9.26 R4.11.25

４ R4.6.1 28,305,200 R4.6.2 R4.6.2

第 号 R4.9.6 R4.9.9 R4.12.8

４ R4.5.20 21,769,000 20,362,100 R4.5.21

第 号 R4.9.29 22,605,000 752,550 R4.11.16１１

８

１５５

４

24.94%

増減率

3.84%

4.28%

工 事 番 号

１９５

担当課 工 事 名 契 約 者 名 変更前請負代金額
年 度

変 更 契 約 し た 理 由

道建設 市駅和佐線道路改築工事その４ （株）北内組 25,647,490

道建設 市駅和佐線道路新設改良工事その１１ （株）オオジ建設 25,407,901

別 紙 の と お り

教施設 雑賀小学校公共下水道切替工事 中村設備工業（株） 19,609,550 別 紙 の と お り

16,021,264

別 紙 の と お り

河川 永山川平尾橋架替工事その２ 坂田建設（有） 41,063,000 別 紙 の と お り

別 紙 の と お り道管理 市道加太８１号線災害復旧工事その２ 福興建設（株）

令和 年度

令和 年度

令和

令和 年度

令和 年度

年度



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和４年度

工 事 番 号 第２１０００１５５号

工 事 名 永山川平尾橋架替工事その２

変更後の工事場所

変更後の工事概要

・橋梁上部工
　L＝１４．２０ｍ　Ｗ＝３．４５ｍ
　プレテンション方式　ＰＣ単純床板橋　桁４本
・付帯工
　河川土工　１式
　重力式擁壁工　Ｈ＝０．５ｍ～１．１ｍ
　　　　　　　　Ｌ＝２９．５０ｍ
                Ｈ＝０．５５ｍ～０．９９ｍ
　　　　　　　　Ｌ＝６．１２ｍ
　舗装工　２６４．１０ｍ２
・護岸工
　コンクリートブロック積工　１６４．３０ｍ２

変 更 の 理 由

　市道と既設道路との取合部施工にあたり、地元自治
会と協議の結果、通行時の安全性を考慮し、取合工の
増工が必要となるため。
（工事請負契約書第１９条）



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和４年度

工 事 番 号 第 ２１０００１９５ 号

工 事 名 市駅和佐線道路改築工事その４

変更後の工事場所

変更後の工事概要

道路土工　　　　一式
地盤改良工　　　一式
排水構造物工　　213m
構造物撤去工　　一式
舗装工　　　　 848m²
縁石工　　　　　167m
電気通信排管工　一式
付帯工　　　　　一式
仮設工　　　　　一式

変 更 の 理 由

　水利関係者との協議の結果、集水桝工にお
いてゲート等の設置の必要性が生じたため。
　土地管理者との協議の結果、着手に期間を
要し、契約工期内での完成が不可能となった
ため。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和４年度

工 事 番 号 第２２０００００４号

工 事 名 市道加太８１号線災害復旧工事その２

変更後の工事場所

変更後の工事概要

土工　　　一式
法面工　　一式
擁壁工　　一式
付帯工　　一式
仮設工　　一式

変 更 の 理 由

　関係機関との協議により不測の日数を要し、また、
天候不良による作業船等の欠航が発生し施工に不測の
日数を要していることから、工期内での完成が困難と
なった。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和４年度

工 事 番 号 第 ２２０００００８ 号

工 事 名 市駅和佐線道路新設改良工事その１１

変更後の工事場所

変更後の工事概要

土工　    　 　一式
標識工　　　　N=5基
構造物撤去工 　一式
仮設工　 　　　一式

変 更 の 理 由
　標識レイアウトにおける関係機関からの答
申に日数を要し、工期内の完成が困難となっ
たため



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和４年度

工 事 番 号 第２２００００１１号

工 事 名 雑賀小学校公共下水道切替工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要
機械設備工事・・・一式
電気設備工事・・・一式

変 更 の 理 由

・当初設計の配管ルートでは、既設地中配管や埋設物
により配管を施工できないため、配管ルートを変更し
たことによる増工
・舗装の復元にインターロッキングブロックを再使用
予定だったが、損傷しているため新品に交換したこと
による増工
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