
建設総務課　　Ｎｏ　　1令和4年度工事更改契約調（１０月分）

当初契約日 変更前設計金額 変更後請負代金額 変更前工期 変更後工期

変更契約日 変更後設計金額 増 減 額 自～至 自～至

３ R4.1.27 98,558,900 93,711,200 R4.1.28

第 号 R4.10.5 103,027,100 4,063,400 R4.11.23

４ R4.5.19 40,995,900 R4.5.20 R4.5.20

第 号 R4.10.24 R4.10.26 R4.12.28

４ R4.5.19 7,857,300 R4.5.20 R4.5.20

第 号 R4.10.11 R4.10.16 R4.11.15

４ R4.5.19 7,857,300 8,011,300 R4.5.20

第 号 R4.10.25 9,133,300 1,118,553 R4.11.15

４ R4.6.9 6,342,600 6,616,500 R4.6.10

第 号 R4.10.20 7,513,000 1,030,370 R4.10.27

４ R4.7.20 1,529,000 R4.7.21 R4.7.21

第 号 R4.10.4 R4.10.18 R4.12.28

４ R4.7.14 17,512,000 16,392,200 R4.7.15

第 号 R4.10.31 18,172,000 594,935 R4.12.11

４ R4.7.6 4,483,600 4,156,900 R4.7.7

第 号 R4.10.27 4,626,600 127,675 R4.11.3

４ R4.9.1 6,017,000 5,812,400 R4.9.2

第 号 R4.10.31 6,347,000 301,444 R4.11.30
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工 事 番 号

２３

３８

４８

令和 年度

令和 年度

令和

３

公建築 芦原共同浴場脱衣室空調更新工事 西岡設備工業（株） 5,510,956

住宅１ 紀和駅団地給水設備工事 （有）ユートピア建設 4,029,225 別 紙 の と お り

公建築 河西中学校校舎外壁予防改修工事 （有）谷村塗装工業 15,797,265

教施設 城東中学校火災報知設備改修工事 （有）大橋設備 1,408,000 別 紙 の と お り

担当課 工 事 名 契 約 者 名 変更前請負代金額
年 度

変 更 契 約 し た 理 由

別 紙 の と お り

別 紙 の と お り

道管理 市道加太８１号線災害復旧工事その１ 福興建設（株） 40,958,736

公園 水軒堤防公園整備工事 （株）大西工業 6,892,747

別 紙 の と お り

道建設 有本中島線道路改築工事その３ 東建設工業 5,586,130 別 紙 の と お り

6,892,747

別 紙 の と お り

道建設 市駅小倉線吉田交差点改良工事 中村設備工業（株） 89,647,800 別 紙 の と お り

別 紙 の と お り公園 水軒堤防公園整備工事 （株）大西工業

年度

令和 年度

令和 年度

令和 年度

令和

令和 年度

令和 年度

年度



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和４年度

工 事 番 号 第２１０００１６９号

工 事 名 市駅小倉線吉田交差点改良工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

道路土工 一式
軽量盛土工 Ａ＝52㎥
Ｌ型擁壁工 Ｌ＝22ｍ
排水構造物工 Ｌ＝53ｍ
縁石工 Ｌ＝54ｍ
構造物撤去工 一式
舗装工 Ａ＝3261㎡
区画線工 Ｌ＝767ｍ
道路標識移設工 １基
道路照明設備工 ５基
道路付属物工 一式
交通安全施設移設工　一式
仮設工 一式

変 更 の 理 由
　関係機関との協議により、交通安全施設を移設する
必要が生じたため。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和４年度

工 事 番 号 第２２０００００３号

工 事 名 市道加太８１号線災害復旧工事その１

変更後の工事場所

変更後の工事概要

土工　　　一式
法面工　　一式
擁壁工　　一式
防護柵工　一式
付帯工　　一式
仮設工　　一式

変 更 の 理 由

　関係機関との協議により不測の日数を要し、また、
天候不良による作業船等の欠航が発生し施工に不測の
日数を要していることから、工期内での完成が困難と
なった。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和４年度

工 事 番 号 第２２００００１２号

工 事 名 水軒堤防公園整備工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

土工　一式
構造物撤去工　一式
法面工　一式
擁壁工　一式
防護柵工　一式
舗装工　一式

変 更 の 理 由
本工事の掘削箇所において、土砂以外の異物が混在し
ており、その処理に日数を要したため、３０日間の工
期延期。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和４年度

工 事 番 号 第２２００００１２号

工 事 名 水軒堤防公園整備工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

土工　一式
構造物撤去工　一式
法面工　一式
擁壁工　一式
防護柵工　一式
舗装工　一式

変 更 の 理 由
土砂掘削部分において、土砂以外の異物が混在してい
たことによる増工、関係課との協議の結果、駐車場部
分において舗装を増工したため。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和４年度

工 事 番 号 第２２００００１７号

工 事 名 有本中島線道路改築工事その３

変更後の工事場所

変更後の工事概要

・土工　一式
・排水構造物工　L=60m
・撤去工　一式
・付帯工　一式

変 更 の 理 由

　排水構造物工事おいて、現道との取り合わせ部の雨
水を効果的に排水するために集水桝の設置が必要と
なった。また、排水構造物設置後のアスファルト復旧
も必要となったため増額変更が生じた。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和４年度

工 事 番 号 第２２００００２３号

工 事 名 城東中学校火災報知設備改修工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要
職員室及び屋内運動場火災報知設備改修　一式
屋内運動場誘導灯改修　一式

変 更 の 理 由
新型コロナウイルス感染症の影響による一部工事材料
の納期遅延と学校との日程調整のため。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和４年度

工 事 番 号 第２２００００３８号

工 事 名 河西中学校校舎外壁予防改修工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

■工事概要
　外壁改修工事・・・一式
　防水改修工事・・・一式
　塗装改修工事・・・一式

変 更 の 理 由
・外壁及び防水改修工事着手前の施工数量調査の結
果、改修が必要なひび割れ部、浮き部の数量が増加
し、追加改修を行う必要が生じたため。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和４年度

工 事 番 号 第２２００００４８号

工 事 名 紀和駅団地給水設備工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要 給水設備工事　一式

変 更 の 理 由
給水管布設により発生した発生材について、計画と実
績との数量差による増額



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和４年度

工 事 番 号 第２２００００７８号

工 事 名 芦原共同浴場脱衣室空調更新工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要
機械設備工事・・・一式
電気設備工事・・・一式
撤去工事・・・・・一式

変 更 の 理 由
床置室内機設置場所の床下が空洞になっていたこと
で、コンクリートを打設し、新規にビニル床シートを
貼付けたことによる増工。
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