
建設総務課　　Ｎｏ　　1令和4年度工事更改契約調（１２月分）

当初契約日 変更前設計金額 変更後請負代金額 変更前工期 変更後工期

変更契約日 変更後設計金額 増 減 額 自～至 自～至

４ R4.6.3 114,103,000 R4.6.4 R4.6.4

第 号 R4.12.20 R4.12.30 R5.1.31

４ R4.5.19 40,995,900 44,803,236 R4.5.20

第 号 R4.12.26 44,844,800 3,844,500 R4.12.28

４ R4.7.21 16,571,500 16,747,500 R4.7.22

第 号 R4.12.6 18,221,500 1,516,155 R4.12.18

４ R4.7.6 63,811,000 59,438,500 R4.7.7

第 号 R4.12.6 64,691,000 808,500 R5.1.2

４ R4.7.11 62,997,000 57,707,100 R4.7.12 R4.7.12

第 号 R4.12.15 63,228,000 210,320 R5.1.7 R5.2.6

４ R4.7.1 39,501,000 37,995,100 R4.7.2

第 号 R4.12.12 41,525,000 1,851,685 R4.12.28

４ R4.7.28 23,766,600 22,044,000 R4.7.29

第 号 R4.12.15 24,198,900 393,783 R4.12.25

４ R4.7.14 5,357,000 5,157,900 R4.7.15 R4.7.15

第 号 R4.12.8 5,742,000 345,400 R4.12.11 R4.12.25

４ R4.8.4 16,252,500 15,331,800 R4.8.5

第 号 R4.12.9 16,824,500 520,300 R5.1.1

４ R4.7.28 22,418,000 R4.7.29 R4.7.29

第 号 R4.12.8 R5.2.23 R5.3.13

４ R4.8.2 12,892,000 R4.8.3 R4.8.3

第 号 R4.12.15 R4.12.30 R5.1.29

４ R4.9.1 20,023,300 20,021,100 R4.9.2

第 号 R4.12.5 22,140,800 1,914,713 R4.12.20

４ R4.9.21 2,491,500 2,340,800 R4.9.22 R4.9.22

第 号 R4.12.15 2,580,600 80,300 R4.12.20 R5.1.19

４ R4.9.27 21,890,000 20,335,700 R4.9.28

第 号 R4.12.13 22,110,000 201,674 R5.1.25

４ R4.10.12 3,971,000 3,722,400 R4.10.13

第 号 R4.12.20 4,048,000 70,400 R5.1.10

４ R4.9.29 20,141,000 18,575,700 R4.9.30

第 号 R4.12.16 20,196,000 49,848 R5.1.27
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教施設

教施設 名草小学校屋上防水改修工事 三協樹脂建材（株） 18,525,852

2,260,500
７３

１０６

八幡台小学校給食棟屋上防水改修工事 カメイ建設（株） 3,652,000

河川 永山川河川維持工事 力土建(有)

教施設 日進中学校校舎屋上防水改修工事 和歌山ベストン（株）
令和

道管理 本町和歌浦線　舗装修繕工事 （株）杖村舗装建設 18,106,387 別 紙 の と お り

公園 南片原公園遊具撤去更新工事 （有）光華園 14,811,500

６４
公建築 山口分団消防車庫新設工事 （株）ＲｅＲ 11,843,700 別 紙 の と お り

教施設
貴志中学校外１校屋内運動場冷暖房電気
設備工事

和歌山パナシステ
ム（株）

20,623,900

公建築
芦原・芦原第２大型共同作業場電気設備
工事

阿部電気工事 4,812,500 別 紙 の と お り

道建設 楠見６６号線道路改良工事その３ （株）里村建設 21,650,217

教施設 紀之川中学校校舎外壁予防改修工事 山田塗装店 36,143,415 別 紙 の と お り

担当課 工 事 名 契 約 者 名 変更前請負代金額
年 度

変 更 契 約 し た 理 由

別 紙 の と お り

別 紙 の と お り

別 紙 の と お り

20,134,026

道管理 市道加太８１号線災害復旧工事その１ 福興建設（株） 40,958,736

教施設 吹上小学校トイレ改修工事
中平建設（株）和歌
山支店

58,630,000

別 紙 の と お り

教施設 貴志南小学校トイレ改修工事 西岡設備工業（株） 57,496,780 別 紙 の と お り

15,231,345

別 紙 の と お り

道建設 市駅和佐線道路改築工事その５ （有）和西建設 98,893,960 別 紙 の と お り

別 紙 の と お り道建設 市駅和佐線道路新設改良工事その１２ 関西建設（株）
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様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和４年度

工 事 番 号 第 ２２０００００１ 号

工 事 名 市駅和佐線道路改築工事その５

変更後の工事場所

変更後の工事概要

道路土工　　　　一式
地盤改良工　　　一式
排水構造物工　　276ｍ
構造物撤去工　　一式
舗装工　　　　　6365m²
区画線工　　　　一式
縁石工　　　　　692ｍ
防護柵工　　　　一式
電気通信配管工　一式
仮設工　　　　　一式

変 更 の 理 由

　本工事において、工事区間内での電線類の
地中化工事が台風の影響で施工が滞り工程に
遅れが生じ、契約工期内での完成が困難と
なったため。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和４年度

工 事 番 号 第２２０００００３号

工 事 名 市道加太８１号線災害復旧工事その１

変更後の工事場所

変更後の工事概要

土工　　　一式
法面工　　一式
擁壁工　　一式
防護柵工　一式
付帯工　　一式
仮設工　　一式

変 更 の 理 由
　着手前の設計照査において盛土部と現況歩道部の取
付箇所で、掘削の影響により幅員不足が発生すること
が判明したことから、取付工を追加した。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和４年度

工 事 番 号 第２２００００１０号

工 事 名 市駅和佐線道路新設改良工事その１２

変更後の工事場所

変更後の工事概要

防護柵工　　　　　　　　　　　　　　一式
（転落防止柵 L=110m、横断防止柵 L=317m）
道路付属施設工　　　　　　　　　　　一式
区画線工　　　　　　　　　　　　　　一式
仮設工　　　　　　　　　　　　　　　一式

変 更 の 理 由
地元関係者との協議により、交通安全施設の設置を増
工とした。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和４年度

工 事 番 号 第２２００００２５号

工 事 名 吹上小学校トイレ改修工事

変更後の工事場所 和歌山市吹上四丁目３番３

変更後の工事概要
■小学校トイレ洋式化改修
　改修トイレ床面積　１３８㎡（３フロア）
　建築工事、機械設備工事、電気設備工事・・・一式

変 更 の 理 由
既設仕様と設計に相違があり、施工条件の変更が生じ
たため。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和４年度

工 事 番 号 第２２００００３２号

工 事 名 貴志南小学校トイレ改修工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要
■小学校トイレ洋式化改修
　改修トイレ床面積　１１２㎡（４フロア）
　建築工事、機械設備工事、電気設備工事・・・一式

変 更 の 理 由

　解体後の調査でLGSが納まらない部分があり、軽量鉄
骨壁下地薄型ふかし壁工法としたことにより増工とな
りました。
　また、換気ダクトが女子トイレのPS内に収まり、下
がり天井の必要がなくなったため、減工となった。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和４年度

工 事 番 号 第２２００００３９号

工 事 名 紀之川中学校校舎外壁予防改修工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要
外壁改修工事　・・・　一式
塗装改修工事　・・・　一式

変 更 の 理 由
施工数量調査の結果、外壁改修数量に増減があり、全
体として増工となったため。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和４年度

工 事 番 号 第２２００００４７号

工 事 名 楠見６６号線道路改良工事その３

変更後の工事場所

変更後の工事概要

土工     　　　　　　　 一式
構造物撤去工　　　　　　一式
排水構造物工　　　Ｌ＝４１ｍ
舗装工　　　　　Ａ＝１１１㎡
区画線工　　　　　Ｌ＝３５ｍ
付帯工　　　　　　　　　一式
仮設工　　　　　　　　　一式

変 更 の 理 由

本工事区間の自由勾配側溝と既設水路との接続部にお
いて、法線の形状変化に伴い取合せを行った。また、
NO18+7.0付近 からNO.19付近の区間において、舗装止
めを増工したため。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和４年度

工 事 番 号 第２２００００４９号

工 事 名 芦原・芦原第２大型共同作業場電気設備工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要
電気設備工事
・受変電設備・・・・一式

変 更 の 理 由

・工期変更
　昨今の諸材料費および輸送費等の高騰により、2022
年10月から高圧気中負荷開閉器の値上げが行われた。
そのことから、全国的に値上げ前に注文が集中したた
め、生産が追い付かず、通常より納期が１か月遅延し
たため。

・増額変更
　既設ポリエチライニング電線管が長年の使用で腐食
し、高圧引込ケーブルが入線できない可能性があるた
め、新たに露出配管を敷設することによる増額変更。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和4年度

工 事 番 号 第２２００００５２号

工 事 名 南片原公園遊具撤去更新工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要
遊戯施設整備工　　　1式
公園施設等撤去工　　1式

変 更 の 理 由
コンクリート滑り台撤去後の土砂について、瓦礫が混
入しており、その仕分け作業、処分の増工により増額
する。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和４年度

工 事 番 号 第２２００００５６号

工 事 名 貴志中学校外１校屋内運動場冷暖房電気設備工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

貴志中学校
幹線設備工事・・・・・一式
空調電源設備工事・・・一式
空調ﾘﾓｺﾝ設備工事・・・一式
発生材運搬・処分費・・一式

西浜中学校
幹線設備工事・・・・・一式
空調電源設備工事・・・一式
空調ﾘﾓｺﾝ設備工事・・・一式
発生材運搬・処分費・・一式

変 更 の 理 由

関連工事との調整等に時間が掛かり、冷暖房機器への
送電まで工期内に完了することが困難なため、工期延
長。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和4年度

工 事 番 号 第22000064号

工 事 名 山口分団消防車庫新設工事

変 更 後 の 工 事 場 所

構造：軽量鉄骨造
 階数：平屋建
 延べ面積：36.14㎡

・建築工事　　・・・一式
・電気設備工事・・・一式
・機械設備工事・・・一式

変 更 の 理 由
　地質調査を行った結果、地耐力が小さい軟弱地盤があり、基礎工法
の選定、施工が生じたことで工期の延長（３０日間）に至った。

変 更 後 の 工 事 概 要



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和４年度

工 事 番 号 第２２００００７２号

工 事 名 本町和歌浦線　舗装修繕工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要
舗装工・・・・・・・１式
区画線工・・・・・・１式
仮設工・・・・・・・１式

変 更 の 理 由
 本工事、舗装工において近接工事（企業局）との調整
により、舗装範囲に変更が生じたため、舗装面積
A=2,490㎡から2,890㎡に変更。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和４年度

工 事 番 号 第２２００００７３号

工 事 名 永山川河川維持工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

河川維持工
　浚渫工　一式
　除草工　一式
　仮設工　一式

変 更 の 理 由
本工事において、現地詳細測量の結果、浚渫工を増工。
また、借地交渉に不測の日数を要したため、令和５年１
月１９日まで３０日間の工期延期。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和４年度

工 事 番 号 第２２００００８６号

工 事 名 日進中学校校舎屋上防水改修工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

■工事概要
屋上防水改修工事　・・・一式
　・塩化ビニル樹脂系シート防水　機械固定工法
　　(S-M2工法)
　・ウレタンゴム系塗膜防水　(X-2工法)

変 更 の 理 由

・屋上機械基礎等の下地ｺﾝｸﾘｰﾄの劣化により、ｼｰﾄ固定
が不可能であるため、塗膜防水で施工することによる
増工。
・風圧に負ける恐れがあるため、屋上小上り天端に鋼
板を取付することによる増工。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和４年度

工 事 番 号 第２２００００９３号

工 事 名 八幡台小学校給食棟屋上防水改修工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

■屋上防水改修工事…一式
　・塩化ビニル樹脂系シート防水　機械固定工法(S-M2
工法)
　・ウレタンゴム系塗膜防水(X-2工法)

変 更 の 理 由
機械設備撤去において、当初想定していなかった既存
管の止水処理が必要となったことによる増額。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和４年度

工 事 番 号 第２２０００１０６号

工 事 名 名草小学校屋上防水改修工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

■屋上防水改修工事・・・一式
　・塩化ビニル樹脂系シート防水
　　機械固定工法（Ｓ－Ｍ２工法）
　・ウレタンゴム系塗膜防水（Ｘ－２工法）

変 更 の 理 由
手摺の劣化が設計時より進んでおり、手摺欠損部の改
修が必要となったため。
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