
建設総務課　　Ｎｏ　　1令和4年度工事更改契約調（２月分）

当初契約日 変更前設計金額 変更後請負代金額 変更前工期 変更後工期

変更契約日 変更後設計金額 増 減 額 自～至 自～至

３ R4.1.27 103,027,100 94,452,600 R4.1.28

第 号 R5.2.14 103,816,900 741,400 R5.2.21

３ R4.3.14 137,495,600 R4.3.15 R4.3.15

第 号 R5.2.14 R5.2.17 R5.3.30

４ R4.6.23 11,683,100 13,322,100 R4.6.24

第 号 R5.2.15 15,115,100 3,024,054 R5.2.28

４ R4.6.22 93,450,500 94,358,000 R4.6.23 R4.6.23

第 号 R5.2.6 104,063,300 9,622,448 R5.2.7 R5.2.28

４ R4.6.30 22,324,500 R4.7.1 R4.7.1

第 号 R5.2.9 R5.2.15 R5.3.27

４ R4.8.5 141,137,700 R4.8.6 R4.8.6

第 号 R5.2.16 R5.3.3 R5.3.30

４ R4.7.28 102,300,000 97,958,300 R4.7.29

第 号 R5.2.9 111,001,000 7,677,780 R5.2.23

４ R4.8.3 34,024,100 R4.8.4 R4.8.4

第 号 R5.2.9 R5.2.19 R5.3.30

４ R4.8.24 88,537,900 R4.8.25 R4.8.25

第 号 R5.2.8 R5.2.10 R5.3.30

４ R4.9.6 33,110,000 R4.9.7 R4.9.7

第 号 R5.2.1 R5.2.13 R5.3.30

４ R4.9.26 19,266,500 R4.9.27 R4.9.27

第 号 R5.2.8 R5.2.23 R5.3.30

４ R4.9.27 42,350,000 39,817,800 R4.9.28

第 号 R5.2.24 43,285,000 859,410 R5.3.6

４ R4.10.12 42,317,000 40,577,900 R4.10.13

第 号 R5.2.6 44,110,000 1,648,900 R5.3.11

４ R4.9.22 33,572,000 31,076,100 R4.9.23

第 号 R5.2.10 33,803,000 211,332 R5.2.19

４ R4.9.21 33,308,000 30,104,800 R4.9.22

第 号 R5.2.10 32,736,000 -526,570 R5.2.18

４ R4.10.4 59,906,000 56,809,500 R4.10.5

第 号 R5.2.17 61,754,000 1,699,500 R5.3.3

令和 年度

年度

令和 年度

令和 年度

令和

令和 年度

令和 年度

令和 年度

７４

年度

年度

令和 年度

別 紙 の と お り道建設 市駅和佐線道路新設改良工事その１３ （株）東陽園建設

年度

令和 年度

10,298,046

別 紙 の と お り

道建設 市駅小倉線吉田交差点改良工事 中村設備工業（株） 93,711,200 別 紙 の と お り

道建設
市道和歌浦口雑賀崎線道路美装化工事そ
の１

ワタカ建設（株） 84,735,552

別 紙 の と お り

道建設 市駅和佐線道路改築工事その７
（株）松原造園土木
和歌山本社

19,973,879 別 紙 の と お り

道建設 市駅和佐線道路新設改良工事その９ （有）和西建設 119,395,100

変 更 契 約 し た 理 由

別 紙 の と お り

別 紙 の と お り

別 紙 の と お り

30,864,768

道管理 河西橋仮橋設置及び旧橋一部撤去工事 （株）淺川組 120,832,360 別 紙 の と お り

担当課 工 事 名 契 約 者 名 変更前請負代金額
年 度

道建設 和歌浦観光遊歩道整備工事その４ （株）中澤工業 31,126,524 別 紙 の と お り

教施設 貴志中学校校舎予防改修工事 （株）吉本建設 90,280,520

道建設 市駅和佐線道路改築工事その９ (株)中澤工業 17,672,375 別 紙 の と お り

河川 永山川護岸改修工事
（株）松原造園土木
和歌山本社

29,934,605

公建築
つつじが丘テニスコートスタンド上屋Ａ・Ｂ・
Ｄ増設工事

（株）小池組 38,958,390 別 紙 の と お り

道建設 黒谷黒岩線道路改良工事 （株）吉本建設 81,115,848

７７

教施設 河西中学校校舎建具予防改修工事 （株）丸和商会

教施設 河西中学校照明器具取替工事 阿部電気工事
令和

教施設 楠見西小学校屋内運動場予防改修工事 多喜建設（株） 55,110,000

38,929,000
８８

９５

紀之川中学校照明器具取替工事 （株）山口電気 30,631,370教施設

別 紙 の と お り

別 紙 の と お り

別 紙 の と お り

別 紙 の と お り

-1.72%

0.68%

4.24%

工 事 番 号

２４

４０

５９

令和 年度

令和 年度

令和

１８７

増減率

8.50%

11.36%

0.79%

29.37%

2.21%

3.08%

６７

８１

９２

９０

令和 年度

令和 年度

令和

２１

１９

１６９

９



建設総務課　　Ｎｏ　　2令和4年度工事更改契約調（２月分）

当初契約日 変更前設計金額 変更後請負代金額 変更前工期 変更後工期

変更契約日 変更後設計金額 増 減 額 自～至 自～至
変 更 契 約 し た 理 由担当課 工 事 名 契 約 者 名 変更前請負代金額

年 度

工 事 番 号
増減率

４ R4.10.5 28,043,400 30,397,400 R4.10.6

第 号 R5.2.15 33,323,400 4,815,789 R5.2.22

４ R4.11.21 1,425,600 R4.11.22 R4.11.22

第 号 R5.2.15 R5.2.19 R5.3.21

４ R4.10.21 15,180,000 13,829,200 R4.10.22

第 号 R5.2.22 15,081,000 -91,586 R5.3.20

４ R4.10.27 9,728,400 R4.10.28 R4.10.28

第 号 R5.2.1 R5.2.9 R5.3.26

４ R4.11.9 4,660,700 4,303,200 R4.11.10

第 号 R5.2.14 4,807,000 130,039 R5.2.17

４ R4.10.13 5,597,900 R4.10.14 R4.10.14

第 号 R5.2.7 R5.2.10 R5.2.24

４ R4.10.20 17,853,000 16,899,300 R4.10.21

第 号 R5.2.1 18,370,000 474,658 R5.2.17

４ R4.10.27 19,283,000 R4.10.28 R4.10.28

第 号 R5.2.22 R5.2.24 R5.3.10

４ R4.11.4 8,938,600 R4.11.5 R4.11.5

第 号 R5.2.16 R5.3.4 R5.3.30

４ R4.11.7 14,212,000 12,971,200 R4.11.8

第 号 R5.2.21 14,102,000 -102,027 R5.3.7

４ R4.12.1 8,646,000 8,176,300 R4.12.2

第 号 R5.2.22 9,125,600 429,330 R5.3.11

４ R4.12.1 7,073,000 R4.12.2 R4.12.2

第 号 R5.2.28 R5.3.1 R5.3.24

４ R4.12.7 2,344,100 2,367,200 R4.12.8

第 号 R5.2.27 2,594,900 228,382 R5.3.27

４ R4.12.21 82,434,000 R4.12.22 R4.12.22

第 号 R5.2.27 R5.3.6 R5.3.30

１１０

令和 年度

年度

令和 年度

令和 年度

令和 年度

別 紙 の と お り

市場
中央卸売市場旧水産棟跡構内舗装及び駐
車場整備工事

司建設工業（株）和
歌山支店

75,834,000 別 紙 の と お り

（株）エコス 7,746,970

別 紙 の と お り

別 紙 の と お り

道管理 川永４号線舗装整備工事 （株）中野建設 6,411,867 別 紙 の と お り

（株）エコス 8,133,748

令和 年度

教施設
河西コミュニティセンター外壁等雨漏り改修
工事

和防工業（株） 17,688,000 別 紙 の と お り

道管理 松島出水線外１路線舗装修繕工事

-0.78%

令和 年度

道管理
施設設置工事（待避所設置）　宮前地区杭
ノ瀬

（有）栄起創建 2,138,818

別 紙 の と お り

道管理
施設設置工事（待避所設置）　安原地区朝
日

（株）希真産業 5,101,773 別 紙 の と お り

河川 前の川河川改良工事 （株）土谷組 8,792,819

道管理 小規模橋梁補修工事その１２ （株）幸輝開発 4,173,161 別 紙 の と お り
令和 年度

令和 年度

別 紙 の と お り

道建設 市駅和佐線道路新設改良工事その１５ 加建設工業（株）

教施設 広瀬小学校外１校冷暖房設備改修工事 西岡設備工業（株） 13,920,786

別 紙 の と お り

別 紙 の と お り

教施設 東中学校屋上防水改修工事 （株）ワッグ建設 13,073,227 別 紙 の と お り

教施設 小倉小学校屋上防水改修工事

スポ振
つつじが丘テニスコート周辺駐車場等拠点
避難地整備工事その３

令和

アサカワリフォーム
（株）

16,424,642

25,581,611
９６

令和 年度

令和 年度

１３４

１１７

１１５

１１９

18.83%

-0.66%

2.89%

3.12%

5.54%

10.68%

年度

１２８

１２４

１２６

１４０

１６３

令和 年度

１４６

１５９

令和

道建設
令和 年度

西脇１９号線道路改良工事その７ （有）サンデン工業 1,292,332 別 紙 の と お り
１０８



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和３年度

工 事 番 号 第２１０００１６９号

工 事 名 市駅小倉線吉田交差点改良工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

道路土工　　　　　　一式
軽量盛土工　　　　　Ａ＝52㎥
Ｌ型擁壁工　　　　　Ｌ＝22ｍ
排水構造物工　　　　Ｌ＝54ｍ
縁石工　　　　　　　Ｌ＝56ｍ
構造物撤去工　　　　一式
舗装工　　　　　　　Ａ＝3407㎡
区画線工　　　　　　Ｌ＝1178ｍ
道路標識移設工　　　１基
道路照明設備工　　　５基
道路付属物工　　　　一式
交通安全施設移設工　一式
仮設工　　　　　　　一式

変 更 の 理 由
　関係機関との協議により視覚障害用道路横断帯道路
標示の設置する必要が生じたため



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和４年度

工 事 番 号 第２１０００１８７号

工 事 名 市駅和佐線道路新設改良工事その９

変更後の工事場所

変更後の工事概要

道路土工　　　　　　一式
排水構造物工　  　　一式
(台付管 L=167m、集水桝設置 N=33基)
道路付属施設工　　　一式
構造物撤去工　　　　一式
(路面切削 A=6630㎡)
舗装工　　　　　　　一式
(表層 A=8630㎡、カラー舗装 A=950㎡)
縁石工　　L=589m
区画線工　　　　　　一式
仮設工　　　　　　　一式

変 更 の 理 由
国道２４号における既設交差点の閉鎖に伴う工事が市
駅和佐線の供用後となること、近接工事との工程調整
に日数を要したことから工期を延長した。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和４年度

工 事 番 号 第２２０００００９号

工 事 名 市駅和佐線道路新設改良工事その１３

変更後の工事場所

変更後の工事概要

道路土工　　　　　　　　　　　　　　一式
道路植栽工　　　　　　　　　　　　　一式
（シャリンバイ3033本、オタフクナンテン123本）
仮設工　　　　　　　　　　　　　　　一式

変 更 の 理 由

道路管理者との協議により、道路植栽工を増工したた
め。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和４年度

工 事 番 号 第２２００００１９号

工 事 名 市道和歌浦口雑賀崎線道路美装化工事その１

変更後の工事場所

変更後の工事概要

土　工　　　　一式
撤去工　　　　一式
縁石工　　　　L=624m
排水構造物工　L=295.7m
舗装工　　　　A=2,416㎡（車道）
　　　　　　　A=1,030㎡（歩道）
　　　　　　　A=  283㎡（自転車道）
区画線工　　　一式
防護柵工　　　L=171m
付帯施設工　　一式
照明施設工　　N= 4基（道路照明灯）
　　　　　　　N=20基（フットライト）
仮設工　　　　一式

変 更 の 理 由

既設Ａｓ舗装版の厚みが設計よりも厚いことが確認さ
れたため、舗装打ち換え工から切削・オーバーレイ工
へ変更し、施工時間についても交通への影響及び安全
面を考慮し、夜間施工したことによる増額変更。
また、夜間施工に伴う関係機関および地元調整に不測
の日数を要したため、２１日間の工期延期を行う。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和４年度

工 事 番 号 第２２００００２１号

工 事 名 市駅和佐線道路改築工事その７

変更後の工事場所

変更後の工事概要
道路土工　一式
道路植栽工　一式（シャリンバイ 4544本）
仮設工　一式

変 更 の 理 由
関連工事との工程調整の結果、本工事の施工時期を延
期する必要が生じ、工期内完成が困難となったため。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和 4 年度

工 事 番 号 第 22000024 号

工 事 名 河西橋仮橋設置及び旧橋一部撤去工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

仮橋工
　施工延長　　　　右岸　L＝45.2m、左岸　L＝30.3m
　床版設置　　　　右岸　A＝139m2、左岸　A＝99m2
　鋼管杭(φ600) 　右岸　N＝6本　、左岸　N＝4本

旧橋撤去工
　高欄撤去工　　　　　　　右岸　L＝52m、左岸　L＝43m
　床版ブロック撤去工　　　右岸　A＝68m2、左岸　A＝57m2
　ワイヤーソーイング工　　右岸　A＝10m2、左岸　A＝10m2
　構造物とりこわし　　　　右岸　V＝26m3、左岸　V＝ 9m3
　基礎杭撤去　　　　　　　右岸　N＝8本

変 更 の 理 由
旧橋の床版の取壊しに伴う騒音について地元調整に不
測の日数を要したため。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和４年度

工 事 番 号 第２２００００４０号

工 事 名 貴志中学校校舎予防改修工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

■工事概要

　外壁改修工事　・・・　一式
　塗装改修工事　・・・　一式
　防水改修工事　・・・　一式
　屋根改修工事　・・・　一式

変 更 の 理 由

外壁下地改修工事において施工数量調査の結果、ひび
割れ部改修Uｶｯﾄｼｰﾘﾝｸﾞ充填工法、ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法の
減工。ひび割れ部改修ｼｰﾙ工法、ﾓﾙﾀﾙ浮き部改修、ﾓﾙﾀﾙ
欠損部改修、露筋爆裂部改修の増工のため。
また、B②棟壁面において壁面より雨水が湧き出ている
ことが確認され、雨水の侵入防止のため屋根改修工事
における屋根補修の増工のため。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和４年度

工 事 番 号 第２２００００５９号

工 事 名 和歌浦観光遊歩道整備工事その４

変更後の工事場所

変更後の工事概要

構造物撤去工　　　　1式
運搬処理工　　　　  1式
照明施設工　　　　　1式
　　　　　　　　　（ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置N=1個）
電線管路工　　　　　1式
                  （PF-Dφ22 L=200m､
                    G管φ28 L=10m､
                    EM-CE5.5-3c L=284m)
集水マンホール工　　1式
　　　　　　　　　（ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞN=2箇所）
園路舗装工　　　　　1式
　　　　　　　　　（ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工A=667m2、
　　　　　　　　　　埋戻し部ｺﾝｸﾘｰﾄV=2m3）
階段補修工　　　　　1式
柵工　　　　　　　　1式
 　　　　　　　　 （柵-1 L=15m、
　　　　　　　　　　擬木柵 L=157m、
　　　　　　　　　　削孔工 N=123箇所）
遊歩道名柱復旧工　　1式
土砂運処分工　　　　1式
運搬工　　　　      1式

変 更 の 理 由

現場への資機材等の搬入方法に係る関係機関との調整
に不測の日数を要し、工程に遅れが生じたことから、
令和５年３月３０日まで（３９日間）の工期延期を行
う。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和４年度

工 事 番 号 第２２００００６７号

工 事 名 黒谷黒岩線道路改良工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

・道路土工　　　　一式
・構造物撤去工　　一式
・擁壁工　　　　　L=54m
・排水構造物工　　L=88m
・付属施設工　　　一式
・舗装工　　　　　A=469m2
・仮設工　　　　　一式

変 更 の 理 由
他工事との調整に日数を要するとともに、舗装範囲の
増工により、工期内の完成が難しいため、48日間の工
期延長を行う。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和４年度

工 事 番 号 第２２００００７４号

工 事 名 永山川護岸改修工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

護岸工　コンクリートブロック積工　282m2
河川土工　　　１式
排水構造物工　１式
付帯工　　　　１式

変 更 の 理 由

本工事において、借地協議に不測の日数を要したこ
と、さらに、盛土の土質試験の結果、土質改良が必要
となったことにより、令和５年３月３０日まで４５日
間の工期延期を行う。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和４年度

工 事 番 号 第２２００００７７号

工 事 名 市駅和佐線道路改築工事その９

変更後の工事場所

変更後の工事概要

道路土工　　　　　　一式

構造物撤去工　　　　一式

安全施設工　　　　　一式

仮設工　　　　　　　一式

変 更 の 理 由
　関連工事との工程調整の結果、本工事の施工時期を
延期する必要が生じ、工期内完成が困難となったため



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和４年度

工 事 番 号 第２２００００８１号

工 事 名 つつじが丘テニスコートスタンド上屋A・B・D増設工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

屋外スタンド上屋増築工事

・規模構造 　鉄骨造　階数1

・延べ面積　 A棟　2棟　計40.43m
2

　　 
          B棟　2棟　計40.43m

2

　　        　　    
D棟　1棟　113.98m

2

　建築工事　 …　　一式

変 更 の 理 由
工事車両進入路の一部区間において、既設舗装の損傷
を確認し、施設管理者からの要望により、舗装工の増
工。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和４年度

工 事 番 号 第２２００００８８号

工 事 名 河西中学校校舎建具予防改修工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要 ■建具改修工事・・・一式

変 更 の 理 由
学校施設管理者との協議により、改修建具への網戸取
付けが増工となったため。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和４年度

工 事 番 号 第２２００００９０号

工 事 名 河西中学校照明器具取替工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要 照明器具取替工事　…　一式

変 更 の 理 由
照明器具の取替箇所について、図面と現場の相違によ
る増工





様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和４年度

工 事 番 号 第２２００００９５号

工 事 名 楠見西小学校屋内運動場予防改修工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

■工事概要

　予防改修工事・・・一式
　（外壁改修工事、塗装改修工事、防水改修工事、建
具改修工事）

変 更 の 理 由

屋根塗装改修部において、既存塩ﾋﾞ鋼板屋根の錆が酷
く下地処理では除去しきれない部分があり、その範囲
について仕様を変更し、屋根可塑剤移行防止防錆ﾌﾟﾗｲ
ﾏｰ塗の減工、錆面浸透型ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗装、弱溶剤2液型ｴﾎﾟｷ
ｼ錆止め塗装の増工となったため。
外壁下地改修工事において施工数量調査の結果、ひび
割れ部改修Uｶｯﾄｼｰﾘﾝｸﾞ充填工法、ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法、
ｼｰﾙ工法の増工、ﾓﾙﾀﾙ浮き部改修、ﾓﾙﾀﾙ欠損部改修の減
工。また、建具改修箇所に網戸を設置することとなり
増工となったため。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和４年度

工 事 番 号 第２２００００９６号

工 事 名 市駅和佐線道路新設改良工事その１５

変更後の工事場所

変更後の工事概要

舗装工　　　　　　　　　　A=5370㎡
区画線工　　　　　　　　　一式
安全施設工　　　　　　　　一式
仮設工　　　　　　　　　　一式

変 更 の 理 由
警察との協議により、交通安全施設の種別の変更及び
増工を行ったため。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和4年度

工 事 番 号 第22000108号

工 事 名 西脇19号線道路改良工事その7

変 更 後 の 工 事 場 所

変 更 後 の 工 事 概 要

道路改良    　　　L=4.50m
　道路土工　　　　1式
　排水構造物工　　L=4.50m
　構造物撤去工　　1式
　舗装工　　　　　A=55m2
　区画線工　　　　1式
　上下水道移設工　1式
　仮設工　　　　　1式

変 更 の 理 由
排水構造物工に伴い既設雨水管への接続が必要となり工程の
調整に時間を要したため



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和４年度

工 事 番 号 第　２２０００１１０　号

工 事 名 広瀬小学校外１校冷暖房設備改修工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

機械設備改修工事　　一式
電気設備改修工事　　一式

　　　広瀬小学校　　　３室
　　　名草小学校　　　３室

変 更 の 理 由
・別途発注工事の仮設足場設置位置が変更となったこ
とにより、本工事の撤去用仮設足場を設置することが
できなくなったことによる減工。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和４年度

工 事 番 号 第２２０００１１５号

工 事 名 前の川河川改良工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

河川改良工
　擁壁工　一式
　コンクリート工　一式
　附帯工　一式

変 更 の 理 由
　本工事において、追加の土壌検査に不測の日数を要
し、工事着手が遅れたため、令和５年３月２６日まで４
５日間の工期延期を行う。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和４年度

工 事 番 号 第２２０００１１７号

工 事 名 小規模橋梁補修工事その１２

変更後の工事場所

変更後の工事概要 橋梁補修工　　　　１　式

変 更 の 理 由
　現地踏査を行い精査した結果、断面修復工が
増工となったため。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和４年度

工 事 番 号 第２２０００１１９号

工 事 名 施設設置工事（待避所設置）安原地区朝日

変更後の工事場所

変更後の工事概要

構造物撤去工　　１式
排水構造物工　　１式
舗装工　　　　　１式
仮設工　　　　　１式

変 更 の 理 由
施工に際し、地元自治会との調整に不測の日数を要し
たことより、工期内での完成が困難となったため。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和４年度

工 事 番 号 第２２０００１２４号

工 事 名 小倉小学校屋上防水改修工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

■工事概要
屋上防水改修工事 ・・・ 一式
・塩化ビニル樹脂系シート防水 機械固定工法
 （S-M2工法)
・ウレタンゴム系塗膜防水（X-2工法)

変 更 の 理 由

屋上手摺り足元廻りのシート防水について、補強とし
てC型鋼板取付が増工となったため。
屋上EXP.Jカバーの改修について、仕様によりパラペッ
ト天端までシート防水を延長し増工となったため。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和４年度

工 事 番 号 第２２０００１２６号

工 事 名 河西コミュニティセンター外壁等雨漏り改修工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

■外壁等雨漏り改修工事　・・・　一式
・カーテンウォール等シーリング打替え（再充填工
法）
・ウレタンゴム系塗膜防水（X-1工法）

変 更 の 理 由

積雪と強風による天候の影響及び足場の壁つなぎが十
分に取れない現場であったため、ガラス面に不可抗力
が生じ、ひび割れが発生した。
以上の事からガラスの仕様上、納期に時間を要する事
となったため。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和４年度

工 事 番 号 第２２０００１２８号

工 事 名
つつじが丘テニスコート周辺駐車場等拠点避難地整備
工事その３

変更後の工事場所

変更後の工事概要

・管理施設整備工　　　１式
・舗装工　　　　　　　８９７ｍ２
・構造物撤去工　　　　１式
・仮設工　　　　　　　１式

変 更 の 理 由
　駐車場の誘導看板の製作に不測の日数を要したた
め、２６日間の工期延期。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和４年度

工 事 番 号 第２２０００１３４号

工 事 名 東中学校屋上防水改修工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

■屋上防水改修工事・・・一式
　・塩化ビニル樹脂系シート防水
　　機械固定工法（Ｓ－Ｍ２工法）
　・ウレタンゴム系塗膜防水（Ｘ－２工法）

変 更 の 理 由 笠木部の塗膜防水の施工範囲を変更したため。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和４年度

工 事 番 号 第２２０００１４０号

工 事 名 松島出水線外１路線舗装修繕工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

舗装工(松島出水線)　　　　　・・・・４９４㎡

舗装工(市駅小倉線)　　　　　・・・・３７７㎡

区画線工　　　　　　　　　　・・・・１式

変 更 の 理 由

　本工事の施工にあたり、既設舗装の不陸が大きく、新
設舗装と既設舗装との継ぎ目部分に段差が発生する恐れ
があるため、段差が発生しない地点まで復旧面積を拡大
した。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和4年度

工 事 番 号 第２２０００１４６号

工 事 名 川永４号線舗装整備工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要
土工　　　　　　　　　　一式
コンクリート舗装工　　　一式
付帯工　　　　　　　　　一式

変 更 の 理 由 地元調整に不測の日数を要したため。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和４年度

工 事 番 号 第２２０００１５９号

工 事 名 施設設置工事（待避所設置）　宮前地区杭ノ瀬

変更後の工事場所

変更後の工事概要

排水構造物工・・・・・１式
土工・・・・・・・・・１式
構造物撤去工・・・・・１式
舗装工・・・・・・・・１式
仮説工・・・・・・・・１式

変 更 の 理 由

　本工事、自由勾配側溝設置起点について、下流から
の施工を予定していたが、地元より上流部からの施工
要望があり、起点をNo.2からに変更。よって、端部処
理にあたる場所打水路工を減工とし、自由勾配側溝を
２ｍ増工する。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和４年度

工 事 番 号 第２２０００１６３号

工 事 名 中央卸売市場旧水産棟跡構内舗装及び駐車場整備工事

変更後の工事場所 和歌山市西浜１６６０番４０１

変更後の工事概要

・アスファルト舗装（構内道路）3,257.0㎡
　アスファルト舗装（駐車場）　8,518.0㎡
・Ｕ型側溝　W180　129.0ｍ、Ｌ型側溝　W500　511.0ｍ
　Ｖ型側溝　W500　 35.0ｍ
・地先境界ブロック　120×120　210.0ｍ

変 更 の 理 由

当該工事範囲と既設青果卸売場棟中央通路が重なる部
分における仕上げレベル等について市場内関係者と再
協議が必要となったこと、また市場内別途発注工事と
の調整に不測の日数を要したため。
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