
建設総務課　　Ｎｏ　　1令和4年度工事更改契約調（３月分）

当初契約日 変更前設計金額 変更後請負代金額 変更前工期 変更後工期

変更契約日 変更後設計金額 増 減 額 自～至 自～至

３ R3.12.16 338,999,100 300,251,600 R3.12.17

第 号 R5.3.30 341,976,800 2,613,600 R5.3.30

３ R4.3.14 137,495,600 149,999,300 R4.3.15

第 号 R5.3.13 172,740,700 30,604,200 R5.3.30

３ R4.3.4 34,843,600 34,190,200 R4.3.5

第 号 R5.3.15 39,106,100 3,726,580 R5.3.29

３ R4.3.29 99,970,200 101,832,500 R4.3.30 R4.3.30

第 号 R5.3.9 113,248,300 11,939,480 R5.3.14 R5.3.30

４ R4.5.19 16,035,800 R4.5.20 R4.5.20

第 号 R5.3.22 R5.3.30 R5.6.30

４ R4.6.27 177,659,900 R4.6.28 R4.6.28

第 号 R5.3.3 R5.3.24 R5.9.10

４ R4.7.8 116,975,100 R4.7.9 R4.7.9

第 号 R5.3.2 R5.3.31 R5.4.28

４ R4.6.30 22,324,500 23,025,200 R4.7.1

第 号 R5.3.13 25,735,600 3,051,321 R5.3.27

４ R4.8.5 141,137,700 136,606,800 R4.8.6

第 号 R5.3.17 159,563,800 15,774,440 R5.3.30

４ R4.8.9 43,047,400 41,936,400 R4.8.10

第 号 R5.3.14 45,829,300 2,545,254 R5.3.27

４ R4.8.3 25,634,400 25,557,400 R4.8.4

第 号 R5.3.17 28,283,200 2,392,720 R5.3.21

４ R4.8.3 34,024,100 34,153,900 R4.8.4

第 号 R5.3.23 37,334,000 3,027,376 R5.3.30

４ R4.8.24 88,537,900 91,762,000 R4.8.25

第 号 R5.3.27 100,158,300 10,646,152 R5.3.30

４ R4.9.30 123,246,200 R4.10.1 R4.10.1

第 号 R5.3.15 R5.3.29 R5.5.28

４ R4.9.6 33,110,000 35,757,700 R4.9.7

第 号 R5.3.10 39,551,600 5,823,095 R5.3.30

４ R4.10.13 102,588,200 91,821,400 R4.10.14

第 号 R5.3.8 104,716,700 1,865,380 R5.3.22

令和 年度

年度

令和 年度

令和 年度

令和

令和 年度

令和 年度

令和 年度

５１

年度

年度

令和 年度

別 紙 の と お り道管理 中之島横断歩道橋撤去工事 角谷産業（株）

年度

令和 年度

30,463,620

別 紙 の と お り

道管理 市道加太８８号線災害復旧工事 （株）淺川組 297,638,000 別 紙 の と お り

河川 永山川市道橋架替工事 良誠工業（株） 89,893,020

別 紙 の と お り

道管理 市道加太８１号線災害復旧工事その２ 福興建設（株） 16,021,264 別 紙 の と お り

道建設 市駅和佐線道路新設改良工事その９ （有）和西建設 119,395,100

変 更 契 約 し た 理 由

別 紙 の と お り

別 紙 の と お り

別 紙 の と お り

107,690,000

道管理 中之島横断歩道橋上下部工事 （株）板橋製作所 177,659,900 別 紙 の と お り

担当課 工 事 名 契 約 者 名 変更前請負代金額
年 度

道建設 市駅和佐線道路改築工事その７
（株）松原造園土木
和歌山本社

19,973,879 別 紙 の と お り

道建設
市道和歌浦口雑賀崎線道路美装化工事そ
の２

初島電設（株） 100,045,000

道建設 今福神前線道路改築工事その４ （株）中山建設 23,164,680 別 紙 の と お り

道建設 西和佐９号線道路改良工事その３ （株）オオジ建設 39,391,146

道建設 和歌浦観光遊歩道整備工事その４ （株）中澤工業 31,126,524 別 紙 の と お り

道管理 河西橋仮橋設置及び旧橋一部撤去工事 （株）淺川組 120,832,360

５４

道建設 黒谷黒岩線道路改良工事 （株）吉本建設

道建設 中橋線２工区美装化工事 （株）紀の川建設
令和

道建設 市駅和佐線道路改築工事その８ 三笠建設（株） 89,956,020

81,115,848
６７

７６

永山川護岸改修工事
（株）松原造園土木
和歌山本社

29,934,605河川

別 紙 の と お り

別 紙 の と お り

別 紙 の と お り

別 紙 の と お り

19.45%

13.12%

工 事 番 号

６

２０

２１

令和 年度

令和 年度

令和

１８７

増減率

15.28%

6.46%

10.33%

13.28%

0.88%

12.23%

25.63%

13.05%

9.73%

2.07%

２４

５９

７４

７１

令和 年度

令和 年度

令和

４

２０２

９２

１９１



建設総務課　　Ｎｏ　　2令和4年度工事更改契約調（３月分）

当初契約日 変更前設計金額 変更後請負代金額 変更前工期 変更後工期

変更契約日 変更後設計金額 増 減 額 自～至 自～至
変 更 契 約 し た 理 由担当課 工 事 名 契 約 者 名 変更前請負代金額

年 度

工 事 番 号
増減率

４ R4.9.26 19,266,500 21,447,800 R4.9.27

第 号 R5.3.13 23,382,700 3,775,425 R5.3.30

４ R4.9.15 24,246,200 R4.9.16 R4.9.16

第 号 R5.3.9 R5.3.14 R5.3.30

４ R4.9.15 24,246,200 22,169,400 R4.9.16

第 号 R5.3.29 24,369,400 111,650 R5.3.30

４ R4.9.29 9,548,000 9,202,600 R4.9.30

第 号 R5.3.22 10,283,900 657,936 R5.3.30

４ R4.11.25 14,949,000 10,539,100 R4.11.26

第 号 R5.3.30 11,506,000 -3,154,184 R5.3.31

４ R4.11.21 1,425,600 1,556,500 R4.11.22

第 号 R5.3.17 1,717,100 264,168 R5.3.21

４ R4.10.20 11,588,500 12,926,100 R4.10.21

第 号 R5.3.9 14,242,800 2,408,449 R5.3.19

４ R4.10.27 9,728,400 8,941,900 R4.10.28

第 号 R5.3.20 9,894,500 149,081 R5.3.26

４ R4.10.13 9,054,100 8,116,900 R4.10.14

第 号 R5.3.7 9,044,200 -8,991 R5.3.12

４ R4.11.4 8,938,600 8,164,200 R4.11.5

第 号 R5.3.15 8,972,700 30,452 R5.3.30

４ R4.11.4 22,222,200 22,404,800 R4.11.5

第 号 R5.3.15 24,516,800 2,096,831 R5.3.24

４ R4.10.20 23,963,500 24,420,000 R4.10.21 R4.10.21

第 号 R5.3.17 26,677,200 2,483,672 R5.3.19 R5.3.30

４ R4.11.4 8,742,800 7,769,300 R4.11.5

第 号 R5.3.17 8,493,100 -228,991 R5.3.24

４ R4.11.16 39,469,100 34,656,600 R4.11.17 R4.11.17

第 号 R5.3.3 37,849,900 -1,483,020 R5.3.6 R5.3.30

４ R4.11.28 20,878,000 18,233,600 R4.11.29

第 号 R5.3.13 19,822,000 -972,400 R5.3.18

４ R4.12.1 9,907,700 R4.12.2 R4.12.2

第 号 R5.3.9 R5.3.11 R5.3.27

８９

令和 年度

１４５

年度

令和 年度

令和 年度

令和 年度

別 紙 の と お り

道管理 紀伊４４号線舗装修繕工事 （有）柴山建設 8,965,770 別 紙 の と お り

公建築 和歌山市斎場屋上防水改修工事 （有）シールテック 19,206,000

別 紙 の と お り

道管理
市道本町和歌浦線ほか２路線自転車通行
空間整備工事

（株）コスモライン 36,139,620 別 紙 の と お り

ワタカ建設（株） 20,307,969

別 紙 の と お り

別 紙 の と お り

耕地 永山水路改修工事 （株）協和開発 21,936,328 別 紙 の と お り

（株）柳原重機工業 8,125,891

令和 年度

河川 前の川河川改良工事 （株）土谷組 8,792,819 別 紙 の と お り

道建設 貴志４号線道路改良工事その３

0.37%

令和 年度

道管理 道路修繕工事　小倉地区満屋外１か所 （株）原実業 7,998,291

別 紙 の と お り

道建設 西脇１９号線道路改良工事その７ （有）サンデン工業 1,292,332 別 紙 の と お り

道管理 小規模橋梁補修工事その１１ （株）玉木建材 8,544,664

公建築
和歌山駅西口広場シェルター設置工事そ
の２

（株）當銘組 13,693,284 別 紙 の と お り
令和 年度

令和 年度

別 紙 の と お り

道建設 市駅和佐線道路改築工事その９ (株)中澤工業

耕地
小規模土地改良事業　内池（上野）改修工
事その２

（株）後藤建設 22,057,750

別 紙 の と お り

別 紙 の と お り

スポ振
つつじが丘テニスコート周辺駐車場等拠点
避難地整備工事その３

（株）エコス 8,133,748 別 紙 の と お り

河川 川尻川河川改良工事

河川 矢田川河川改良工事

令和

ワタカ建設（株） 10,517,651

17,672,375
７７

令和 年度

令和 年度

１２８

１０４

９９

１０８

21.36%

0.51%

22.90%

-23.03%

7.70%

20.44%

1.70%

-5.06%

-0.11%

11.32%

10.33%

-4.10%

-2.86%

年度

１１６

１１４

１１５

１２９

１３９

令和 年度

１３１

１３８

１４７

令和 年度

令和 年度

令和

耕地
令和 年度 小規模土地改良事業　内池（上野）改修工

事その２
（株）後藤建設 22,057,750 別 紙 の と お り

８９



建設総務課　　Ｎｏ　　3令和4年度工事更改契約調（３月分）

当初契約日 変更前設計金額 変更後請負代金額 変更前工期 変更後工期

変更契約日 変更後設計金額 増 減 額 自～至 自～至
変 更 契 約 し た 理 由担当課 工 事 名 契 約 者 名 変更前請負代金額

年 度

工 事 番 号
増減率

４ R4.12.1 9,907,700 11,292,600 R4.12.2

第 号 R5.3.20 12,479,500 2,326,830 R5.3.27

４ R4.12.20 3,103,100 3,207,950 R4.12.21 R4.12.21

第 号 R5.3.20 3,530,874 388,650 R5.3.20 R5.3.30

４ R4.12.1 13,944,700 12,398,100 R4.12.2

第 号 R5.3.15 13,622,400 -294,003 R5.3.21

４ R4.12.14 4,626,600 4,433,000 R4.12.15

第 号 R5.3.10 4,919,200 263,607 R5.3.14

４ R4.12.14 4,736,600 4,398,900 R4.12.15

第 号 R5.3.9 4,832,300 86,985 R5.3.14

４ R4.12.20 12,691,800 R4.12.21 R4.12.21

第 号 R5.3.27 R5.3.30 R5.5.14

４ R4.12.20 2,566,300 2,630,100 R4.12.21

第 号 R5.3.9 2,901,800 303,600 R5.3.20

４ R5.1.31 2,270,400 R5.2.1 R5.2.1

第 号 R5.3.27 R5.3.27 R5.5.11

４ R4.12.20 4,908,200 4,692,600 R4.12.21 R4.12.21

第 号 R5.3.17 5,221,700 280,778 R5.3.20 R5.3.30

４ R4.12.15 15,976,400 17,648,400 R4.12.16

第 号 R5.3.17 19,420,500 3,129,720 R5.3.25

４ R4.12.20 4,933,500 4,909,300 R4.12.21 R4.12.21

第 号 R5.3.20 5,443,900 459,484 R5.3.20 R5.3.30

４ R4.12.20 1,659,900 1,634,600 R4.12.21 R4.12.21

第 号 R5.3.17 1,782,000 111,972 R5.3.20 R5.3.27

令和

令和 年度

年度

１６８

１５４

令和 年度

１７０

令和 年度

令和 年度

令和

１６７

年度

１５６

令和 年度

１４８

１４７

令和 年度

令和

道管理 楠見地区善明寺　交通安全施設設置工事 （株）吉本園芸 1,522,628 別 紙 の と お り

別 紙 の と お り

道管理 道路側溝設置工事　西脇地区本脇 （株）アイ・ジー・エス 4,449,816 別 紙 の と お り

道管理
市道新和歌浦中之島紀三井寺線自転車
通行空間整備工事その１

（株）関組 14,518,680

別 紙 の と お り

道管理 市道園部山出線　道路改良工事 （株）共立建設 4,411,822 別 紙 の と お り

耕地 農道改良工事　山口地区山口西 （株）コア 4,169,393

別 紙 の と お り

耕地 水路改良工事　岡崎地区森小手穂 （有）光華園 2,050,620 別 紙 の と お り

耕地 水路改良工事　川永地区神波 辰巳工務店 2,326,500

耕地 ため池改良工事　三田地区坂田 智代美建設（株） 11,588,874
令和 年度

別 紙 の と お り

別 紙 の と お り

道管理 紀伊４４号線舗装修繕工事 （有）柴山建設 8,965,770 別 紙 の と お り

耕地 応供寺池改修工事 （有）光華園 2,819,300

別 紙 の と お り

和城整 和歌山城公園動物園整備工事 （株）松原園 12,692,103 別 紙 の と お り

耕地 ため池改良工事　岡崎地区森小手穂 （株）吉本園芸 4,311,915

１６６

令和

13.79%

25.95%

7.35%

6.32%

6.36%

21.56%

10.33%

13.05%

2.02%

-2.32%

年度

１５３

年度

令和 年度

１７２

１７８

１７９



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和４年度

工 事 番 号 第２１００００９２号

工 事 名 市道加太８８号線災害復旧工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

斜面対策工
鋼管杭工　　　　　　　　101本
モルタル吹付工　　　　　 53㎡
鉄筋挿入工　　　　　　　224本
杭頭コンクリート工　　　769㎥
張りコンクリート工　　　 33㎥
横ボーリング工　　　　　 14本
舗装復旧工　　　　　　　588㎡

工損事前調査
打合せ協議　　　　　　　1式
現地踏査　　　　　　　　1式
木造建物　　　　　　　　3棟
非木造建物　　　　　　　2棟

変 更 の 理 由

　仮設モルタル吹付工について、当初は全面施工とし
ていたが、擁壁等の日常観測等を行うことにより安全
管理が可能であると受注者より提案があったことか
ら、損傷の激しい箇所のみの施工とした。また、資材
の現場搬入については大型車を想定していたが、搬入
経路において狭窄部があり搬入が不可能であることが
判明したため中型車への変更を行った。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和４年度

工 事 番 号 第２１０００１８７号

工 事 名 市駅和佐線道路新設改良工事その９

変更後の工事場所

変更後の工事概要

道路土工　　　　　　一式
排水構造物工　  　　一式
(台付管 L=166m、集水桝設置 N=31基)
道路付属施設工　　　一式
構造物撤去工　　　　一式
(路面切削 A=7940㎡)
舗装工　　　　　　　一式
(表層 A=9030㎡、カラー舗装 A=531㎡)
縁石工　　L=636m
区画線工　　　　　　一式
仮設工　　　　　　　一式

変 更 の 理 由

道路付属施設工において安全施設を増工し、構造物撤
去工においては無筋・有筋コンクリート取壊し処分を
増工とした。
また、区画線工において新設交差点内の区画線を増工
し、新旧交差点切替のため仮区画線を増工とした。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和３年度

工 事 番 号 第２１０００１９１号

工 事 名 中之島横断歩道橋撤去工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

横断歩道橋撤去工　　　１　式
撤去工　　　　　　　　１　式
復旧工　　　　　　　　１　式
仮設工　　　　　　　　１　式
工損調査工　          １　式

変 更 の 理 由

  本工事施工箇所の周辺家屋所有者より、工事
の施工に起因する地盤変動により建物等に損害
が生じないか確認するため家屋調査の要望があ
り、工損事前調査を追加施工とした為



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和４年度

工 事 番 号 第　２１０００２０２　号

工 事 名 永山川市道橋架替工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

迂回路整備工　アスファルト舗装工　372㎡
仮設工　1式
構造物撤去工　1式
橋梁下部工　逆T式橋台1基　H=4.1m
　全回転式オールケーシング工　φ1000　6本　L=5.0m
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4本　L=6.5m
家屋事前調査　5棟

変 更 の 理 由
　他工事と工程調整の結果、協力が得られ橋台杭基礎
工を増工したため



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和４年度

工 事 番 号 第２２０００００４号

工 事 名 市道加太８１号線災害復旧工事その２

変更後の工事場所

変更後の工事概要

土工　　　一式
法面工　　一式
擁壁工　　一式
付帯工　　一式
仮設工　　一式

変 更 の 理 由
　関係機関との協議により設計変更が必要となり、代
替案の検討に時間を要し、工期内の完成が困難な状況
となったため。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和４年度

工 事 番 号 第22000006号

工 事 名 中之島横断歩道橋上下部工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

工場製作工　　　　　　１式
工場製品輸送工　　　　１式
歩道橋本体工　　　　　１式
橋脚撤去工　　　　　　１式
配電線設備工　　　　　１式
仮設工　　　　　　　　１式

変 更 の 理 由
  本工事の関連工事が入札不調となり、事業全
体を円滑を進められないため本工事を令和５年
９月１０日まで工期延期。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和４年度

工 事 番 号 第２２００００２０号

工 事 名 市道和歌浦口雑賀崎線道路美装化工事その２

変更後の工事場所

変更後の工事概要

土　工　　　　一式
撤去工　　　　一式
縁石工　　　　L=1,030m
排水構造物工　L=367m
舗装工　　　　A=2,870㎡（車道）
　　　　　　　A=1,300㎡（歩道）
　　　　　　　A=  407㎡（自転車道）
区画線工　　　一式
防護柵工　　　L=267m
付帯施設工　　一式
照明施設工　　N= 4基（道路照明灯）
　　　　　　　N=17基（フットライト）
仮設工　　　　一式

変 更 の 理 由

　電線管理者による既設電柱の抜柱時期が遅れたこと
に伴い、既設電柱が支障となり施工できなかった街渠
および歩道舗装の施工に遅れが生じたことから、２８
日間の工期延長を行う。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和４年度

工 事 番 号 第２２００００２１号

工 事 名 市駅和佐線道路改築工事その７

変更後の工事場所

変更後の工事概要

道路土工　一式
道路植栽工　一式（シャリンバイ6281本）
仮設工　一式

変 更 の 理 由

道路管理者との協議により、道路植栽工を増工したた
め。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和 4 年度

工 事 番 号 第 22000024 号

工 事 名 河西橋仮橋設置及び旧橋一部撤去工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

仮橋工
　施工延長　　　　右岸　L＝45.2m、左岸　L＝30.3m
　床版設置　　　　右岸　A＝139m2、左岸　A＝99m2
　鋼管杭(φ600) 　右岸　N＝6本　、左岸　N＝4本

旧橋撤去工
　高欄撤去工　　　　　　　　右岸　L＝58m　、左岸　L＝54m
　床版コンクリート取壊し工　右岸　V＝8.4m3、左岸　V＝7.0m3
　ワイヤーソーイング工　　　右岸　A＝0m2　、左岸　A＝0m2
　構造物とりこわし　　　　　右岸　V＝26m3 、左岸　V＝ 7m3
　基礎杭撤去　　　　　　　　右岸　N＝11本

変 更 の 理 由

　仮橋の照明設備の遺漏があったため、当該設備を増
工した。また、仮橋と現河西橋との取り付け部におけ
る安全性の確保のため、衝撃緩衝ブロックの設置等を
増工した。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和４年度

工 事 番 号 第２２００００５１号

工 事 名 西和佐９号線道路改良工事その３

変更後の工事場所

変更後の工事概要

・道路土工　　　　一式
・地盤改良工　　　一式
・擁壁工　　　　　L=91m
・排水構造物工　　L=215m
・縁石工　　　　　L=34.6m
・構造物撤去工　　一式
・舗装工　　　　　A=1059m2
・区画線工　　　　一式
・付帯工　　　　　一式
・仮設工　　　　　一式

変 更 の 理 由
関係機関との協議の結果、待避所の設置を増工したた
め、請負代金額の増額変更を行う。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和４年度

工 事 番 号 第22000054号

工 事 名 今福神前線道路改築工事その4

変 更 後 の 工 事 場 所

変 更 後 の 工 事 概 要

道路改良工事　　　　L=224.8m
　道路土工　　　　　1式
　擁壁工　　　　　　L=30.5m
　排水構造物工　　　L=36.1m
　縁石工　　　　　　L=293.0m
　構造物撤去工　　　1式
　仮設工　　　　　　1式

変 更 の 理 由

　本工事において、試掘結果より、起業地内の建物基礎の撤
去量が想定以上に大きかったため、構造物撤去工の増工を致
したい。また、擁壁工についても、土質及び地下水位の状況
から家屋との近接施工であるため、軽量鋼矢板土留工及び地
下水位低下工の増工を致したい。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和４年度

工 事 番 号 第２２００００５９号

工 事 名 和歌浦観光遊歩道整備工事その４

変更後の工事場所

変更後の工事概要

構造物撤去工　　　　1式
運搬処理工　　　　  1式
照明施設工　　　　　1式
（ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置N=1個）
電線管路工　　　　　1式
（PF-Dφ22 L=200m､G管φ28 L=10m､EM-CE5.5-3c L=284m)
園路舗装工　　　　　1式
（ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工A=694m2、埋戻し部ｺﾝｸﾘｰﾄV=2m3）
階段補修工　　　　　1式
柵工　　　　　　　　1式
（柵-1 L=15m、擬木柵 L=157m、柵-2 L=18m、
　削孔工 N=130箇所、既設削孔部充填 N=54箇所）
遊歩道名柱復旧工　　1式
土留鋼板設置        L=33m
土砂運処分工　　　　1式
運搬工　　　　      1式

変 更 の 理 由

　当該工事区間にある擁壁上部の法面から土砂等の流出
が確認されたため、観光遊歩道利用者の安全確保のため
に土砂等の流出防止のための土留鋼板を擁壁上部に設置
したことによる増額変更。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和４年度

工 事 番 号 第２２００００６７号

工 事 名 黒谷黒岩線道路改良工事

変更後の工事場所 和歌山市黒岩地内

変更後の工事概要

・道路土工　　　　一式
・構造物撤去工　　一式
・擁壁工　　　　　L=99m
・排水構造物工　　L=114m
・付属施設工　　　一式
・舗装工　　　　　A=1017m2
・仮設工　　　　　一式

変 更 の 理 由
測点Bc12～No65+10.0区間の舗装範囲を増工し、測点
No67+10付近にて重力式擁壁を増工したため。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和４年度

工 事 番 号 第２２００００７１号

工 事 名 中橋線２工区美装化工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

土工　　　　　　　　　　一式
排水構造物工　　　　　　一式
（箱型側溝　Ｌ＝２１９ｍ、集水桝　Ｎ＝２９基）
舗装工　　　　　　　　　一式
（車道舗装　Ａ＝７９９㎡、歩道舗装　Ａ＝７３７
㎡）
付帯構造物工　　　　　　一式
撤去工　　　　　　　　　一式
信号・照明工　　　　　　一式
（照明灯－１　Ｎ＝１０基、照明灯－２　Ｎ＝１基、
　照明灯－３　Ｎ＝４基）
仮設工　　　　　　　　　一式

変 更 の 理 由
　本工事箇所は、市街地内で通行規制を伴う工事であ
ることから地元住民や関係機関との協議に不測の日数
を要したため、工期延長を行う。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和４年度

工 事 番 号 第２２００００７４号

工 事 名 永山川護岸改修工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

護岸工　コンクリートブロック積工　253m2
河川土工　１式
排水構造物工　１式
付帯工　１式

変 更 の 理 由

本工事の築堤用盛土材は当初、現場発生土を利用する
計画としていたが、土質試験の結果、土質改良が必要
となった。また、管理用通路について、上下流の連続
性を考慮し、転落防止柵基礎を設置したため。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和４年度

工 事 番 号 第２２００００７６号

工 事 名 市駅和佐線道路改築工事その８

変更後の工事場所

変更後の工事概要

道路土工　一式
排水構造物工　24m
構造物撤去工　一式
舗装工　19,746㎡
区画線工　一式
縁石工　一式
防護柵工　一式
付帯工　一式
仮設工　一式

変 更 の 理 由
関係機関との協議により、一部区間において夜間施工
とすることになったため。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和４年度

工 事 番 号 第２２００００７７号

工 事 名 市駅和佐線道路改築工事その９

変更後の工事場所

変更後の工事概要

道路土工　　　　　　一式

構造物撤去工　　　　一式

安全施設工　　　　　一式

仮設工　　　　　　　一式

変 更 の 理 由
　関係機関との協議結果、安全施設の追加が必要と
なったため



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和４年度

工 事 番 号 第２２００００８９号

工 事 名 小規模土地改良事業　内池（上野）改修工事その２

変更後の工事場所

変更後の工事概要
堤体改修工　　　　　　　　　　　一式
　作業土工　　　　　　　　　　　一式
　制波工　　　　　　　　　　　　Ⅼ＝３６．３ｍ

変 更 の 理 由 　隣接工事との調整に不足の日数が生じたため。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和４年度

工 事 番 号 第２２００００８９号

工 事 名 小規模土地改良事業　内池（上野）改修工事その２

変更後の工事場所

変更後の工事概要
堤体改修工　　　　　　　　　　　１式
　作業土工　　　　　　　　　　　１式
　制波工　　　　　　　　　　　　Ｌ＝２９．８ｍ

変 更 の 理 由

　地元自治会との協議の結果、交通誘導員の配置を
行った。また、制波工が減少したため請負金額の変
更。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和４年度

工 事 番 号 第２２００００９９号

工 事 名 小規模橋梁補修工事その１１

変更後の工事場所

変更後の工事概要
橋梁補修工　　一式
仮設工　　　　一式
付帯工　　　　一式

変 更 の 理 由

　着手前調査により、官民境界の擁壁根入れが橋台部
の床掘りより浅いことが判明した。また、擁壁にひび
割れも発生しており床掘り時に転倒の恐れがあること
から、撤去・復旧する必要が生じた。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和4年度

工 事 番 号 第２２０００１０４号

工 事 名 和歌山駅西口広場シェルター設置工事その２

変更後の工事場所

変更後の工事概要

シェルター新築工事　一式
構造：鉄骨造　延べ面積：18.45㎡　２棟

その他外構工事　 　一式

変 更 の 理 由
不明排水管の調査及び修繕を実施するため、一部工事
を減工するため。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和4年度

工 事 番 号 第22000108号

工 事 名 西脇19号線道路改良工事その7

変 更 後 の 工 事 場 所

変 更 後 の 工 事 概 要

道路改良    　　　L=4.50m
　道路土工　　　　1式
　排水構造物工　　L=7.1m
　構造物撤去工　　1式
　舗装工　　　　　A=67m2
　区画線工　　　　1式
　上下水道移設工　1式
　仮設工　　　　　1式

変 更 の 理 由
排水構造物工に伴い既設雨水管への接続工事が必要となった
ため



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和４年度

工 事 番 号 第２２０００１１４号

工 事 名 川尻川河川改良工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

河川改良工
護岸工　１式
仮設工　１式
河床工　１式

変 更 の 理 由
　大型土のうの劣化が激しく使用困難となったため、
大型土のう製作工を増工。また、地権者との協議の結
果、施工延長を2ｍ延伸。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和４年度

工 事 番 号 第２２０００１１５号

工 事 名 前の川河川改良工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要
河川改良工
　擁壁工　一式
　附帯工　一式

変 更 の 理 由
　本工事において、ブロック積の施工時に木の根が支障
となるため、伐根及びその運搬・処分を増工。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 　令和４年度

工 事 番 号 　第２２０００１１６号

工 事 名 　矢田川河川改良工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

河川改良工
　擁壁工　一式
　コンクリート工　一式
　附帯工　一式

変 更 の 理 由
　本工事における擁壁工の基礎について、施工性を考慮
し、コンクリート敷板から均しコンクリートに減工。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和４年度

工 事 番 号 第２２０００１２８号

工 事 名
つつじが丘テニスコート周辺駐車場等拠点避難地整備
工事その３

変更後の工事場所

変更後の工事概要

・管理施設整備工　　　１式
・舗装工　　　　　　　９２９ｍ２
・構造物撤去工　　　　１式
・仮設工　　　　　　　１式

変 更 の 理 由
現地調査の結果、既設舗装の一部箇所の破損を確認
し、施設管理者との協議により、舗装工の増工。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和４年度

工 事 番 号 第２２０００１２９号

工 事 名 貴志4号線道路改良工事その３

変更後の工事場所

変更後の工事概要

延長　　　　　　  L=58.4m

土工　　　　　　　1式
撤去工　　　　  　1式
擁壁工　　　　　　L=20.2m
排水構造物工　　　自由勾配側溝　L=82m
集水桝工　　　　　N=3箇所
安全施設工　　　　ガードレールL=15m、
　　　　　　　　　反射板 N=3個
舗装工　　　　　　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 A=745m2、
　　　　　　　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 A=2m2
区画線工　　　　　1式
河川排水工　　　　1式
仮設工　　　　    1式

変 更 の 理 由

掘削・床堀により発生した土を埋戻し材として流用す
る計画としていたが、支線道路で発生した土が粘性土
で、流用土として適さないことが判明したため、埋戻
し材を流用土から砕石に変更したことによる増額変
更。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和４年度

工 事 番 号 第２２０００１３１号

工 事 名 永山水路改修工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要
水路工　　　　　　　　　　　　１式
　作業土工　　　　　　　　　　１式
　ブロック積擁壁工　　　　　　Ⅼ＝１３７．２ｍ

変 更 の 理 由

 ブロック積３．０ｍ延長による増工及び地元自治会と
の協議により、交通誘導員配置の必要が生じたため増
額変更。
　また、水路流量が当初想定より多かったため水替工
に不足の日数を要したため工期延長。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和４年度

工 事 番 号 第２２０００１３８号

工 事 名 道路修繕工事　小倉地区満屋外１か所

変更後の工事場所

変更後の工事概要

構造物撤去工　　１式
排水構造物工　　１式
道路付属施設工　１式
舗装工　　　　　１式
仮設工　　　　　１式

変 更 の 理 由

既設擁壁の周辺においても撤去する必要が生じたこと
より、撤去延長が長くなり、ブロック積み擁壁の施工
面積が増工となったが、地元自治会・警察署との協議
の結果、交通誘導員が減員となった。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和４年度

工 事 番 号 第２２０００１３９号

工 事 名 市道本町和歌浦線ほか２路線自転車通行空間整備工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要
路面表示設置工・・・・・１式
区画線工・・・・・・・・１式
仮設工・・・・・・・・・１式

変 更 の 理 由

　本工事における警察協議により、矢羽根設置・区画
線消去の数量が減少したため。
　また、近接工事（和歌山市企業局）と施工箇所が重
なっており、舗装復旧が遅れることが判明し、本工事
の施工が出来ないため。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和４年度

工 事 番 号 第２２０００１４５号

工 事 名 和歌山市斎場屋上防水改修工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

■和歌山市斎場屋上防水改修工事
（鉄筋コンクリート造　２階建て
　延床面積5552.08㎡）
　防水改修工事…一式

変 更 の 理 由

・屋上への水道水の持ち込みが難しく、高圧水洗浄ができな
いため、入念なケレン・清掃・サンダー掛けに変更する。

・既存シート防水を全面撤去から一部撤去に変更する。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和4年度

工 事 番 号 第２２０００１４７号

工 事 名 紀伊４４号線舗装修繕工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要
舗装工　　　　　　　　　　一式
区画線工　　　　　　　　　一式
仮設工　　　　　　　　　　一式

変 更 の 理 由 地元調整に不測の日数を要したため。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和４年度

工 事 番 号 第２２０００１４７号

工 事 名 紀伊４４号線舗装修繕工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要
舗装工　　　　　　　　　　　　　　一式
区画線工　　　　　　　　　　　　　一式
仮設工　　　　　　　　　　　　　　一式

変 更 の 理 由 舗装工の数量増による増額



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和４年度

工 事 番 号 第２２０００１４８号

工 事 名 応供寺池改修工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

洪水吐工　　　　　　　　　　　　１式
　作業土工　　　　　　　　　　　１式
　洪水吐工　　　　　　　　　　　１式
　取合せ擁壁　　　　　　　　　　１式

変 更 の 理 由

　地元自治会との協議の結果、交通誘導員の配置を
行った。また、ため池からの流入により水替え工の必
要が生じたため増額変更。
　水替え工が生じたことにより不測の日数を要したた
め工期を延長。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和４年度

工 事 番 号 第２２０００１５３号

工 事 名 和歌山城公園動物園整備工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

平板ブロック舗装　　　　　　　　　６７０ｍ
２

平板ブロック撤去　　　　　　　　　６７０ｍ
２

ウマ園舎既設コンクリート撤去工　　一式
ウマ園舎真砂土敷均工　　　　　　　一式

変 更 の 理 由

１．ウマ園舎の既設コンクリートを取り壊し
たところ、搬出量が２．９４㎥であり、当初
の設計の処分量５．７㎥より少なく、減工と
なったため。

２．既設平板ブロックを撤去したところ、下
地が健全であり、当初の設計で計上していた
補充材を使用する必要がなくなったため。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和４年度

工 事 番 号 第２２０００１５４号

工 事 名 農道改良工事　山口地区山口西

変更後の工事場所

変更後の工事概要
土工　　　　　　　　　　　　　１式
路側工　　　　　　　　　　　 　L=31.5ｍ
付帯工　　　　　　　　　　　　１式

変 更 の 理 由
　B.P～E.Pまでのコンクリート擁壁工増による
増工。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和４年度

工 事 番 号 第２２０００１５６号

工 事 名 ため池改良工事　岡崎地区森小手穂

変更後の工事場所

変更後の工事概要

土工　　　　　　　　　　　一式
重力式擁壁工　　　　　　　L=22.8ｍ
付帯工　　　　　　　　　　一式
仮設工　　　　　　　　　　一式

変 更 の 理 由

　現地測量の結果、下流部掘削・盛土の延長をL=40.65
ｍからL=35.6ｍに減工。
　ため池の水位を下げる必要があるため、水替え工の
増工。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和４年度

工 事 番 号 第２２０００１６６号

工 事 名 ため池改良工事　三田地区坂田

変更後の工事場所

変更後の工事概要

土工　　　　　　　　　　　　　一式
水路工①　　　　　　　　　　   L=27.0ｍ
水路工②　　　　　　　　　　   L=11.6ｍ
集水桝工　　　　　　　　　　　一式
越流堰工　　　　　　　　　　　一式

変 更 の 理 由
ため池の排水に不足の日数を要し、工期内完成が困難
となったため工期変更。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和４年度

工 事 番 号 第２２０００１６７号

工 事 名 水路改良工事　川永地区神波

変更後の工事場所

変更後の工事概要
土工　　　　　　　　　　　　　１式
水路工　　　　　　　　　　L=24.3ｍ

変 更 の 理 由

　B.P～E.Pまでのコンクリート取壊し工増による
増工。
　地元要望により、B.P+7.2～E.Pまでの
畔コンクリート工の増工。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和４年度

工 事 番 号 第２２０００１６８号

工 事 名 水路改良工事　岡崎地区森小手穂

変更後の工事場所

変更後の工事概要

土工　　　　　　　　　　　　   一式
水路工　　　　　　　　　　　   L=20.0ｍ
仮設工　　　　　　　　　　　   一式

変 更 の 理 由
水路敷内に水道管が埋設しており、水道管の所有者と
の協議及び施工方法等に日数を要し、工期内完成が困
難となったため工期変更。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和４年度

工 事 番 号 第２２０００１７０号

工 事 名 市道園部山出線 道路改良工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

土工　　　　　　　　　　　　　　一式
排水工　　　　　　　　　　　　　一式
路側工　　　　　　　　　　　　　一式
付帯工　　　　　　　　　　　　　一式
舗装工　　　　　　　　　　　　　一式
仮設工　　　　　　　　　　　　　一式

変 更 の 理 由 付帯工の増による増額及び工期の延長



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和４年度

工 事 番 号 第２２０００１７２号

工 事 名
市道新和歌浦中之島紀三井寺線自転車通行空間整備工事その

１

変更後の工事場所

変更後の工事概要

路面表示設置工　　　　　　　・・・・１式

区間線工　　　　　　　　　　・・・・１式

仮設工　　　　　　　　　　　・・・・１式

変 更 の 理 由
　本工事の施工にあたり、警察との協議の結果、自転車
および車の安全な通行を確保するため、施工範囲を拡大
した。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和４年度

工 事 番 号 第２２０００１７８号

工 事 名 道路側溝設置工事　西脇地区本脇

変更後の工事場所

変更後の工事概要

道路側溝設置工
　
排水構造物工　　　　　一式
舗装工　　　　　　　　一式
区画線工　　　　　　　一式

 

変 更 の 理 由
自由勾配側溝の規格の変更に伴う増工と交通
誘導員の増員による増額および工期の延長



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和４年度

工 事 番 号 第２２０００１７９号

工 事 名 楠見地区善明寺　交通安全施設設置工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

道路付属物復旧工
　
　道路付属物復旧工　1式
　

変 更 の 理 由
割付の変更に伴う数量増による増額および工
期の延長
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