
（単位：円）

担当課
工事番号
管路整備課 弘安建設株式会社 R4.9.22
22000032 池上　元一 R5.3.31

R4.9.22
R5.5.31
R4.9.22
R5.5.31

管路整備課 大晶建設株式会社 R4.10.12
22000040 亀山　理男 R5.3.31

R4.10.12
R5.4.29

R4.10.12
R5.7.31

下水道建設課 岡野エンジニアリング株式会社 R4.11.18
22000050 岡野　安展 R5.3.31

R4.11.18
R5.4.26

R4.11.18
R5.6.25

令和 5年度 4月分　工事請負変更契約状況表

（上水・工水・下水会計）

契約年月日 工事名 契約の相手方 設計金額 請負代金額 請負代金額の増減 当月分の増減 工期 契約期間 備　　考

R4.9.21 吉原～広原配水管布設替工事 132,132,000 115,571,164 191

252

R5.4.28 131,780,000 115,258,000 △ 313,164 252 -0.27%

R5.3.15

171

R5.3.9 200

R4.10.11
東仲間町２丁目～北新５丁目配水管改
良工事

122,177,000 107,974,047

293

R4.11.17 北部処理区支線工事その１２ 49,204,100 45,100,000 134

R5.4.26

160

R5.4.21 220

R5.3.3



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和４年度

工 事 番 号 第２２００００３２号

工 事 名 吉原～広原配水管布設替工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

φ200㎜ DIP GX形  L=642.9m
φ100㎜ DIP GX形  L=42.5m
消火栓設置工　　　　4箇所
給水管切替工　　　  29箇所
既設管撤去閉栓工　　1式

変 更 の 理 由

本工事において、次のとおり設計変更となります。

・撤去工において、既設管が当初予定していた土被り
より浅かったため、土量が減ったことによる減額。

以上のことを建設工事請負契約書第１８条第１項第４
号及び第４項第２号に基づき精査したところ減額とな
り、同契約書第１８条第５項及び第２５条を適用し、
減額変更するものである。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和４年度

工 事 番 号 第２２００００４０号

工 事 名 東仲間町２丁目～北新５丁目配水管改良工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

（布設替部）
φ150㎜　DIP　GX形　L=538.7m
φ100㎜　DIP　GX形　L=44.5m
消火栓設置工　2箇所
給水管切替工　72箇所
既設管撤去工　1式
連絡工　1式
（新設部）
φ150㎜　DIP　GX形　L=24.3m
φ100㎜　DIP　GX形　L=43.5m

変 更 の 理 由

　本工事施工において、地下埋設物が多く、管工
事の進捗が大幅に遅れたこと、また、工事沿線に
ある飲食店や商店関係者及び地元自治会からの工
事に対する要望が多く、施工日や施工時間、施工
方法などの調整と対応に不足の日数を要し、現工
期内での完成が難しくなった。
　以上の理由により、本工事の受注者である和歌
山市加太８３９番地の５　大晶建設株式会社　代
表取締役　亀山理男より、契約書第２２条第１項
に基づき工期延長請求書の提出があり、受注者の
責めに帰することができない事由であると認めら
れるため、契約書第２２条第２項及び第２４条の
規定に基づき、９３日間の工期延長をするもので
ある。

企業局



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和４年度

工 事 番 号 第２２００００５０号

工 事 名 北部処理区支線工事その１２

変更後の工事場所 　

変更後の工事概要

変 更 の 理 由

企業局

本工事区間は道路幅員が狭く、迂回路を設ける
必要があるが、隣接工事が施工されており、一部
区間で迂回路等の調整を行った結果、本工事の工
程に遅れが生じた。
以上の理由により、受注者である岡野エンジニ

アリング株式会社 代表取締役 岡野安展から工
期延長請求書の提出があり、精査した結果、契約
書第22条第1項に基づき、受注者の責めに帰するこ
とができない事由であると判断した。同契約書第
24条に基づき６０日間の工期延長をいたしたい。

φ200mmPRP管布設工 L=262m
マンホール工(1号-6、楕円-2、レジン-3) 11か所
取付管およびます工 30か所
整備面積(汚水) A=0.82ha
φ600mmVU管布設工 L=51m
マンホール工(2号-1、1号-2)               3か所
整備面積(雨水) A=0.14ha
付帯工 1式
仮設工 1式


