
（単位：円）

担当課
工事番号
管路整備課 有限会社和西建設 R4.7.20
22000017 北川　茂明 R5.3.31

R4.7.20
R5.8.31
R4.7.20
R5.8.31

下水道建設課 株式会社三愛基礎工業 R4.8.9
22000023 津田　誠司 R5.3.31

R4.8.9
R5.7.24
R4.8.9
R5.7.24

管路整備課 有限会社福嶋商会 R4.8.24
22000024 福嶋　晋 R5.3.31

R4.8.24
R5.7.31
R4.8.24

R5.12.28
下水道建設課 三笠建設株式会社 R4.8.25
22000026 村山　宣博 R5.3.31

R4.8.25
R5.7.20
R4.8.25
R5.8.31

管路整備課 株式会社青木工業所 R4.9.22
22000037 青木　保誠 R5.3.31

R4.9.22
R5.8.31
R4.9.22
R5.8.31

管路整備課 大晶建設株式会社 R4.10.12
22000040 亀山　理男 R5.3.31

R4.10.12
R5.4.29

R4.10.12
R5.7.31

R4.10.12
R5.7.31

下水道建設課 有限会社塩﨑組 R4.9.28
22000041 塩﨑　しのぶ R5.3.26

R4.9.28
R5.7.24
R4.9.28
R5.9.22

360 3.70%R5.7.10 37,429,700 34,103,300 1,217,700

180

R5.3.8 36,092,100 32,885,600 11,063,607 300

R4.9.27 中央処理区支線工事その３ 23,949,200 21,821,993

293

R5.7.25 126,082,000 111,419,000 3,444,953 293 3.19%

R5.4.26

171

R5.3.9 200

R4.10.11
東仲間町２丁目～北新５丁目配水管改
良工事

122,177,000 107,974,047

344

R5.7.18 124,927,000 109,439,000 △ 2,716,285 344 -2.42%

R5.3.16

372

R4.9.21
西布経丁６丁目～石橋丁配水管布設替
工事

128,018,000 112,155,285 191

R5.7.4

219

R5.3.2 330

R4.8.24 中央処理区支線工事その８ 181,775,000 160,600,000

342

R5.7.31 492

R5.3.27

350 5.27%

R4.8.23
堀止西２丁目～西高松１丁目配水管布
設替工事

235,158,000 208,572,115 220

R5.7.12 149,255,700 126,806,900 6,345,539

235

R5.3.6 350

R4.8.8 北部処理区支線工事その７ 141,786,700 120,461,361

R5.7.10 178,904,000 155,760,000 913,440 408 0.59%

R5.3.22

R4.7.19
西釘貫丁３丁目～一筋目配水管布設替
工事

177,848,000 154,846,560 255

408

令和 5年度 7月分　工事請負変更契約状況表

（上水・工水・下水会計）

契約年月日 工事名 契約の相手方 設計金額 請負代金額 請負代金額の増減 当月分の増減 工期 契約期間 備　　考



様式第２号 （変更契約用）

年 度

工 事 番 号

工 事 名

変更後の工事場所

変 更 の 理 由

企業局

本工事において、次のとおり設計変更となります。

・既存地下埋設物回避のための異形管材料の追加による請負材
料と管布設工、管布設土工の増額。

　以上の理由により、工事請負契約書（以下「契約書」とい
う。）第１８条第１項第４号に基づき、精査した結果、契約書
第１８条第４項第２号に該当すると認められるので、契約書第
１８条第５項及び契約書第２５条の規定による増額変更。

変更後の工事概要

φ200㎜ DIP GX形  L=182.4m
φ100㎜ DIP GX形  L=830.5m
φ75㎜  DIP GX形  L=151.7m
消火栓設置工　　　　4箇所
給水管切替工　　　  119箇所
既設管撤去工　　　　1式

令和４年度

第２２００００１７号

西釘貫丁３丁目～一筋目配水管布設替工事



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和4年度

工 事 番 号 第２２００００２３号

工 事 名 北部処理区支線工事その７

変更後の工事場所

変更後の工事概要

変 更 の 理 由

　φ200mmVP管推進工（S69-S70区間）において、不明管が埋
設されており、下水管の推進ルートの変更が必要となったた
め、工事費が増額となった。
　このことにより、建設工事請負契約書第18条の規定により
設計図書の変更を行い、同25条の規定により請負代金の増額
変更を行いたい。

φ200ｍｍVP管推進工(低耐荷力圧入二工程式) L＝

247.5ｍ

φ200ｍｍPRP管布設工 L＝

344.2ｍ

マンホール工（2号-3、1号-16、0号-3、楕円-3

塩ビ-2、ﾚｼﾞﾝ-2) 29か所

取付管およびます工 49か所

整備面積（汚水）



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和４年度

工 事 番 号 第２２００００２４号

工 事 名 堀止西２丁目～西高松１丁目配水管布設替工事

変更後の工事場所 和歌山市堀止西２丁目地内から西高松１丁目地内まで

変更後の工事概要

【布設替】
φ150ｍｍ　DIP　GX形　L=480.7ｍ
φ100ｍｍ　DIP　GX形　L=837.8ｍ
φ 75ｍｍ　DIP　GX形　L= 　6.2ｍ
給水管切替工　151箇所
消火栓設置工　 2箇所
既設管撤去工　 1式
仮設配管工　　 1式

変 更 の 理 由

　本工事において、次の事由により工事の進捗に
遅れが生じ、工期内完成が困難な状況となった。

・不明管が多数あり、その調査を行うにあたり他
事業者に確認をとり協議を行ったことにより不測
の日数を要した。また協議の結果、他事業者の地
下埋設物と判明し近接していることから施工能率
が低下した。
　
　以上の理由により、本工事の受注者より同契約
書第２２条第１項に基づき、工期延長請求書の提
出があり、受注者の責めに帰すことができない事
由があると認められるため、契約書第２２条第２
項及び第２４条の規定に基づき、１５０日間の工
期延長をするもの。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和４年度

工 事 番 号 第 ２２００００２６ 号

工 事 名 中央処理区支線工事その８

変更後の工事場所

変更後の工事概要

汚水
　　φ300㎜　VP管低耐荷力泥水推進工　L=314.7m
　　マンホール工　　（1号-3、楕円-2）5か所
　　取付管及びます工　　　　　　　　 39か所
　　付帯工　　　　　　　　　　　　　 1式
　　水道管移設工　　　　　　　　　　 1式
　
　　整備面積L=1.29ha

変 更 の 理 由

　本工事施工区間は一方通行規制の設けられた市道で
ある。工事施工に伴い、工事施工区間の沿線住民の出
入りのため一方通行規制を解除する必要があり、その
ための関係機関との協議に不測の日数を要し、工期内
の完成が困難となりました。
　上記理由により、受注者から建設工事請負契約書第
２2条に基づく、工期延長請求書が提出されたので、同
契約書第２4条の規定により延期理由の内容を確認した
結果、工期延長が妥当であると認められたため、42日
間(令和5年8月31日まで)工期の延長をいたしたい。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和４年度

工 事 番 号 第２２００００３７号

工 事 名 西布経丁６丁目～石橋丁配水管布設替工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

φ200mm　DIP　GX形　L=392.3ｍ
φ100mm　DIP　GX形　L=207.6ｍ
消火栓設置工　2箇所
給水管切替工　77箇所
連絡配管工　　1式
既設管撤去工　1式
仮設配管工　　1式

変 更 の 理 由

本工事において、次のとおり設計変更となります。

・連絡配管工において、連絡方法の変更に伴い材料、
手間、土量が減ったことによる減額。

以上のことを建設工事請負契約書第１８条第１項第４
号及び第４項第２号に基づき精査したところ減額とな
り、同契約書第１８条第５項及び第２５条を適用し、
減額変更するものである。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和４年度

工 事 番 号 第２２００００４０号

工 事 名 東仲間町２丁目～北新５丁目配水管改良工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

【布設替部】
φ150㎜　DIP　GX形　L=524.1m
φ100㎜　DIP　GX形　L= 65.2m
消火栓設置工　         2箇所
給水管切替工　        70箇所
既設管撤去工　           1式
連絡工　　　　　　　     1式
【新設部】
φ150㎜　DIP　GX形　L= 24.2m
φ100㎜　DIP　GX形　L= 54.3m

変 更 の 理 由

　水道管布設箇所の地下埋設物が支障となったことに
より、切管やSベンドを組み合わせた伏越し配管を
行ったため、材料、工事費が増額となった。
　以上の理由により、建設工事請負契約書第１８条第
１項第４号に基づき精査した結果、同契約書第１８条
第４項第２号に該当すると認められるため、同条第５
項及び第２５条の規定を適用し、増額変更いたした
い。

企業局



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和４年度

工 事 番 号 第　２２００００４１　号

工 事 名 中央処理区支線工事その３

変更後の工事場所

変更後の工事概要

松ケ丘２丁目工区
　　【１工区】
　　φ200㎜　VU管鋼製さや管推進工　　　　　L=5.6m
　　φ200㎜　VU管布設工　　　　　　　　　　L=3.6m
　　マンホール工　　（1号-1、楕円-1,小型-1）3か所
　　取付管及びます工　　　　　　　　 　　　 2か所
　　付帯工　　　　　　　　　　　　　　　　  1式
    【２工区】
　　φ200㎜　VU管布設工　　　　　　　　　　L=43.0m
    マンホール工　 （楕円-1、塩ビ-1）　　　2か所
    取付管及びます工　　　　　　　　 　　　4か所
 西浜工区
　  φ200㎜　PRP管布設工　　　 　　　　　　L=44.1m
    マンホール工　　（1号）         　　　 1か所
    取付管及びます工　　　　　　　　 　　　3か所
    付帯工　　　　　　　　　　　　　 　　　1式
 毛見工区
　　φ200㎜VP管小口径推進工　　　　　 　　 L=17m
    マンホール工　　（1号）         　　　 1か所
    取付管及びます工　　　　　　　　 　　　1か所
    付帯工　　　　　　　　　　　　　 　　　1式

  　整備面積A=0.14ha

変 更 の 理 由

毛見工区において、推進工法の管路部の障害物となった青石を掘削による
撤去を行った。それに伴い舗装面積が増加したため、建設工事請負契約書
第１９条に基づく設計図書の変更を行うとともに、同契約書第２５条の規
定により請負金額の変更（増額変更）をいたしたい。
また、障害物撤去に不測の日数を要したため工事の進捗が遅れた。このこ
とにより、受注者より工事請負契約書第２２条に基づき、工期延長請求書
の提出があった。検討したところ妥当と判断しましたので同契約書第２４
条に基づき、令和５年７月２４日から令和５年９月２２日までの６０日間
の工期延長をいたしたい。


