
（単位：円）

担当課
工事番号
管路整備課 有限会社石橋工務店 R5.7.21
23100022 石橋　洋二 R6.1.21

R5.7.21
R6.3.1

管路整備課 株式会社崇翔 R5.10.5
23100040 堀立　崇弘 R6.3.7

R5.10.5
R6.3.7

155 -0.22%R6.1.30 9,262,000 8,382,000 △ 18,277

155

R6.1.18

R5.10.4 六十谷配水管布設替工事 9,273,000 8,400,277

185

225

R5.7.20 平尾～口須佐配水管架替工事 11,671,000 10,684,190

令和 5年度 1月分　工事請負変更契約状況表

（上水・工水・下水会計）

契約年月日 工事名 契約の相手方 設計金額 請負代金額 請負代金額の増減 当月分の増減 工期 契約期間 備　　考



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和５年度

工 事 番 号 第２３１０００２２号

工 事 名 平尾～口須佐配水管架替工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

φ１００ｍｍ　 ＤＩＰ　ＧＸ形　Ｌ＝４１．０ｍ
仮説配管撤去工　　　　　　　　　１式

変 更 の 理 由

　　本工事において、次のとおり工期変更となりま
す。

・和歌山市都市建設局発注工事の全体工程に遅れが生
じ、本工事の工期内完成が困難となりました。

　以上の理由により、本工事の受注者より建設工事請
負契約書第２２条第１項に基づき、工期延長請求書の
提出があり、受注者の責めに帰すことができない事由
があると認められるため、同条第２項及び第２４条の
規定に基づき、４０日間の工期延長をするもの。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和５年度

工 事 番 号 第　２３１０００４０　号

工 事 名 六十谷配水管布設替工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

φ１００ｍｍ　ＤＩＰ　ＧＸ形　  Ｌ＝２５．５m
既設管撤去工　　　　　　　　　　 １式

変更の理由

　本工事において、次のとおり設計変更となります。

・管布設工において、取り出し位置の変更に伴い布設
延長が減少した。

　以上の理由により、建設工事請負契約書第１８条第
１項第４号に基づき精査した結果、同条第４項第２号
に該当すると認められるため、同条第５項及び第２５
条の規定を適用し、減額変更とするもの。


