
（単位：円）

担当課
工事番号

下水道建設課 第五工業株式会社 R4.10.4
22000038 山田　敬三 R5.3.31

R4.10.4
R5.6.30
R4.10.4
R6.3.31
R4.10.4
R6.3.31
R4.10.4
R6.3.31

上・工業用水道管理課 株式会社冨士商會 R4.12.6
22000049 藤田　雅也 R6.1.9

R4.12.6
R6.3.29
R4.12.6
R6.3.29

水道企画課 鴻池・第五特定建設工事共同企業体 R5.3.28
22000055 梅本　真 R9.3.16

R5.3.28
R9.3.16

下水道建設課 有限会社楠見建材 R5.6.28
23100005 岡野　洋昌 R6.3.31

R5.6.28
R6.7.11

管路整備課 中村設備工業株式会社 R5.6.23
23100006 中村　恒夫 R6.3.18

R5.6.23
R6.6.28

下水道建設課 福興建設株式会社 R5.7.5
23100007 松井　良樹 R6.3.31

R5.7.5
R6.5.29

管路整備課 株式会社坂口興業 R5.6.8
23100008 坂口　秀樹 R6.2.22

R5.6.8
R6.3.31
R5.6.8
R6.3.31

管路整備課 株式会社中山建設 R5.7.8
23100010 中山　善嗣 R6.3.23

R5.7.8
R6.7.21

管路整備課 弘安建設株式会社 R5.7.27
23100016 池上　元一 R6.3.22

R5.7.27
R6.6.30

管路整備課 有限会社福嶋商会 R5.8.5
23100017 福嶋　晋 R6.3.31

R5.8.5
R6.5.31

管路整備課 中村設備工業株式会社 R5.8.19
23100024 中村　恒夫 R6.3.25

令和 6年度 3月分　工事請負変更契約状況表

（上水・工水・下水会計）

契約年月日 工事名 契約の相手方 設計金額 請負代金額 請負代金額の増減 当月分の増減 工期 契約期間 備　　考

R4.10.3 大門川排水区支線工事 198,553,300 174,757,315 179

270

R5.6.22 545

R5.3.2

545

R6.3.22 367,404,400 323,371,400 △ 9,449,000 545 -2.84%

R5.8.9 378,139,300 332,820,400 158,063,085

400

R5.12.4 480

R4.12.5 ふじと台北ポンプ所昇圧器盤設置工事 104,775,000 104,500,000

480 6.75%

R5.3.27 加納浄水場ろ過池混和池築造工事 5,589,870,000 4,977,628,700 1450

R6.3.15 111,848,000 111,551,000 7,051,000

1450 1.99%

R5.6.27 今福排水区支線工事 131,122,200 114,609,792 278

R6.3.15 5,701,223,000 5,076,775,000 99,146,300

380

R5.6.22
今福４丁目～堀止西２丁目配水管布設
工事

109,538,000 95,294,699 270

R6.3.26

372

R5.7.4 北部処理区支線工事その９ 120,233,300 104,480,359 271

R6.3.8

330

R5.6.7 岡山丁配水管布設工事 65,659,000 60,040,200 260

R6.3.5

298

R6.3.19 65,076,000 59,499,000 △ 541,200 298 -0.90%

R6.2.15

260

R6.3.19 380

R5.7.7
鷹匠町２丁目～吹上５丁目配水管改良
工事

184,910,000 163,580,802

240

R6.3.7 149,160,000 130,306,000 6,767,614 340 5.48%

R5.7.26 太田１丁目配水管布設替工事 141,405,000 123,538,386

240

R6.3.14 157,718,000 139,370,000 7,805,240 301 5.93%

R5.8.4
新留丁～田中町３丁目配水管布設替工
事

148,885,000 131,564,760

220R5.8.18 東蔵前丁～舟大工町配水管布設替工事 189,343,000 165,071,314



R5.8.19
R6.7.31

管路整備課 良誠工業株式会社 R5.8.4
23100025 中山　勝裕 R6.2.19

R5.8.4
R6.3.31
R5.8.4
R6.3.31

管路整備課 株式会社日紀建設 R5.9.8
23100028 玉置　紀博 R6.3.25

R5.9.8
R6.3.25

上・工業用水道管理課 日本防蝕工業株式会社　大阪支店 R5.9.5
23100029 近藤　充浩 R6.3.22

R5.9.5
R6.3.22

終末処理場管理課 株式会社日立インダストリアルプロダクツ　関西支店 R5.10.24
23100036 有瀧　智之 R6.3.31

R5.10.24
R6.6.28

管路整備課 良誠工業株式会社 R5.10.27
23100039 中山　勝裕 R6.3.31

R5.10.27
R6.7.8

下水道管理課 紀陽竹中株式会社 R5.11.22
23100045 川﨑　裕宜 R6.3.20

R5.11.22
R6.3.30

維持管理課 株式会社淺川組 R5.11.18
23100046 西口　伸 R6.3.11

R5.11.18
R6.3.11

維持管理課 株式会社淺川組 R5.11.18
23100047 西口　伸 R6.3.21

R5.11.18
R6.3.21

管路整備課 有限会社ユートピア建設 R5.12.16
23100049 藤井　良之 R6.3.31

R5.12.16
R6.3.31

R6.3.25 348

200

R6.2.13 241

R5.8.3 榎原～古屋配水管布設替工事 83,226,000 76,523,601

241 13.95%

R5.9.7 市小路配水管布設替工事 105,930,000 93,585,201 200

R6.3.6 94,842,000 87,197,000 10,673,399

200 -6.80%

R5.9.4 送水管電気防食工事 46,035,000 45,100,000 200

R6.3.19 98,725,000 87,219,000 △ 6,366,201

200 -2.10%

R5.10.23
和歌川終末処理場和歌浦系４号雨水ポ
ンプ用減速機整備工事

42,350,000 42,350,000 160

R6.3.15 45,078,000 44,154,000 △ 946,000

249R6.3.15

R5.10.26 有本～中之島配水管布設替工事 113,179,000 100,086,614 157

256R6.3.26

R5.11.21 西浜排水区支線工事 9,829,600 8,930,240 120

130 4.98%

R5.11.17 北島～西蔵前丁配水管撤去工事 2,475,000 2,420,000 115

R6.3.18 10,320,200 9,375,300 445,060

115 -21.36%

R5.11.17
北島～西蔵前丁工業用水道配水管撤去
工事

3,234,000 3,190,000 125

R6.3.5 1,947,000 1,903,000 △ 517,000

125 -18.62%R6.3.5 2,640,000 2,596,000 △ 594,000

R5.12.15 和歌浦西２丁目配水管布設替工事 17,864,000 16,368,259 107

107 16.19%R6.3.19 20,757,000 19,019,000 2,650,741



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和４年度

工 事 番 号 第２２００００３８号

工 事 名 大門川排水区支線工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

φ 800mm   HP管 泥濃式推進工             L= 95.2m
φ1000mm FRPM管布設工                    L= 11.6m
φ 900mm FRPM管布設工                    L= 86.4m
φ 800mm FRPM管布設工                    L= 28.4m
φ 600mm   VU管布設工                    L=102.4m
φ 450mm   VU管布設工                    L= 10.7m
マンホール工(4号-1、3号-4、1号-3)     　 　 8か所
付帯工　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 1式
水道管移設工　　　　　　　　　　　　　　 　　 1式
整備面積(雨水)　　　　　　　　　　　　 　A=0.84ha

変 更 の 理 由

　推進部において、推進の障害となっていた既設鋼矢
板の位置を確認し、推進法線を再検討した結果、以前
に施工した到達薬注を生かせることが判明したことに
より到達薬注が不要となったため。
　上記理由により、建設工事請負契約書第１８条第１
項第５号に基づき精査した結果、同契約書第１８条第
４項第２号に該当すると認められるため、同条第５項
及び第２５条適用により、減額変更。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和４年度

工 事 番 号 第２２００００４９号

工 事 名 ふじと台北ポンプ所昇圧器盤設置工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要
電気計装設備工　　　　　　　　一式
既設ポンプ棟解体工　　　　　　一式
外構工　　　　　　　　　　　　一式

変 更 の 理 由

①旧ふじと台南ポンプ所解体・撤去において、外壁塗
膜に石綿の含有が確認されたため、石綿除去に要する
費用の増額
②機器仕様決定の協議結果により、設計図書に明記し
ている取付機器の増減に伴う費用の増減。
③設備容量等の確認、精査による使用材料の変更に伴
う材料費、据付費の増減

上記の理由により、建設工事請負契約書第１８条第１
項第２号及び第５号に基づき精査した結果、第１８条
第４項第２号に該当すると認められ、第１８条第５項
第５号及び第２５条適用により増額変更。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和４年度

工 事 番 号 第２２００００５５号

工 事 名 加納浄水場ろ過池混和池築造工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

撤去工　　　　　　　　１式
急速ろ過池築造工　　　１式
混和池築造工　　　　　１式
場内配管工　　　　　　１式
場内配管撤去工　　　　１式
場内整備工　　　　　　１式

変 更 の 理 由
　令和５年３月公共工事設計労務単価の運用に係る特
例措置に基づき、設計時の労務単価等を契約時の単価
に変更したため増額。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和５年度

工 事 番 号 第 2310005 号

工 事 名 今福排水区支線工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

φ450mmVU管布設工                   　  L=38.7m
φ600mmVU管布設工                  　 　L=36.4m
φ800mmFRPM管布設工                　 　L=107.1m
φ1200mmFRPM管布設工               　   L=32.3m
φ1200mmHP管 泥濃推進工　        　　   L=23.0m
マンホール工（1号-1、2号-4、3号-1、4号-2）8か所
付帯工   　                                  1式
整備面積（雨水）　　　　 　　　　　　   A=0.99ha

変 更 の 理 由

　本工事において、道路用地内の工事であり、道路工
事や水道工事等の他工事が近接しているため、関係者
と調整を行ってきました。工程の調整及び関係者との
協議に不測の時間を要しているため工期内の完成が困
難となりました
　上記理由により、本工事の受注者　有限会社　楠見
建材 代表取締役　岡野洋昌より工期延長請求書の提出
がありましたので、検討の結果、同契約書第２２条の
規定に基づくものであり、受注者の責に帰することが
出来ない事由と判断出来るため、同契約書第２４条に
基づき、１０２日間（令和６年７月１１日まで）の工
期延長するものである。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和５年度

工 事 番 号 第２３１００００６号

工 事 名 今福４丁目～堀止西２丁目配水管布設工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

φ２００ｍｍ　ＧＸ形　ＤＩＰ　　Ｌ＝３０３．０ｍ
φ１５０ｍｍ　ＧＸ形　ＤＩＰ　　Ｌ＝３０７．４ｍ
φ１００ｍｍ　ＧＸ形　ＤＩＰ　　Ｌ＝２１．９ｍ
消火栓設置工　２箇所
給水管切替工　７箇所
既設管撤去工　１式
地下水位低下工　１式
仮移設工　１式

変 更 の 理 由

　本工事において、次のとおり工期変更となります。

・和歌山都市計画道路事業今福神前線の関連工事にお
いて全体工程に遅れが生じ、本工事の工期内完成が困
難となりました。

　以上の理由により、本工事の受注者より建設工事請
負契約書第２２条第１項に基づき、工期延長請求書の
提出があり、受注者の責めに帰すことができない事由
があると認められるため、同条第２項及び第２４条の
規定に基づき、１０２日間の工期延長をするもの。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和５年度

工 事 番 号 第２３１００００７号

工 事 名 北部処理区支線工事その９

変更後の工事場所

変更後の工事概要

φ200mmVP 管推進工(低耐荷力圧入二工程方式)　 L= 45ｍ
φ200mmPRP管布設工　                      　 L=321ｍ
マンホール工
(2号-1、1号－2、小型レジン-1、塩ビ-13)  　　　17か所
取付管およびます工　　　　　　　　　　　　　　48か所
整備面積（汚水）　　　　　　　　　　　 　　 A=1.40ha
付帯工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1式
仮設工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1式
水道移設工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1式

変 更 の 理 由

　本工事は、大阪ガスの既設ガス管が立坑設置位置と近
接していたためガス管を移設する予定だったが、大阪ガ
スの移設工事の着工及び進捗が遅れたため、再度調整を
行うこととなり、本工事の当初予定していた施工時期も
延期となった。
　以上の理由により、受注者である福興建設株式会社代
表取締役松井良樹から工期延長請求書の提出があり、精
査した結果、建設工事請負契約書第２２条第１項に基づ
き、受注者の責めに帰することができない事由であると
判断した。同契約書第２４条に基づき３０日間の設計日
数延長をいたしたい。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和5年度

工 事 番 号 第23100008号

工 事 名 岡山丁配水管布設工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

φ500mm　SP（鋼製鞘管推進工法）推進工　L= 35.2m
φ400mm　DIP　PN形　                 　L= 36.3m
φ400mm　DIP　GX形　　                 L= 24.1m

変更の理由

　本工事において、次のとおり設計変更となります。

・所管警察署と道路使用について協議の結果、規制形態
及び交通誘導員の配置場所を変更したため、推進工の同
配置人数が1名不要となり減額。

　以上の理由により、建設工事請負契約書第１８条第１
項第４号に基づき精査した結果、同契約書第１８条第４
項第２号に該当すると認められるため、同契約書第１８
条第５項及び第２５条の規定を適用し、減額変更とする
もの。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和５年度

工 事 番 号 第  ２３１０００１０ 号

工 事 名 鷹匠町２丁目～吹上５丁目配水管改良工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

（新設）
φ500mm DIP NS形 L=173.5m
φ100mm DIP GX形 L= 66.1m
（布設替）
φ500mm DIP NS形 L= 75.8m
φ350mm DIP GX形 L=  2.0m
φ300mm DIP GX形 L= 11.3m
φ200mm DIP GX形 L=198.4m
φ150mm DIP GX形 L= 72.0m
φ100mm DIP GX形 L=  5.9m
既設管撤去工　　 1式
仮設管布設工  　 1式
消火栓設置工   　1箇所
給水管切替工　  18箇所

変 更 の 理 由

　本工事において、次のとおり工期変更となります。

・試験掘削を行った結果、不明な地下埋設物が多数あ
り、その調査に日数を要した。また、それらの地下埋
設物を避けて管を布設する必要があり施工能率が低下
し、不測の日数を要した。
　以上の理由により、本工事の受注者より建設工事請
負契約書第２２条第１項に基づき、工期延長請求書の
提出があり、受注者の責めに帰すことができない事由
があると認められるため、同契約書第２２条第２項及
び第２４条の規定に基づき、１２０日間の工期延長を
するもの。



様式第２号 （変更契約用）

年 度

工 事 番 号

工 事 名

変更後の工事場所

変 更 の 理 由

企業局

　本工事において、次のとおり設計変更となります。

・既存地下埋設物回避のための異形管材料の追加による、請負
材料と管布設工、管布設土工の増額。

　以上の理由により、建設工事請負契約書第１８条第１項第４
号に基づき精査した結果、同条第４項第２号に該当すると認め
られるため、同条第５項及び第２５条の規定を適用し、増額変
更とするもの。

　また、本工事において、次のとおり工期変更となります。

・工事現場周辺には多数の店舗等があり、店舗の定休日限定施
工の箇所が多く、また沿線住民からの施工曜日の指定等があ
り、地元調整に不測の日数を要した。

　以上の理由により、本工事の受注者より、建設工事請負契約
書第２２条第１項に基づき、工期延長請求書の提出があり、受
注者の責めに帰すことができない事由であると認められるた
め、同条第２項及び第２４条の規定に基づき、１００日間の工
期延長をするもの。

変更後の工事概要

φ150mm　DIP　GX形　L=372.3ｍ
φ100mm　DIP　GX形　L=321.0ｍ
消火栓設置工　　　1箇所
給水管切替工　　　40箇所
既設管撤去工　　　1式

令和５年度

第２３１０００１６号

太田１丁目配水管布設替工事



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和５年度

工 事 番 号 第２３１０００１７号

工 事 名 新留丁～田中町３丁目配水管布設替工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

φ400㎜ DIP GX形 L=238.9m
φ300㎜ DIP GX形 L=33.0m
φ150㎜ DIP GX形 L=51.1m
φ100㎜ DIP GX形 L=61.3m
給水管切替工　　　  43箇所
既設管撤去閉栓充填工   1式

変 更 の 理 由

本工事において、次のとおり設計変更となります。

・既存地下埋設物回避のための異形管材料の追加によ
る、請負材料と管布設工、管布設土工の増額。

　以上の理由により、建設工事請負契約書第１８条第
１項第４号に基づき精査した結果、同条第４項第２号
に該当すると認められるため、同条第５項及び第２５
条の規定を適用し、増額変更とするもの。

　また、本工事において、次のとおり工期変更となり
ます。

・管布設及び撤去工において、既設地下埋設物が多
く、掘削に時間を要したことで工事進捗に遅れが生じ
た。。

　以上の理由により、本工事の受注者より、建設工事
請負契約書第２２条第１項に基づき、工期延長請求書
の提出があり、受注者の責めに帰すことができない事
由であると認められるため、同条第２項及び第２４条
の規定に基づき、６１日間の工期延長をするもの。



様式第２号 （変更契約用）

年 度

工 事 番 号

工 事 名

変更後の工事場所

【昼間】
φ150mm　DIP　GX形 L=329.1m
φ100mm　DIP　GX形 L=209.8m
消火栓設置工 1箇所
給水管切替工 65箇所
既設管撤去閉栓工 1式
【夜間】
φ150mm　DIP　GX形 L=179.9m
φ100mm　DIP　GX形 L=39.7m
消火栓設置工 1箇所
給水管切替工 12箇所

変 更 の 理 由

企業局

変更後の工事概要

　本工事施工にあたり、次の理由により不測の日数
を要したため。

・受注者が能登半島地震の災害復旧業務に従事した
ことにより、本工事に休止期間が生じた。
・切替予定の給水管が現地で確認できなかったた
め、当該給水管の埋設位置調査が必要となった。
・県道部の既設舗装の下にコンクリート舗装版が埋
設されていたため、当該コンクリート舗装版の撤去
作業が追加となり、本工事に遅れが生じた。

　協議の結果、本工事の受注者である中村設備工業
株式会社　代表取締役　中村恒夫より、建設工事請
負契約書第２２条第１項に基づき工期延長請求書の
提出があり、受注者の責めに帰すことができない事
由であると認められるため、同契約書同条第２号及
び第２４条の規定に基づき、１２８日間の工期延長
をするもの。

東蔵前丁～舟大工町配水管布設替工事

令和５年度

第23100024号



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和５年度

工 事 番 号 第２３１０００２５号

工 事 名 榎原～古屋配水管布設替工事

変更後の工事場所 和歌山市榎原地内から古屋地内まで

変更後の工事概要

φ200ｍｍ　DIP　GX形　L=  5.4ｍ
φ150ｍｍ　DIP　GX形　L=284.5ｍ
φ100ｍｍ　DIP　GX形　L= 19.7ｍ
給水管切替工　17箇所
仮設配管工　　 1式
消火栓設置工　 1箇所
既設管撤去工　 1式

変 更 の 理 由

　本工事において、次のとおり設計変更となりま
す。

・路盤材として鉱滓が使用されていたため、その
掘削と処分を計上したことによる増額。
・交通量が多く、渋滞緩和のため一部夜間施工と
したことによる増額。
　これらの理由により、建設工事請負契約書第１
８条第１項第４号に基づき精査した結果、第１８
条第４項第２号に該当すると認められるため、第
１８条第５項及び第２５条の規定を適用し、増額
変更とするものである。

・



変更契約用

様式第２号

年 度

工 事 番 号

工 事 名

変更後の工事場所

φ200ｍｍ DIP GX形 Ｌ＝124.0m

φ150ｍｍ DIP GX形 Ｌ＝109.0m

φ100ｍｍ DIP GX形 Ｌ＝6.4ｍ

給水管切替工 １５箇所

消火栓設置工　単口 １箇所

既設管撤去工 １式

企業局

変更の理由

本工事施工にあたり、次のとおり変更となります。

・給水管切替工において、切替予定であったΦ75mm給水本管の取出し
位置が現地と給水台帳に差異があり、切替が不要となった。
・既設管撤去工において、Φ250mm及びΦ150mmの既設配水管を個別に
撤去する設計であったが、近接で並走していたため同時に撤去できた
ことによる撤去土工の減。

　以上の理由により、建設工事請負契約第１８条第１項第４号に基づき
精査した結果、同契約書第１８条第４項第２号に該当すると認められる
ため、同契約書第１８条第５項及び第２５条の規定を適用し、減額変更
とするもの。

市小路配水管布設替工事

変更後の工事概要

【布設替】

（変更契約用）

令和  5 年度

第　23100028　号



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和５年度

工 事 番 号 第23100029号

工 事 名 送水管電気防食工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要
電気工事　１式
土木工事　１式

変 更 の 理 由

①当初予定していた電極埋設位置に給水管等が埋設さ
れていたため、電極埋設位置変更に伴う施工数量の増
減が発生し減額となった。
②建設発生土の処分について礫質土で計上していた
が、一部がれき類が発生したため増額となった。

上記の理由により、建設工事請負契約書第１８条第１
項第５号に基づき精査した結果、第１８条第４項第２
号に該当すると認められ、第１８条第５項第５号及び
第２５条適用により減額変更。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和５年度

工 事 番 号 第２３１０００３６号

工 事 名 和歌浦系４号雨水ポンプ用減速機整備工事

変更後の工事場所 　

変更後の工事概要
４号雨水ポンプ用減速機整備工事
　　減速機整備　　　　　　　　１台
　　その他付帯工事　　　　　　１式

変 更 の 理 由

　本工事における材料につきまして、ウクラ
イナ情勢の影響に伴い軸受等の部品材料の需
給逼迫により、急速にサプライヤーの在庫が
枯渇し納期見込みが立ず、工期内に確保する
ことが不可能との報告を受けました。
　上記理由により、受注者である日立インダ
ストリアルプロダクツ関西支店から建設工事
請負契約書第２２条（受注者の請求による工
期の延長）に基づき、工期延長請求書の提出
がありました。
　よって、協議の結果、受注者の責めに帰す
ことができない事由であると判断されるた
め、同契約書第２４条に基づき工期延長をい
たしたい。

企業局



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和５年度

工 事 番 号 第２３１０００３９号

工 事 名 有本～中之島配水管布設替工事

変更後の工事場所 和歌山市有本地内から中之島地内まで

変更後の工事概要

【布設替】
φ200ｍｍ　DIP　GX形　L=340.2ｍ
φ150ｍｍ　DIP　GX形　L= 10.1ｍ
φ100ｍｍ　DIP　GX形　L= 37.3ｍ
給水管切替工　48箇所
消火栓設置工　 1箇所
既設管撤去工　 1式

変 更 の 理 由

　本工事において、次のとおり工期変更とな
ります。

・試験掘削を行った結果、不明な地下埋設物
が多数あり、その調査に不測の日数を要し
た。
・国道部の道路管理者である和歌山国道維持
出張所より３月中の工事を抑制するよう指示
があった。

　以上の理由により、本工事の受注者より建
設工事請負契約書第２２条第１項に基づき、
工期延長請求書の提出があり、受注者の責め
に帰すことができない事由があると認められ
るため、同条第２項及び第２４条の規定に基
づき、９６日間の工期延長をするもの。

・



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和５年度

工 事 番 号 第２３１０００４５号

工 事 名 西浜排水区支線工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要
雨水 φ300mmPRP管布設工　　　　　　　L=45.3m
マンホール工　1号　　　　　　　　　　2か所
付帯工　　　　　　　　　　　　　　　 1式

変 更 の 理 由

　西浜排水区支線工事において、現地詳細測量し試験
堀の結果、潮位の影響を受け湧水が多く水位低下が困
難なため、埋設高を変更することによる減工。
　また上記の理由により既設ボックスカルバートが支
障となるため取壊し工を増工し、掘削土が埋戻しに適
さないため埋戻資材を砕石に変更した。
以上のことから、建設工事請負契約書第18条の規定に
より設計図書の変更を行い、同25条の規定により請負
代金の増額変更を行いたい。
　また、上記変更に伴い、工程に遅れが生じた。本工
事の受注者より、建設工事請負契約書第22条第1項に基
づき工期延長請求書の提出があり、同契約書同条第2項
及び第24条に基づき10日間の工期延長を致したい。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和５年度

工 事 番 号 第２３１０００４６号

工 事 名 北島～西蔵前丁配水管撤去工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要
撤去工　φ300　L= 24.4 m
充填工　φ300　L= 16.0 m

変 更 の 理 由

　本工事において、既設配水管の閉栓方法を変更した
ことによる材料費の減額。
　以上の理由により、建設工事請負契約書第１８条第
１項第４号に基づき精査した結果、第１８条第４項第
２号に該当すると認められるため、第１８条第５項及
び第２４条の規定を適用し、減額変更をいたしたい。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和５年度

工 事 番 号 第２３１０００４７号

工 事 名 北島～西蔵前丁工業用水道配水管撤去工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要
撤去工　φ400　L= 23.6 m
　　　　φ200　L=  3.0 m
充填工　φ400　L= 16.0 m

変 更 の 理 由

　本工事において、既設配水管の閉栓方法を変更した
ことによる材料費の減額。
　以上の理由により、建設工事請負契約書第１８条第
１項第４号に基づき精査した結果、第１８条第４項第
２号に該当すると認められるため、第１８条第５項及
び第２４条の規定を適用し、減額変更をいたしたい。



様式第２号 （変更契約用）

年 度

工 事 番 号

工 事 名

変更後の工事場所

変 更 の 理 由

企業局

和歌浦西２丁目配水管布設替工事

令和５年度

第23100049号

和歌山市和歌浦西２丁目地内

変更後の工事概要

φ100mm　DIP　GX形 L=24.0m
φ75mm　DIP　GX形 L=60.9m
消火栓設置撤去工 1箇所
給水管切替工 18箇所
既設管撤去閉栓工 1式

　本工事において、次のとおり設計変更となります。

・布設替配水管を接続するための不断水施工予定場所を試掘
した結果、閉栓済サドル等が確認され、当該場所では施工で
きないことが発覚した。このため、不断水施工場所を変更し
たことで、布設替配水管の延長が増加となり、増額。

　以上の理由により、工事請負契約書（以下契約書）第１８
条第１項第４号に基づき精査した結果、契約書第１８条第４
項第２号に該当すると認められるため、契約書第１８条第５
項及び契約書第２５条の規定による増額変更とするものであ
る。


