
建設総務課　　Ｎｏ　　1令和5年度工事更改契約調（６月分）

当初契約日 変更前設計金額 変更後請負代金額 変更前工期 変更後工期

変更契約日 変更後設計金額 増 減 額 自～至 自～至

３ R3.12.16 434,773,900 395,995,600 R3.12.17

第 号 R5.6.6 450,133,200 13,511,146 R5.9.27

４ R4.5.19 16,035,800 R4.5.20 R4.5.20

第 号 R5.6.26 R5.6.30 R5.12.28

４ R4.9.30 123,246,200 128,309,500 R4.10.1

第 号 R5.6.23 146,844,500 20,619,500 R5.6.27

４ R4.12.20 37,389,000 36,639,900 R4.12.21

第 号 R5.6.2 39,919,000 2,322,100 R5.6.18

４ R4.12.15 18,848,500 R4.12.16 R4.12.16

第 号 R5.6.13 R5.6.18 R5.9.16

４ R5.3.13 21,891,100 20,058,500 R5.3.14

第 号 R5.6.15 22,141,900 226,270 R5.6.21

４ R5.3.16 6,433,900 R5.3.17 R5.3.17

第 号 R5.6.13 R5.6.14 R5.7.29

１６５

１５２

７６

７１

増減率

1.14%

6.77%

3.53%

19.15%

工 事 番 号

１９０

１９４

令和 年度

令和 年度

４

道管理 緊急避難道路整備工事　紀伊地区北野 東建設工業 5,805,352

道管理 城北５１号線外１路線舗装修繕工事 （株）関組 19,832,230 別 紙 の と お り

担当課 工 事 名 契 約 者 名 変更前請負代金額
年 度

変 更 契 約 し た 理 由

別 紙 の と お り

道管理 市道加太８１号線災害復旧工事その２ 福興建設（株） 16,021,264

公建築
（仮称）第８ブロックコミュニティセンター既
存施設解体工事

（株）創和建設 34,317,800

別 紙 の と お り

河川 下水路整備工事　砂山地区湊 （株）人見組 17,145,691 別 紙 の と お り

107,690,000

別 紙 の と お り

道建設 坂田磯の浦線道路新設改良工事その８ 中村設備工業（株） 382,484,454 別 紙 の と お り

別 紙 の と お り道建設 中橋線２工区美装化工事 （株）紀の川建設

令和 年度

令和 年度

令和

令和 年度

令和 年度

年度



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和５年度

工 事 番 号 第２１００００７６号

工 事 名 坂田磯の浦線道路新設改良工事その８

変更後の工事場所

変更後の工事概要

土工　　　　一式

法面工　　　一式
　・吹付枠工　A=4,067m2
　・吹付工（ﾓﾙﾀﾙ 2,200m2、植生基材 150m2）
　・ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｱﾝｶｰ工　N＝164本
　・鉄筋挿入工　　 N＝252本

付帯工　　　一式

仮設工　　　一式

変 更 の 理 由

　建設発生土について、擁壁裏込土への流用を計画し
ていたが、土質が適さなかったため、現場外他工事へ
の流用を行うことによる請負代金額の増額変更のた
め。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和４年度

工 事 番 号 第２２０００００４号

工 事 名 市道加太８１号線災害復旧工事その２

変更後の工事場所

変更後の工事概要

土工　　　一式
法面工　　一式
擁壁工　　一式
付帯工　　一式
仮設工　　一式

変 更 の 理 由
　関係機関との協議に不測の日数を要し、工期内の完
成が困難な状況となったため。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和４年度

工 事 番 号 第２２００００７１号

工 事 名 中橋線２工区美装化工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

土工　　　　　　　　　　一式
排水構造物工　　　　　　一式
（箱型側溝　Ｌ＝１８９ｍ、集水桝　Ｎ＝２７基）
舗装工　　　　　　　　　一式
（車道舗装　Ａ＝７９３㎡、歩道舗装　Ａ＝６７５
㎡）
付帯構造物工　　　　　　一式
撤去工　　　　　　　　　一式
信号・照明工　　　　　　一式
（照明灯－１　Ｎ＝１０基、照明灯－２　Ｎ＝１基、
　照明灯－３　Ｎ＝４基）
仮設工　　　　　　　　　一式

変 更 の 理 由

　当初、沿線住民への騒音や振動による影響を考慮し
昼間施工を予定していたが本現場内の歩行者や車両の
通行量が多いことなどの理由から、舗装工事を夜間施
工に変更したため、請負代金額の増額変更を行う。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和４年度

工 事 番 号 第２２０００１５２号

工 事 名 (仮称)第８ブロックコミュニティセンター既存施設解体工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

（仮称）第８ブロックコミュニティセンター既存施設
　解体工事
　宿舎棟  ＲＣ造３階建て  延床面積：623.16㎡
　倉庫棟  鉄骨造２階建て  延床面積：370㎡
　物置    鉄骨造平屋建て  延床面積：6.42㎡
　・建築解体撤去工事            ・・・一式
　・外構撤去・整備工事        　・・・一式
　・電気・機械設備解体撤去工事　・・・一式

変 更 の 理 由
・外壁の材質及び基礎形状が当初想定していたものと
異なったため増額変更。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和４年度

工 事 番 号 第２２０００１６５号

工 事 名 下水路整備工事　砂山地区湊

変更後の工事場所

変更後の工事概要

擁壁護岸工　　　　　56m
舗装復旧工　　　　　5㎡
構造物撤去工　　　　一式
仮設工　　　　　　　一式

変 更 の 理 由
　潮位と天候の影響を予想以上に受けたこと、また、
関係機関との調整に不測の日数を要したため。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和４年度

工 事 番 号 第２２０００１９０号

工 事 名 城北51号線外1路線舗装修繕工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

舗装工　　　　　　　　　　　・・・・１式

区間線工　　　　　　　　　　・・・・１式

仮設工　　　　　　　　　　　・・・・１式

変 更 の 理 由
　本工事の施工にあたり、協議を行った結果、一部施工
範囲を夜間施工で行うこととなったため。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和５年度

工 事 番 号 第２２０００１９４号

工 事 名 緊急避難道路整備工事　紀伊地区北野

変 更 後 の 工 事 場 所

変 更 後 の 工 事 概 要

土工　　　　　　一式
排水施設工　　　一式
床版工　　　　　一式
付帯工　　　　　一式
舗装工　　　　　一式
仮設工　　　　　一式

変 更 の 理 由 地元調整に不測の日数を要したため、工期延期
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