
建設総務課　　Ｎｏ　　1令和5年度工事更改契約調（１２月分）

当初契約日 変更前設計金額 変更後請負代金額 変更前工期 変更後工期

変更契約日 変更後設計金額 増 減 額 自～至 自～至

５ R5.5.24 67,488,300 R5.5.25 R5.5.25

第 号 R5.12.20 R6.1.29 R6.3.29

５ R5.5.24 59,147,000 R5.5.25 R5.5.25

第 号 R5.12.20 R5.12.30 R6.2.18

５ R5.6.1 32,344,400 35,652,100 R5.6.2

第 号 R5.12.8 39,388,800 6,375,385 R5.12.18

５ R5.6.8 15,510,000 R5.6.9 R5.6.9

第 号 R5.12.18 R5.12.25 R6.1.24

５ R5.6.27 44,869,000 41,857,200 R5.6.28

第 号 R5.12.12 45,529,000 605,972 R5.12.24

５ R5.7.6 76,263,000 70,891,700 R5.7.7

第 号 R5.12.19 77,077,000 747,628 R6.1.2

５ R5.7.12 70,433,000 64,676,700 R5.7.13 R5.7.13

第 号 R5.12.19 70,378,000 -50,600 R6.1.8 R6.2.8

５ R5.7.12 68,497,000 63,654,800 R5.7.13 R5.7.13

第 号 R5.12.19 69,267,000 707,300 R6.1.8 R6.1.23

５ R5.8.25 11,981,200 11,864,600 R5.8.26

第 号 R5.12.19 13,016,300 942,868 R6.1.12

５ R5.9.6 74,239,000 74,906,700 R5.9.7

第 号 R5.12.1 81,422,000 6,607,700 R6.2.3

５ R5.8.31 6,172,100 5,517,600 R5.9.1

第 号 R5.12.5 6,219,400 41,853 R5.12.29

５ R5.8.31 9,511,700 9,394,000 R5.9.1

第 号 R5.12.27 10,539,100 915,659 R6.1.8

５ R5.9.12 85,338,000 94,758,400 R5.9.13

第 号 R5.12.11 103,004,000 16,251,400 R6.2.9

５ R5.9.15 15,356,000 14,278,000 R5.9.16

第 号 R5.12.22 15,521,000 151,176 R6.1.13

５ R5.9.21 3,543,100 3,647,600 R5.9.22

第 号 R5.12.12 4,079,900 479,600 R6.1.24

５ R5.9.21 6,340,400 6,029,100 R5.9.22

第 号 R5.12.18 6,623,100 256,795 R6.1.24

令和 年度

年度

令和 年度

令和 年度

令和

令和 年度

令和 年度

令和 年度

８２

年度

年度

令和 年度

別 紙 の と お り道建設 今福地区新設防火水槽設置工事 （有）西尾組

年度

令和 年度

29,276,715

別 紙 の と お り

河川 永山川護岸改修工事その２ （株）里村建設 61,372,687 別 紙 の と お り

公建築
和歌の浦アート・キューブ空調設備改修工
事

（株）藤島建設 14,259,590

別 紙 の と お り

教施設 紀之川中学校予防改修工事 カメイ建設（株） 41,251,228 別 紙 の と お り

道建設 市駅小倉線吉田交差点改良工事その３ （有）西岡水道店 53,699,846

変 更 契 約 し た 理 由

別 紙 の と お り

別 紙 の と お り

別 紙 の と お り

14,126,824

公建築 貴志中学校トイレ改修工事 アズマハウス（株） 70,144,072 別 紙 の と お り

担当課 工 事 名 契 約 者 名 変更前請負代金額
年 度

教施設 高積中学校トイレ改修工事 大浦建設（株） 62,947,500 別 紙 の と お り

教施設 河西中学校トイレ改修工事 大浦建設（株） 64,727,300

道管理 小規模橋梁補修工事その１４ （株）三愛基礎工業 5,475,747 別 紙 の と お り

教施設 楠見東小学校屋内運動場予防改修工事 アズマハウス（株） 68,299,000

道管理 小規模橋梁補修工事その１３ （株）北内組 8,478,341 別 紙 の と お り

道建設 貴志４号線道路改良工事その４ （有）山健重機整備 10,921,732

９４

教施設 湊小学校屋内運動場予防改修工事 （株）日紀建設

公建築 和歌浦小学校屋上防水改修工事 さち産業（株）
令和

道管理 三葛和歌浦線道路改良工事 （株）丸和商会 5,772,305

78,507,000
８７

１０６

前の川河川改良工事 （株）坂口興業 3,168,000河川

別 紙 の と お り

別 紙 の と お り

別 紙 の と お り

別 紙 の と お り

15.14%

1.07%

20.70%

工 事 番 号

３６

３４

３５

令和 年度

令和 年度

令和

１

増減率

1.07%

-0.08%

1.12%

9.67%

0.76%

1.47%

21.78%

8.63%

10.80%

4.45%

７４

９３

１０３

１０５

令和 年度

令和 年度

令和

４２

２５

４

６



建設総務課　　Ｎｏ　　2令和5年度工事更改契約調（１２月分）

当初契約日 変更前設計金額 変更後請負代金額 変更前工期 変更後工期

変更契約日 変更後設計金額 増 減 額 自～至 自～至
変 更 契 約 し た 理 由担当課 工 事 名 契 約 者 名 変更前請負代金額

年 度

工 事 番 号
増減率

５ R5.9.28 18,678,000 19,609,700 R5.9.29

第 号 R5.12.1 21,318,000 2,427,700 R6.1.26

５ R5.10.5 11,517,000 12,162,700 R5.10.6 R5.10.6

第 号 R5.12.22 13,222,000 1,567,582 R6.1.13 R6.1.29

５ R5.10.18 4,824,600 4,705,800 R5.10.19

第 号 R5.12.27 5,177,700 320,659 R6.1.26

５ R5.10.19 7,249,000 7,221,500 R5.10.20

第 号 R5.12.18 7,854,000 555,500 R6.1.27

４ R5.3.16 23,034,000 R5.3.17 R5.3.17

第 号 R5.12.21 R5.12.21 R6.3.20

４ R5.3.16 8,938,600 R5.3.17 R5.3.17

第 号 R5.12.11 R5.12.11 R6.3.20

１３２

年度

別 紙 の と お り

道管理 市道園部山出線　道路改良工事その２ （株）桃桜舎 8,108,100 別 紙 の と お り

公建築 雑賀崎幼稚園屋上防水改修工事 若杉建装工業（株） 6,666,000

道管理 緊急避難道路整備工事　楠見地区船所 （株）丸栄山下組 21,021,893 別 紙 の と お り
令和 年度

令和 年度

別 紙 の と お り

公建築 太田小学校屋上防水改修工事 三協樹脂建材（株）

道建設 有本中島線道路改築工事その５ （有）和西建設 4,385,141

別 紙 の と お り
令和

17,182,000
９２

令和 年度

１９３

１３６

１９１

14.13%

7.31%

8.33%

14.80%

年度令和

教施設
令和 年度

野崎小学校屋上防水改修工事 （有）西庄西本建設 10,595,118 別 紙 の と お り
１２７



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和４年度

工 事 番 号 第２２０００１９１号

工 事 名 市道園部山出線　道路改良工事その２

変 更 後 の 工 事 場 所

変 更 後 の 工 事 概 要

土工　　　　　　一式
排水工　　　　　一式
路側工　　　　　一式
付帯工　　　　　一式
舗装工　　　　　一式
区画線工　　　　一式
仮設工　　　　　一式

変 更 の 理 由 ・本工事をするための地下埋設物の移設工事に日数を要した
ことによる工期延期



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和４年度

工 事 番 号 第２２０００１９３号

工 事 名 緊急避難道路整備工事　楠見地区船所

変 更 後 の 工 事 場 所

変 更 後 の 工 事 概 要

道路土工　　　　　　　一式
構造物撤去工　　　　　一式
仮設工　　　　　　　　一式
地盤改良工　　　　　　一式
カルバート工　　　　　一式
縁石工　　　　　　　　一式
舗装工　　　　　　　　一式
区画線工　　　　　　　一式
道路付属物施設工　　　一式
付帯工　　　　　　　　一式

変 更 の 理 由
・地元調整に日数を要したことによる工期延期



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和５年度

工 事 番 号 第２３０００００１号

工 事 名 市駅小倉線吉田交差点改良工事その３

変更後の工事場所

変更後の工事概要

・道路土工　　　　　　一式
・排水構造物工　　　　L=14m
・縁石工　　　　　　　L=174m
・構造物撤去工　　　　一式
・舗装工　　　　　　　A=208m2
・区画線工　　　　　　L=204m
・道路標識工　　　　　1基
・道路照明設備工　　　2基
・道路付属物工　　　　一式
・水道管路仮設工　　　一式
・交通安全施設移設工　一式
・仮設工　　　　　　　一式

変 更 の 理 由 関連工事との調整に日数を要し、工期内の完成が難し
いため、50日間の工期延長を行う。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和５年度

工 事 番 号 第２３０００００４号

工 事 名 永山川護岸改修工事その2

変更後の工事場所

変更後の工事概要

護岸工　コンクリートブロック積工　432m2
河川土工　　　　　１式
川裏ブロック積工　１式
排水構造物工　　　１式
付帯工　　　　　　１式

変 更 の 理 由
　本工事において、借地協議に不測の日数を要したこ
と、さらに、護岸工の延伸を行ったことにより、令和6
年3月29日まで60日間の工期延期を行う。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和５年度

工 事 番 号 第２３０００００６号

工 事 名 今福地区新設防火水槽設置工事

変 更 後 の 工 事 場 所

変 更 後 の 工 事 概 要

　土工　　　　　　1式
　耐震性防火水槽　１式
　舗装工　　　　　332㎡
　仮設工
　工事用道路工　　1式
　土留め工　　　　1式
　地下水位低下工　1式

変 更 の 理 由

　本工事において、鋼矢板引抜を施工したところ、矢板下部
に一部粘性土が付着しているため、その上部土砂が鋼矢板に
付着し共上がりする状況となった。近隣工作物への影響回避
のため一部鋼矢板を撤去から残置に変更。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和５年度

工 事 番 号 第２３００００２５号

工 事 名 和歌の浦アート・キューブ空調設備改修工事

変更後の工事場所 和歌山市和歌浦南３丁目１０番１号

変更後の工事概要
機械設備工事　・・・　一式
電気設備工事　・・・　一式
建築工事　　　・・・　一式

変 更 の 理 由
関係機関との日程調整に不測の日数を要したことによ
る工期延期。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和５年度

工 事 番 号 第２３００００３４号

工 事 名 河西中学校トイレ改修工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要
■中学校トイレ洋式化改修
　改修トイレ床面積　１１６㎡（３フロア）
　建築工事、電気設備工事、機械設備工事・・・一式

変 更 の 理 由

小便器及び手洗い自動水栓の変更があったため。それ
に伴い配管ルートの変更があったため。
電気配線及び配管のルート変更があったため。
また、学校行事などの影響により、日々の施工におい
て遅れが生じ、工程の見直しを行った結果、工期内で
の完成が困難な状況になっているため。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和5年度

工 事 番 号 第２３００００３５号

工 事 名 高積中学校トイレ改修工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要
■中学校トイレ洋式化改修
　改修トイレ床面積　１２３㎡（３フロア）
　建築工事、電気設備工事、機械設備工事・・・一式

変 更 の 理 由

　現況が想定以上に劣化していたため、一部の工種に
おいて増工が生じた。また、学校運営や行事等による
工程調整に時間を要し工期内の完成が困難となったた
め。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和５年度

工 事 番 号 第２３００００３６号

工 事 名 貴志中学校トイレ改修工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要
■中学校トイレ洋式化改修
　改修トイレ床面積  １６１㎡（４フロア）
　建築工事、電気設備工事、機械設備工事・・・一式

変 更 の 理 由
学校からの要望により、工事中に利用できる学校用の
仮設トイレを新設。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和５年度

工 事 番 号 第２３００００４２号

工 事 名 紀之川中学校予防改修工事

変更後の工事場所 和歌山市有本字中洲６８８番１

変更後の工事概要
外壁改修工事・・・一式
塗装改修工事・・・一式
防水改修工事・・・一式

変 更 の 理 由
本工事中に発生した樋数量の変更、外壁改修数量の変
更、渡り廊下の施工範囲変更等により、増額変更に
至った。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和５年度

工 事 番 号 第２３００００７４号

工 事 名 貴志４号線道路改良工事その４

変更後の工事場所

変更後の工事概要

土工　　　　　　一式
撤去工　　　　　一式
擁壁工　　　　　一式
（重力式擁壁　L=28m）
排水構造物工　　一式
（自由勾配側溝　L=28m、集水桝　N=2基）
舗装工　　　　　一式
（アスファルト舗装　A=203m2）
（コンクリート舗装　A=66m2）
（張りコンクリート　A=12m2）
安全施設工　　　一式
雑工　　　　　　一式
区画線工　　　　一式
仮設工　　　　　一式

変 更 の 理 由

安全施設工において、復旧するフェンス基礎の天端高
さを擁壁高さと揃えることで、フェンスと擁壁のすき
間がなくなり、維持管理上で有利になることから、基
礎形状を製品ブロックから現場打ちコンクリートに変
更した結果、増工となった。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和５年度

工 事 番 号 第２３００００８２号

工 事 名 楠見東小学校屋内運動場予防改修工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

外壁改修工事・・・一式
塗装改修工事・・・一式
防水改修工事・・・一式
建具改修工事・・・一式

変 更 の 理 由
本工事中に発生した屋根部防水仕様の変更、外壁改修
数量の増加等により、増額変更に至った。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和５年度

工 事 番 号 第２３００００８７号

工 事 名 湊小学校屋内運動場予防改修工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

■工事概要

　外壁改修工事　・・・　一式
　塗装改修工事　・・・　一式
　防水改修工事　・・・　一式
　建具改修工事　・・・　一式

変 更 の 理 由

外壁改修工事において施工数量調査の結果、ｴﾎﾟｷｼ樹脂
注入工法の減工。ひび割れ部改修Uｶｯﾄｼｰﾘﾝｸﾞ充填工
法、ひび割れ部改修ｼｰﾙ工法、ﾓﾙﾀﾙ浮き部改修、ﾓﾙﾀﾙ欠
損部改修、柱型面取り欠損部改修、露筋爆裂部改修の
増工。防水改修工事において施工数量調査の結果、露
筋爆裂部改修の増工。
屋根ウレタン吹付防水のプライマー付着力試験の結
果、満足する付着力が得られず、下地調整材で絶縁す
る必要があるため、下地調整材の増工。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和５年度

工 事 番 号 第２３００００９２号

工 事 名 太田小学校屋上防水改修工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

■屋上防水改修工事・・・一式
　・塩化ビニル樹脂系シート防水　機械式固定工法
（S-M2工法）
　・ウレタンゴム系塗膜防水（X-2工法）

変 更 の 理 由

パラペット改修部について、現状、多数箇所で雨漏れ
が発生している状況であり、水洗いにより漏水の恐れ
があるため、塗膜防水から塩ビシート防水に変更した
ため。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和５年度

工 事 番 号 第２３００００９３号

工 事 名 小規模橋梁補修工事その１３

変更後の工事場所

変更後の工事概要
橋梁補修工　１式
仮設工　１式

変 更 の 理 由
本工事にあたり、現場確認を行ったところ施工範囲外
に橋梁の損傷が認められたため、断面修復工およびコ
ンクリート打設工を増工した。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和５年度

工 事 番 号 第２３００００９４号

工 事 名 小規模橋梁補修工事その１４

変更後の工事場所

変更後の工事概要
橋梁補修工　１式
仮設工　１式

変 更 の 理 由
本工事にあたり、現場確認を行ったところ施工範囲外
に橋梁の損傷が認められたため、断面修復工およびコ
ンクリート打設工を増工した。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和5年度

工 事 番 号 第23000103号

工 事 名 前の川河川改良工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

　コンクリート工　河床コンクリート工　15m3
　　　　　　　　　根継コンクリート工　4.3m3
　土工　一式
　仮設工　一式

変 更 の 理 由
　本工事において、河床コンクリート施工にあたり床掘
を行ったところ、左岸既設擁壁の基礎高が計画河床高よ
り高い位置にあるため、根継工を増工。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和５年度

工 事 番 号 第２３０００１０５号

工 事 名 和歌浦小学校屋上防水改修工事

変更後の工事場所 和歌山市和歌浦西二丁目１２５５番４

変更後の工事概要

■屋上防水改修工事・・・一式
　・塩化ビニル樹脂系シート防水　機械固定工法
　　（S-M2工法）
　・ウレタンゴム系塗膜防水（X-2工法）

変 更 の 理 由

・外壁パラペット部にクラックが多数発生していた
  ため 施工数量調査の増工。
・上記施工数量調査の結果、改修が必要なひび割れ
  部、浮き部の数量が増加し、追加改修を行う必要
  が生じたため増工。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和５年度

工 事 番 号 第２３０００１０６号

工 事 名 三葛和歌浦線道路改良工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

道路土工　　　　　1式
地盤改良工　　　　1式
排水構造物工　　　43ｍ
構造物撤去工　　　1式
舗装工　　　　　　282ｍ2
区画線工　　　　　50ｍ
仮設工　　　　　　1式

変 更 の 理 由
　アスファルト舗装を撤去した際、コンクリー
ト構造物が確認され、構造物撤去工が増工と
なったため。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和５年度

工 事 番 号 第２３０００１２７号

工 事 名 野崎小学校屋上防水改修工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

　■屋上防水改修工事…一式
　　・塩化ビニル樹脂系シート防水
　　　機械固定工法(S-M2工法)
　　・ウレタンゴム系塗膜防水(X-2工法)

変 更 の 理 由

・学校から要望があり、劣化した天井ボードの張替が
必要となったため(増額)。

・上記の施工に日数を要する事になったため。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和５年度

工 事 番 号 第２３０００１３２号

工 事 名 有本中島線道路改築工事その５

変更後の工事場所

変更後の工事概要

・土工　　　　　　一式
・排水構造物工　　L=28m
・撤去工　　　　　一式
・仮設工　　　　　一式

変 更 の 理 由
撤去工事において、一部の建物基礎が有筋コンクリー
トであり、コンクリート構造物取壊しを無筋から有筋
に変更したため、増額変更が生じた。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和５年度

工 事 番 号 第２３０００１３６号

工 事 名 雑賀崎幼稚園屋上防水改修工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

構造：RC造
階数：１階建
延べ面積：414㎡

■屋上防水改修工事・・・一式
　・塩化ビニル樹脂系シート防水
    機械固定方法（S-M2工法）
　・ウレタンゴム系塗膜防水（X-2工法）

変 更 の 理 由
下地の状態が悪く、下地補修と一部工法の変更を行っ
たため。
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