
建設総務課　　Ｎｏ　　1令和5年度工事更改契約調（１月分）

当初契約日 変更前設計金額 変更後請負代金額 変更前工期 変更後工期

変更契約日 変更後設計金額 増 減 額 自～至 自～至

４ R5.2.7 83,484,500 112,456,218 R5.2.8

第 号 R6.1.26 119,282,900 33,749,100 R6.1.31

４ R5.3.20 99,981,200 R5.3.21 R5.3.21

第 号 R6.1.3 R6.1.24 R6.3.30

５ R5.6.7 74,855,000 R5.6.8 R5.6.8

第 号 R6.1.31 R6.2.2 R6.3.30

５ R5.7.6 98,076,000 90,060,300 R5.7.7 R5.7.7

第 号 R6.1.18 97,999,000 -71,610 R6.2.1 R6.2.29

５ R5.7.6 69,751,000 64,651,400 R5.7.7

第 号 R6.1.18 70,455,000 645,535 R6.2.1

５ R5.9.19 18,601,000 R5.9.20 R5.9.20

第 号 R6.1.5 R6.1.7 R6.3.12

５ R5.9.4 17,848,600 R5.9.5 R5.9.5

第 号 R6.1.18 R6.2.1 R6.3.30

５ R5.9.7 74,756,000 69,510,100 R5.9.8

第 号 R6.1.17 75,559,000 738,100 R6.2.4

５ R5.9.6 81,422,000 R5.9.7 R5.9.7

第 号 R6.1.24 R6.2.3 R6.3.4

５ R5.9.6 30,954,000 R5.9.7 R5.9.7

第 号 R6.1.17 R6.2.3 R6.3.4

５ R5.10.2 19,984,800 R5.10.3 R5.10.3

第 号 R6.1.25 R6.1.30 R6.3.30

５ R5.10.19 9,383,000 R5.10.20 R5.10.20

第 号 R6.1.18 R6.1.27 R6.2.26

５ R5.11.29 4,433,000 R5.11.30 R5.11.30

第 号 R6.1.22 R6.3.8 R6.3.28

令和 年度

年度

令和 年度

令和 年度

令和

令和 年度

令和 年度

８５

令和 年度

別 紙 の と お り公建築
和歌山市あいあいセンター空調設備更新
工事

和歌山配管工事
（株）

年度

令和 年度

68,860,000

別 紙 の と お り

道管理 中之島横断歩道橋基礎工事その２ 良誠工業（株） 78,707,118 別 紙 の と お り

教施設 楠見小学校トイレ改修工事 （株）松原建設工業 90,131,910

別 紙 の と お り

教施設 山口小学校トイレ改修工事 （株）ＲｅＲ 64,005,865 別 紙 の と お り

河川 永山川市道橋架替工事その２ （株）東部建設 90,730,470

変 更 契 約 し た 理 由

別 紙 の と お り

別 紙 の と お り

別 紙 の と お り

道建設 西和佐９号線道路改良工事その４ （有）弘成開発 17,015,900 別 紙 の と お り

担当課 工 事 名 契 約 者 名 変更前請負代金額
年 度

教施設 和歌浦小学校屋内運動場予防改修工事 （株）吉永建設 68,772,000 別 紙 の と お り

道建設 東山東１３７号線道路改良工事 （有）方希産業 16,281,628

道建設 雑賀崎４号線道路法面防護工事 （株）土谷組 18,334,324 別 紙 の と お り

教施設 貴志南小学校予防改修工事 吉野塗装工業（株） 28,378,817

教施設 砂山小学校ブロック塀改修工事 （株）創和建設 8,616,080 別 紙 の と お り

教施設 楠見東小学校屋内運動場予防改修工事 アズマハウス（株） 74,906,700

１１７

公園 岩橋公園遊具撤去更新工事 （株）吉本園芸 3,968,716
１７８

別 紙 の と お り

工 事 番 号

６５

７５

７６

令和 年度

令和 年度

令和

１８９

増減率

1.07%

1.01%

-0.08%

42.88%

８２

１３０

令和 年度

令和 年度

３２

２８

１３７

１５



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和５年度

工 事 番 号 第２２０００１３７号

工 事 名 中之島横断歩道橋基礎工事その２

変更後の工事場所

変更後の工事概要

　　道路土工   　　　   　　一式
　　基礎工　　　　　　　    一式
　　構造物撤去工　　　　　　一式
　　仮設工     　　　　 　　一式

変 更 の 理 由

　場所打杭工における杭頭処理時の作業において、当
初設計は開削での施工を計画していたが、地下水位を
含む当該施工箇所の現場条件を鑑み、土留工を追加し
たことによる増工。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和５年度

工 事 番 号 第　２２０００１８９　号

工 事 名 永山川市道橋架替工事その２

変更後の工事場所

変更後の工事概要

下部工　逆T式橋台1基　H=4.7m
上部工　L=20.6m、W=7.2m
　　　　プレテンション方式単純床版橋　桁9本
橋台土留工　1式
取付道路工　1式
仮設工　　　1式
護岸工　　　1式

変 更 の 理 由
　河川背後地の安全性を考慮し、護岸工を延伸する必
要が生じたため、令和６年３月３０日まで６６日間の
工期延長を行う。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和５年度

工 事 番 号 第２３００００１５号

工 事 名 和歌山市あいあいセンター空調設備更新工事

変更後の工事場所 和歌山市小人町２９番

変更後の工事概要 機械設備工事・・・一式
電気設備工事・・・一式

変 更 の 理 由
全国的にケーブル不足が深刻化しているため、一部
ケーブルの納入の目途が立たず工程に遅れが生じたた
め。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和５年度

工 事 番 号 第２３００００２８号

工 事 名 楠見小学校トイレ改修工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要
■小学校トイレ洋式化改修
  改修トイレ床面積  １５６㎡（６フロア）
  建築工事、機械設備工事、電気設備工事・・・一式

変 更 の 理 由

・トイレ前廊下床の既設見切りにより、SUS製コの字見
切り新設が不要となったため、減工。
・既設給水管接続箇所の管種及び管径について設計図
と現場で相違があり、新設給水管、保温材、新設ボー
ルバルブ、メカニカル管継手のサイズを変更したこと
による増工。
・メカニカル管継手が不要の箇所があったため、減
工。
・工事箇所が教室と隣接することから、工事に伴う騒
音等の影響が大きく、学校関係者との協議により施工
条件に変更が生じ、その調整に不測の日数を要したた
め工期変更。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和５年度

工 事 番 号 第２３００００３２号

工 事 名 山口小学校トイレ改修工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

■小学校トイレ洋式化改修
　改修トイレ床面積　１１４㎡（４フロア）
　建築工事、電気設備工事、機械設備工事・・・一式

変 更 の 理 由

・工事施工に先立ち、設計図書の照査を行った結果、内訳書
数量に相違があり変更したため。
・土間下の栗石が配管工事に支障をきたすため撤去したこと
による増工。
・各階の梁・柱に豆板が露呈し補修したための増工。
・土間コンクリート撤去数量が増加したため。
・工事施工中に、予期せぬ場所に排水管があり、施工方法を
変更したため。
・土間撤去時に、配管施工範囲内に地中梁があり、排水方法
を変更したため。
・現場の床からスラブ下までの高さが当初設計と異なったこ
とにより、壁下地の施工範囲を変更したため。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和５年度

工 事 番 号 第 ２３００００６５ 号

工 事 名 西和佐９号線道路改良工事その４

変更後の工事場所

変更後の工事概要

道路土工　    一式
地盤改良工　一式
排水構造物工　L=55m
構造物撤去工　一式
舗装工　　　　A=462m²
区画線工　　　一式
仮設工　　　　一式

変 更 の 理 由

　本工事内で給水管の移設作業が必要とな
り、断水の影響がある施設との日程調整の結
果、工程に遅れが生じ、契約工期内での完成
が困難となったため。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和５年度

工 事 番 号 第２３００００７５号

工 事 名 東山東１３７号線道路改良工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

土工　　　　　　一式
排水構造物工　　一式（側溝工　L=24ｍ）
ブロック積工　　一式（ブロック積　L=9.6ｍ）
擁壁工　　　　　一式（重力式擁壁　L=65ｍ）
構造物撤去工　　一式
樹木伐採工　　　一式
付帯工　　　　　一式
仮設工　　　　　一式

変 更 の 理 由
本工事期間中は近隣水田への立入が困難であり、地元
住民と現場作業期間の調整に不測の日数を要したた
め、工期延長を行う。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和５年度

工 事 番 号 第２３００００７６号

工 事 名 和歌浦小学校屋内運動場予防改修工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

■工事概要

　外壁改修工事　・・・　一式
　塗装改修工事　・・・　一式
　防水改修工事　・・・　一式
　建具改修工事　・・・　一式

変 更 の 理 由
　外部足場設置後、外壁改修施工数量調査を行ったと
ころ改修が必要な部分が想定以上に増えたたため。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和５年度

工 事 番 号 第２３００００８２号

工 事 名 楠見東小学校屋内運動場予防改修工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

外壁改修工事・・・一式
塗装改修工事・・・一式
防水改修工事・・・一式
建具改修工事・・・一式

変 更 の 理 由
学校行事等の影響により、学校長と協議した結果、塗
装工事・防水工事の時期等に変更が生じ、その調整に
不測の日数を要したため工期延長に至った。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和５年度

工 事 番 号 第２３００００８５号

工 事 名 貴志南小学校予防改修工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

■工事概要
　外壁改修工事　・・・　一式
　塗装改修工事　・・・　一式
　防水改修工事　・・・　一式

変 更 の 理 由
・学校行事の影響により、学校長と協議した結果、塗
装養生及び匂いを伴う作業の時期等に変更が生じ、そ
の調整に不測の日数を要する事になったため。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和５年度

工 事 番 号 第２３０００１１７号

工 事 名 雑賀崎４号線道路法面防護工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

土工　　　　　　　　　　　　一式
コンクリートブロック積工　　L=67m
排水構造物工　　　　　　　　L=66m
防護柵工　　　　　　　　　　L=58m
仮設工　　　　　　　　　　　一式

変 更 の 理 由

雑賀崎地区内老朽家屋解体工事に伴う、足場や仮囲い
の撤去に時間を要したことで、本工事の着工までに不
測の日数を要し、工期内の完成ができなくなったこと
から、令和６年３月３０日まで（６０日間）の工期延
長を行う。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和５年度

工 事 番 号 第２３０００１３０号

工 事 名 砂山小学校ブロック塀改修工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要
■既設ブロック塀撤去及びフェンス新設工事･･･一式
　ブロック塀７６．６ｍ

変 更 の 理 由
　騒音及び振動を伴う工事に関する近隣住民との協議
により、施工条件に変更が生じたため、その調整に不
測の日数を要した。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和５年度

工 事 番 号 第２３０００１７８号

工 事 名 岩橋公園遊具撤去更新工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要
公園施設撤去工　一式
遊戯施設整備工　一式

変 更 の 理 由
　遊具メーカ繁忙期につき新設遊具の納期が遅れ、工
期内での完成が困難となったことに起因する、２０日
間の工期延長。
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