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R6.1.16 永山川護岸改修工事その４ R6.1.17

70 河川港湾課 23000200 75,743,800 68,728,000 随意契約 R6.3.31

令和５年度工事随意契約調べ（１月分）

受 注 者 工 事 場 所
工 期 備 考

株式会社　東部建設
和歌山市口須佐地内から平尾地
内まで

～

　永山川においては、和田川合流部から平尾川合流部までの区
間を優先整備　区間に位置付け、河川改修による河道拡幅に先
立ち市道橋の架替工事を施工中で、令和５年１０月の非出水期
から本工事である永山川護岸改修工事を計画していたところ、令
和５年６月２日に発生した線状降水帯の大雨により永山川が氾
濫、合流部付近では県管理河川の和田川護岸が被災し、県によ
り災害復旧工事が施工されることとなった。
　しかし、当該施工ヤードは狭小であり、現在施工中の永山川市
道橋架替工事その２及び県災害復旧工事に加えて永山川護岸
改修工事を同時期に施工するための施工ヤードを確保すること
が困難な状況である。
　このため、県災害復旧工事の完成後に、永山川護岸改修工事
に着手した場合、出水期間までの期間が短く工事の進捗が図れ
ないほか、後発工事の工程にも多大な影響を及ぼすこととなる。
　ついては、株式会社東部建設は永山川市道橋架替工事その２
の既契約業者で、施工区間への進入路や施工ヤードの借地及
び維持管理を行っており、また、現場状況を把握しているため、
工期の短縮及び経費の削減が図られ、安全・円滑に適切な施工
が可能であることから、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第
６号を適用し随意契約とした。


