
建設総務課　　Ｎｏ　　1令和7年度工事更改契約調（４月分）

当初契約日 変更前設計金額 変更後請負代金額 変更前工期 変更後工期

変更契約日 変更後設計金額 増 減 額 自～至 自～至

６ R6.10.9 31,515,000 29,183,000 R6.10.10

第 号 R7.4.21 31,944,000 391,019 R7.4.30

６ R6.10.10 29,051,000 26,767,400 R6.10.11

第 号 R7.4.30 29,271,000 200,579 R7.5.8

６ R6.11.13 45,980,000 44,756,800 R6.11.14

第 号 R7.4.30 48,774,000 2,563,363 R7.5.12

６ R6.11.25 19,465,600 17,669,300 R6.11.26

第 号 R7.4.23 19,563,500 88,000 R7.4.24

６ R7.1.16 8,440,300 R7.1.17 R7.1.17

第 号 R7.4.25 R7.4.26 R7.6.10

令和 年度

年度

令和 年度

令和 年度

令和

令和 年度
別 紙 の と お り住宅２ 東和第５団地外壁塗装改修その他工事 （有）前芝塗装工業 42,193,437

別 紙 の と お り

公建築 福島公園便所整備工事 （株）宮井組 28,791,981 別 紙 の と お り

河川 和田川河川改良工事 智代美建設（株） 17,581,300

別 紙 の と お り

道管理 市道山口７０号線舗装修繕工事 木下建設（株） 7,548,829 別 紙 の と お り

住宅２ 三沢第４団地屋上防水改修その他工事 （株）ワッグ建設 26,566,821

変 更 契 約 し た 理 由担当課 工 事 名 契 約 者 名 変更前請負代金額
年 度

工 事 番 号

１２５

増減率

0.50%

1.36%

6.08%

0.75%

２２０

１６７

９４

１５９



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和６年度

工 事 番 号 第２４００００９４号

工 事 名 福島公園便所整備工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

新築工事　一式
　鉄筋コンクリート造（壁式構造）平屋建
　延床面積１３．０１㎡
解体工事　一式
　ﾍﾟｰﾊﾟｰﾊﾆｶﾑｺｱｻﾝﾄﾞｲｯﾁﾊﾟﾈﾙとする壁式工法　平屋建
　延床面積７．３９㎡
　外構部含む
外構工事　一式
電気設備工事　一式
機械設備工事　一式

変 更 の 理 由

工事に支障になる樹木の剪定及び伐根を行った。
新設便所建築位置に地中障害（コンクリート塊）があり
撤去処分を行った。また新たな桝の設置と既設浄化槽基
礎が設計よりも深い位置にあったため基礎コンクリート
厚の変更を行った。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和６年度

工 事 番 号 第２４０００１２５号

工 事 名 三沢第４団地屋上防水改修その他工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

　鉄筋コンクリート造　８階建　６４戸
　延床面積　6,083.23㎡　　建築面積　796.24㎡
（住居棟・EVﾎｰﾙ棟）
　附属建物（集会所、電気室棟）
 
  屋上防水改修工事　        　　・・・一式
  屋上給水設備改修工事　　　　　・・・一式

変 更 の 理 由

　屋上ﾍﾟﾝﾄﾊｳｽ廻りﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ立上り部及びﾊﾄ小屋立上り
部の防水ｼｰﾄ施工方法について、協議により変更したた
め増額。
　屋上設備配管の架台基礎廻りに取付けるｼｰﾄ防水塩ﾋﾞ
被覆鋼板の設計数量に相違があったため増額。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和６年度

工 事 番 号 第２４０００１５９号

工 事 名 東和第５団地外壁塗装改修その他工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

　鉄筋コンクリート壁式構造　２階建
　３戸連　延べ面積　１８４．８６㎡／棟
　　      ２棟（住戸棟）
　４戸連　延べ面積　２００．８８㎡／棟
　　      ４棟（住戸棟）
          延べ面積　２２５．５２㎡／棟
          １棟（住戸棟）
　集会所　延べ面積　　６０．００㎡／棟
　　      １棟（集会所棟）
  計８棟
　付属建物（LPG貯蔵庫）
  外壁塗装改修工事　        　　・・・一式
  その他改修工事　　　　　　　　・・・一式

変 更 の 理 由

　外部足場設置後の施工数量調査により、外壁改修数
量に変更が生じたため増額。
　施工前調査により１～５号棟の既存庇軒天仕上げの
仕様に設計との相違があったことから仕上材除去を取
りやめたため減額。
　窓面格子の脱着ができない仕様であったため、関係
者との協議により、撤去に変更したことによる減額。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和６年度

工 事 番 号 第２４０００１６７号

工 事 名 和田川河川改良工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

護岸工　ブロック積　111m2
土工　　１式
撤去工　１式
仮設工　１式

変 更 の 理 由
　本工事において、受注者との協議の結果、施工延長
を0.4ｍ延伸。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和６年度

工 事 番 号 第２４０００２２０号

工 事 名 市道山口７０号線舗装修繕工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要
アスファルト舗装工　　　　・・・・・921ｍ2
区画線工　　　　　　　　　・・・・・1式
仮設工　　　　　　　　　　・・・・・1式

変 更 の 理 由
交通整理方法等において地元調整に日数を要したこと
による工期延期
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