
建設総務課　　Ｎｏ　　1令和7年度工事更改契約調（５月分）

当初契約日 変更前設計金額 変更後請負代金額 変更前工期 変更後工期

変更契約日 変更後設計金額 増 減 額 自～至 自～至

６ R6.9.17 40,087,300 38,474,700 R6.9.18

第 号 R7.5.2 42,507,300 2,189,440 R7.5.16

６ R6.10.21 114,730,000 110,344,300 R6.10.22

第 号 R7.5.7 120,010,000 4,854,300 R7.5.19

６ R6.12.11 59,653,000 R6.12.12 R6.12.12

第 号 R7.5.8 R7.5.10 R7.7.10

６ R6.12.12 16,240,400 15,787,200 R6.12.13

第 号 R7.5.9 17,267,800 939,213 R7.5.21

６ R7.1.15 3,235,100 R7.1.16 R7.1.16

第 号 R7.5.30 R7.5.30 R7.6.29

６ R7.1.16 14,227,400 R7.1.17 R7.1.17

第 号 R7.5.15 R7.5.16 R7.7.18

６ R7.1.22 47,188,900 R7.1.23 R7.1.23

第 号 R7.5.20 R7.5.22 R7.7.11

６ R7.2.6 5,021,500 4,423,100 R7.2.7 R7.2.7

第 号 R7.5.15 4,937,900 -74,941 R7.5.17 R7.6.20

６ R7.1.22 4,712,400 4,626,600 R7.1.23

第 号 R7.5.12 5,155,700 396,867 R7.5.12

６ R7.1.16 17,494,400 R7.1.17 R7.1.17

第 号 R7.5.29 R7.5.31 R8.2.28

６ R7.2.12 2,318,800 R7.2.13 R7.2.13

第 号 R7.5.27 R7.5.28 R7.7.25

２０６

２０４

１０８

１６２

２２４

令和 年度

4.60%

9.38%

増減率

-1.67%

6.33%

6.03%

工事番号

２１６

２１７

２２２

令和 年度

令和 年度

令和

１２４

道管理 市道下新出下三毛線舗装修繕工事 （株）幸輝開発 4,229,733

２２７
道管理 市道野崎８０号線舗装修繕工事 （有）柴山建設 2,077,680 別 紙 の と お り

道管理 杭ノ瀬神前線道路改良工事 （株）藤本水道 15,951,474

道管理 市道四箇郷２３号線舗装修繕工事 （株）杖村舗装建設 4,498,041 別 紙 の と お り

道管理 市道本町線舗装修繕工事 淺川道路（株） 43,014,628

道管理 市道四箇郷３１号線舗装修繕工事 木下建設（株） 12,735,890 別 紙 の と お り

担当課 工 事 名 契 約 者 名 変更前請負代金額
年 度

変 更 契 約 し た 理 由

別 紙 の と お り

別 紙 の と お り

別 紙 の と お り

住宅２ 三沢第４団地外壁改修その他工事 （株）ワッグ建設 105,490,000

道建設
道の駅「四季の郷公園」アクセス道路新設
工事その２

（株）貴志安商店 14,847,987

別 紙 の と お り

道管理 道路修繕工事　小倉地区新庄 （株）山翔建設 2,926,000 別 紙 の と お り

57,310,000

別 紙 の と お り

道建設 和歌浦口雑賀崎線電線共同溝工事その４ （株）丸和商会 36,285,260 別 紙 の と お り

別 紙 の と お り公建築 田ノ浦漁港休憩施設改修工事
（株）川嶋工業　和
歌山支店

年度

令和 年度

令和 年度

２２５

令和 年度

令和 年度

令和

令和 年度

令和 年度

年度



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和６年度

工 事 番 号 第２４０００１０８号

工 事 名 和歌浦口雑賀崎線電線共同溝工事その４

変更後の工事場所

変更後の工事概要

仮設工　　　　1式
土　工　　　　1式
撤去工　　　　1式
管路工　　　　1式
              幹線部　通信L=559m
                      電力L=450m
              引込部　通信L=197m
                      電力L=65m
　　　　　　　連系部  電力L=57m
プレキャストボックス工　1式
　　　　　　　E1桝　N=1基、E4桝　N=2基
　　　　　　　E5桝　N=1基、RT1桝　N=1基
舗装工　　　　1式
　　　　　　　歩道・自転車道部　A=69m2
              車道部　A=73m2
区画線工　　　1式
付帯工　　　　1式

変 更 の 理 由

引込管等の位置について参画事業者と現地立会を行っ
た結果、引込位置や条数に変更が生じたこと、また、
試掘結果による管理用桝及び管路の位置変更に伴い、
管路における曲管施工部が増となったことによる増額
変更。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和６年度

工 事 番 号 第２４０００１２４号

工 事 名 三沢第４団地外壁改修その他工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

鉄筋コンクリート造　８階建　６４戸
　延床面積　6,083.23㎡　　建築面積　796.24㎡
（住居棟・EVﾎｰﾙ棟）
　附属建物（集会所、電気室棟）
 
  外壁塗装改修工事　        　　・・・一式
  その他改修工事　　　　　　　　・・・一式

変 更 の 理 由

　外部足場設置後の施工数量調査により、外壁改修数
量に変更が生じたため増額。
　廊下及びﾍﾞﾗﾝﾀﾞ壁巾木の目地に劣化が見られたこと
から協議によりｼｰﾙ打替えを施工するため増額。
　竪樋及び中継ﾄﾞﾚﾝの取替について設計数量との相違
があったことによる増額。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和７年度

工 事 番 号 第２４０００１６２号

工 事 名 田ノ浦漁港休憩施設改修工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

田ノ浦漁港休憩施設改修工事
鉄骨造平屋建て
敷地面積：354.22㎡
建築面積：207.00㎡
床面積　：207.00㎡
建築工事…一式

変 更 の 理 由
杭工事において、施工範囲内に地中障害が点在していた
ことから、施工方法の変更及び構造検討が必要になり、
不測の日数を要したため。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和７年度

工 事 番 号 第２４０００２０４号

工 事 名 道の駅「四季の郷公園」アクセス道路新設工事その２

変更後の工事場所

変更後の工事概要

土工　　　　　　　　一式
地盤改良工　　　　　一式
擁壁工　　　　　　　一式
（ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 L=64m）
排水構造物工　　　　一式
（場所打ち水路 L=58m)
昇降路工　　　　　　一式
仮設工　　　　　　　一式

変 更 の 理 由
残土処分について、掘削した結果、粘性土が確認さ
れ、土質区分の変更が生じたため。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和６年度

工 事 番 号 第２４０００２０６号

工 事 名 道路修繕工事　小倉地区新庄

変更後の工事場所

変更後の工事概要

土工　　　　　　　　　・・・１式
擁壁工　　　　　　　　・・・１式
自由勾配側溝工　　　　・・・Ｌ＝７ｍ
舗装工　　　　　　　　・・・Ａ＝１４㎡
撤去工　　　　　　　　・・・１式
仮設工　　　　　　　　・・・１式

変 更 の 理 由 関係機関等との協議に不測の期間を要したため。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和６年度

工 事 番 号 第２４０００２１６号

工 事 名 市道四箇郷３１号線舗装修繕工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要
舗装工　　　　　　　　　　・・・・・1295ｍ2
区画線工　　　　　　　　　・・・・・185ｍ

変 更 の 理 由
踏切部施工における鉄道協議及び通行止めによる交通
整理方法等において地元調整に日数を要したことによ
る工期延期



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和６年度

工 事 番 号 第２４０００２１７号

工 事 名 市道本町線舗装修繕工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

アスファルト舗装工　　　　・・・・・720ｍ2
薄層カラー舗装工　　　　　・・・・・720ｍ2
点字シート設置工（誘導）　・・・・・569枚
点字シート設置工（警告）　・・・・・610枚
排水構造物工　　　　　　　・・・・・１式
仮設工　　　　　　　　　　・・・・・１式

変 更 の 理 由
交通整理方法等において地元調整に日数を要したこと
による工期延期



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和６年度

工 事 番 号 第２４０００２２２号

工 事 名 市道四箇郷２３号線舗装修繕工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要
舗装工　　　　　　　　　　　　　・・・・・492㎡

区画線工　　　　　　　　　　　　・・・・・１式

変 更 の 理 由 舗装工が減工となったため。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和６年度

工 事 番 号 第２４０００２２４号

工 事 名 市道下新出下三毛線舗装修繕工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要
舗装工　　　　　　６７０㎡
仮設工　　　　　　１式

変 更 の 理 由

関係機関との協議の結果、交通誘導員の配置を３名/日
から４名/日に変更した。また、撤去工において撤去舗
装版厚が５cmから平均８．５ｃｍに変更となったた
め。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和７年度

工 事 番 号 第２４０００２２５号

工 事 名 杭ノ瀬神前線道路改良工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

土工　　　　　　　　　・・・１式
地盤改良工　　　　　　・・・４５㎡
擁壁工　　　　　　　　・・・３ｍ
自由勾配側溝　　　　　・・・２４ｍ
集水桝工　　　　　　　・・・１箇所
水路工　　　　　　　　・・・１式
防護柵工　　　　　　　・・・３ｍ
舗装工　　　　　　　　・・・１４６㎡
撤去工　　　　　　　　・・・１式
仮設工　　　　　　　　・・・１式
技術管理費　　　　　　・・・１式

変 更 の 理 由
 本工事の施工において、近接住民との通行規制等の調
整に不測の期間を要したため。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和６年度

工 事 番 号 第２４０００２２７号

工 事 名 市道野崎80号線舗装修繕工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要
舗装工　　　　　　　　　　　　　・・・・・149ｍ2
桝蓋取替工　　　　　　　　　　　・・・・・1式
仮設工　　　　　　　　　　　　　・・・・・1式

変 更 の 理 由
交通規制の方法について、関係機関との調整に不測の
日数を要したことによる工期延期


