

(様式2)

### 3. 事後評価の実施

#### (1) 実施時期

令和5年5月

#### (2) 評価の方法

本市教育委員会事務局内において事後評価を実施。

### 4. 総合的な所見

施設整備計画の目標は概ね達成できた。  
学校施設の老朽化が進んでおり、非構造部材の耐震化やトイレ改修、長寿命化改修が喫緊の課題といえる。  
令和2年度に個別施設計画の策定が完了したため、厳しい財政状況ではあるが、計画的かつ効率的に実施できるよう努めたい。

### 5. 各目標の達成状況

#### (1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

小学校4校、中学校3校、幼稚園1園について、予防的な改修事業により建物の長寿命化を図ることができた。

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

小学校10校の老朽化したトイレの洋式化・バリアフリー化・男女別化を行い、教育環境の改善を図ることができた。

小学校6校、中学校2校、幼稚園2園の職員室・保健室等の空調設備を更新し、環境の改善を図ることができた。

中学校3校へ高効率型照明器具を導入し、環境の改善を図ることができた。

小学校1校の給食室(校舎同一棟)へ空調設備を更新し、環境の改善を図ることができた。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

## 7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針			事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)	
			事業単位	建物区分	構造区分				全事業期間 (契約～完成)
広瀬小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R4.2～R4.3	R5.3.20		
宮北小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R4.2～R4.3	R5.3.20		
宮小学校	(1)	02	長寿命化改良事業	校	R	R4.2～R4.3	R5.1.24		
名草小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R4.2～R4.3	R5.3.20		
貴志小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R4.2～R4.3	R4.10.21		
楠見小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R4.2～R4.3	R5.3.16		
直川小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R4.2～R4.3	R5.3.20		
加太小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R4.2～R4.3	R5.3.16		
山口小学校	(1)	02	長寿命化改良事業	校	R	R4.2～R4.3	R5.2.3		
楠見西小学校	(1)	02	長寿命化改良事業	屋	R	R4.2～R4.3	R5.3.1		
貴志南小学校	(1)	02	長寿命化改良事業	校	R	R4.2～R4.3	R5.2.15		
東和中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R4.2～R4.3	R5.3.17		
明和中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R4.2～R4.3	R5.3.17		
河北中学校	(4)	07	大規模改造(教育内容)	校	-	R4.2～R4.3	R5.2.17		
河北中学校	(4)	07	大規模改造(教育内容)	屋	-	R4.2～R4.3	R5.2.17		
河西中学校	(4)	07	大規模改造(教育内容)	校	-	R4.2～R4.3	R5.2.17		
河西中学校	(4)	07	大規模改造(教育内容)	屋	-	R4.2～R4.3	R5.2.17		
河西中学校	(1)	02	長寿命化改良事業	校	R	R4.2～R4.3	R5.3.9		
紀之川中学校	(4)	07	大規模改造(教育内容)	校	-	R4.2～R4.3	R5.2.17		
紀之川中学校	(4)	07	大規模改造(教育内容)	屋	-	R4.2～R4.3	R5.2.17		
紀之川中学校	(1)	02	長寿命化改良事業	校	R	R4.2～R4.3	R4.12.28		
貴志中学校	(1)	02	長寿命化改良事業	校	R	R4.2～R4.3	R5.2.22		
岡山幼稚園	(4)	07	大規模改造(空調)	園	-	R4.2～R4.3	R5.3.16		
宮前幼稚園	(4)	07	大規模改造(空調)	園	-	R4.2～R4.3	R5.3.16		
山口幼稚園	(1)	02	長寿命化改良事業	園	R	R4.2～R4.3	R5.3.6		
吹上小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.2～R4.3	R4.12.23		強靱分
野崎小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.2～R4.3	R5.1.20		強靱分
三田小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.2～R4.3	R4.12.19		強靱分
名草小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.2～R4.3	R4.11.28		強靱分
貴志小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.2～R4.3	R5.1.12		強靱分
岡崎小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.2～R4.3	R4.11.30		強靱分
有功小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.2～R4.3	R4.12.2		強靱分
小倉小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.2～R4.3	R4.11.25		強靱分
野崎西小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.2～R4.3	R4.12.2		強靱分
貴志南小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.2～R4.3	R5.2.6		強靱分